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	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 
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Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxx
Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B
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Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
(dále jen „zhotovitel“) 

V Praze dne 02.08.2021

Naše zn. VM-SF/2021-301
Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“) 

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“) 
Pokyn správce stavby č. 04 k provedení Variace č. 06 Sanace mostovky a NOK
SO 210 – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67
Související dokumenty/události: 

· Záznam z Postupové schůzky č.20 konané dne 21.07. 2021, úkol 20.01
· Záznam z místního šetření – posouzení stávající konstrukce mostu SO 210 a betonových chodníků z 28.07.2021
Na základě upozornění Zhotovitele bylo po odbourání konstrukce vozovky a chodníků mostu dne 21.7.2021 provedeno místní šetření za účasti Zhotovitele, Správce stavby, Objednatele, HMP a PVS. Na tomto místním šetření bylo konstatováno, že železobetonové desky mostovky i nosná ocelová konstrukce (NOK) jsou mnohem více degradovány a zkorodovány, než předpokládala Diagnostický průzkum provedený Kloknerovým ústavem z r. 2016 a PDPS z r. 2018. Bylo dohodnuto, že Zhotovitel na určených místech obnaží mostovku a po otryskání provede měření úbytku OK (podrobněji viz zápis z PS 20, bod 20.01).
Po obnažení NOK proběhlo dne 28.7.2021 další místní šetření (záznam viz příloha), které po kontrole a vizuálním šetření potvrdilo zvýšenou degradaci betonu mostovky a korozi NOK.

Bylo proto dohodnuto, že stávající železobetonová deska mostovky v rozsahu
· obou chodníků vč. římsy

· silniční části vždy cca 55 cm od hlavního nosníku NOK

nebude plošně sanována, ale bude odbourávána v plném rozsahu a obnovena v projektovém rozsahu. Následně Zhotovitel provede měření úbytku materiálu OK. Na základě těchto měření zhotovitel zpracuje zprávu o měření a doručí ji AD projektanta, který rozhodne o úpravě způsobu a rozsahu sanace OK.

Odbourání mostovky okolo hlavních nosníků mostu m.j. umožní i provedení oprav a PKO hlavních nosníků u konzol v plném rozsahu.

Správce stavby vydává tímto Zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil:

1. obnažení a potřebná měření NOK SO 210 a doručil AD projektanta zprávu o měření do 4.8.2021.

2. dopracování návrhu AD na změnu způsobu sanace železobetonové konstrukce mostovky a ocelové konstrukce mostu SO 210.

3. zajistil realizaci této změny / variace

Dohodnuté změny budou realizovány jako Variace č. 06
Ocenění variace:

Po dopracování návrhu na změnu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci stavby k odsouhlasení.

Časový dopad variace:

Po dopracování návrhu na změnu předloží zhotovitel její dopad na harmonogram prací a odstávky plavby. 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací. 
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vedoucí týmu správce stavby

Společnost (sdružení)

INFRAM/IDS Trojská kanál



Konzultant / Správce stavby: 
    Společníci:


Kontakt a veškerá korespondence
Společník a správce společnosti
Společník 
Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál
INFRAM a.s.

         

     Inženýring dopravních staveb a.s.
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
Pelušková 1407
Branická 514/140, Braník


Datová schránka: 2wheiw9

198 00 Praha 9 – Kyje                                             
  147 00 Praha 4 – Braník

tel.: xxxxxxxxxxxx
Zapsaná u MS Praha, 
Zapsaná u MS Praha,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
OR oddíl B, vložka 4235
OR oddíl B, vložka 23452
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