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1. Moravskoslezský kraj i__i_<j čš— ;, _ ,_ ""“ „ * "* “sál
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: lng. Jaroslavem Kaniou
IČO: 70890692 náměstkem hejtmana kraje
DIČ: 9270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 180187-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace přípravy území a stavby:

Osoba oprávněné jednat ve věcech dodávek vnitřního vybavení:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace projektu a řízení projektu:

(dále jen „příkazce“)

2. SAFETY —JS —INKOS —Černá kostka TDS a BOZP
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 3882364001/5500

SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
ICQ: 28571690
DIC: C228571690
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C43822
(dále také jako „vedoucí člen společnosti“)
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INKOS-OSTRAVA, a.s.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava
zastoupena: Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva
avředitelem společnosti
ICQ:48394637
DIC: CZ48394637
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, sp. zn. 34364
(dále také jako „člen společnosti“)

JS Property, a.s.
se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava
zastoupena: Janem Schmejkalem, členem představenstva
Ico:27814742
DIC: C227814742
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 33328
(dále také jako „člen společnosti“)

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva apovinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Žezměny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví knovému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-Ii příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

. Účelem smlouvy je zajištění řádné a včasné realizace akce „Černá kostka - Centrum
digitalizace, vědy a inovao“ (dále jen „projekt“) vč. zajištění potřebných rozhodnutí.

. Příkazník bere navědomí, že projekt dle této smlouvy zahrnuje tyto části:
. Příprava území (tj. vybudování sjezdu pro HZS, přeložky inženýrských sítí a kácení

dřevin)
. Realizace stavby
. Dodávka vnitřního vybavení
Na základě výše uvedeného bere příkazník na vědomí, Že na realizaci projektu se na
straně zhotovitelů adodavatelů bude podílet více subjektů.
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8. Smluvní strany pro vyloučení pochybností berou na vědomí, že pokud je vtéto smlouvě
uveden pojem„projekt“, zahrnuje tento pojemvšechnyvýše uvedené části. Pokudje vtéto
smlouvě uvedena výslovně pouze některá z těchto částí, tj. „příprava území', „stavba“
nebo „dodávka vnitřního vybaveníi, jedná se pouze o tuto danou část projektu.

9. Účelem této smlouvy je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením projektu tak,
aby projekt byl proveden v souladu s příslušnými smlouvami uzavřenými se zhotoviteli a
dodavateli podílejícími se na realizaci projektu, veřejnoprávními rozhodnutími, s
dokumentacemi pro provádění projektu, nabídkovými rozpočty, rozpočtovými náklady na
realizaci projektu, platnými technickými normami CSN a obecně závaznými právními
předpisy.

10. Příkazník nesmíbýt zhotovitelem nebo dodavatelem jakékoliv dílčí části projektu ani osobou
s těmito osobami propojenou a zároveň nesmí být zpracovatelem jakékoliv projektové
dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy aní osobou s ním propojenou.

11. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spoluňnancován zOperačního programu
Spravedlivá transformace 2021 - 2027 (dále jen „OP ST“). Zhotovitel bere na vědomí, že
předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu „Cerná
kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací“ spoluňnancovaného Evropskou unií v rámci
OP ST.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při přípravě a realizaci všech výše uvedených částí projektu
v rozsahu vymezeném vtéto smlouvě a nezbytném pro naplnění účelu této smlouvy, a to
podle:
. smlouvy na zhotovení studie, aktualizaci projektové dokumentace, výkon inženýrské

činností, výkon funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci nastaveništi
po dobu přípravy stavby a autorského dozoru uzavřené mezi příkazcem a společností
Kuba & Pilař architekti s.r.o., ICO 27738027, sídlem Kopečná 387/58, 602 00 Brno
(dále jen „Projektant“),

. projektové dokumentace vč. oceněného soupisu prací zpracované projektantem
aprojektových dokumentací vč. oceněných soupisů prací na přeložky sítí (dále
společně jako „projektové dokumentace“),

. smluv o dílo včetně oceněných soupisů prací na realizaci prací spojených s přípravou
území a na realizaci stavby uzavřených mezi příkazcem a příslušným zhotovitelem ve
znění případných dodatků,

. smluv na realizaci vnitřního vybavení včetně oceněných soupisů prací a dodávek
uzavřených mezi příkazcem a příslušným dodavatelem vnitřního vybavení ve znění
případných dodatků,

. podmínek veškerých rozhodnutí a souhlasů, na základě kterých bude jakákoliv dílčí
část projektu umístěna a povolena,

. předpisů upravujících provádění stavebních děl
(dále jen „inženýrská činnost“).
Bližší speciňkace činností je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
zejména níže uvedené činnosti:
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2.1. 1. část
Fáze projektové přípravy (zpracování projektové dokumentace pro
provádění stavby)
a) Podrobně se seznámí sprojektovou dokumentací zpracovanou projektantem

ve všech jejích částech, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště
stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu)
a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Provede kontrolu zapracování technických, uživatelských a provozních požadavků
do projektové dokumentace zpracované projektantem.

c) Zúčastní se pravidelných jednání příkazce s projektantem, které organizuje
projektant a které se budou konat zpravidla minimálně jednou za 21 dní. Těchto
jednání se bude účastnit s ohledem na předmět daného jednání rovněž příslušný
odborný garant pracovního týmu, a to po předchozí dohodě příkazníka
s projektantem.

d) Provede kontrolu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
zpracovaného projektantem a projektantem oceněného položkového rozpočtu
zahrnující zejména:
. Kontrolu souladu projektové dokumentace a soupisu prací dle požadavků

zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhlášky č. 169/2016 Sb.,o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška c.169/2016“) a dalších prováděcích předpisů.

. Kontrolu souladu položek soupisu prací včetně výkazu výměr s výkresovou
dokumentací, koordinace mezi výkresy a rozpočtem.

- Kontrolu zásad organizace výstavby (projekt organizace výstavby) a ověření
reálnosti časového harmonogramu výstavby stanovené projektantem.

. Kontrolu atypických položek (R položek).
e) Vypracuje a předá příkazci závěrečné odborné posouzení projektové

dokumentace zpracované projektantem provedené v rozsahu dle písm.
d) tohoto odstavce smlouvy, ve kterém shrne a zhodnotí výše uvedený rozsah
kontrolních činností, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od předání
projektové dokumentace zpracované projektantem příkazcem příkazníkovi.
Příkazce je povinen řádně provedené závěrečné odborné posouzení projektové
dokumentace převzít ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho předání příkazníkem.

2.2. 2. část

Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) vč. výkonu
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor BOZP“)
TDS:
a) Podrobně se seznámí s podklady, podle kterých se připravuje realizace projektu,

zejména s obsahem projektových dokumentací ve všech jejich částech,
veškerými ustanoveními smluv uzavřených se zhotoviteli a dodavateli podílejícími
se na realizaci projektu, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí
a s doklady, na něž tato rozhodnutí odkazují.

b) Zajistí předání staveniště zhotovitelům, kteří budou provádět přípravu území
a realizaci stavby, a dodavatelům vnitřního vybavení a provede zápis o předání
do stavebního deníku.

.ls
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c) Zajistí protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotovitelům, kteří
budou provádět přípravu územía realizaci stavby.

d) Organizuje jednání, která mají za cíl získat potřebná povolení a souhlasy před
zahájením stavebních prací a provádíjejich kontrolu.

e) Provádí pravidelnou kontrolu staveniště a realizace prací v části „přípravy území)
tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka vmístě realizace vrozsahu minimálně
2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny (podobu případného pozastavení či přerušení
prací vnezbytném rozsahu, minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu).
Příkazník je povinen vždy zaznamenat dostavebního deníku svou přítomnost na
staveništi, včetně informace oprovedených úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Provádí kontrolu staveniště, realizace stavby a realizace vnitřního vybavení, tj.
stálá přítomnost odpovědných osob příkazníka vmístě realizace stavby
avnitřního vybavení vdobě provádění prací v rozsahu výkonu trvalého
(stálého) technického dozoru stavebníka (po dobu případného pozastavení
prací v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu).
Příkazník zaznamenává svou kontrolní činnost do stavebního deníku v rozsahu
min.:
. denní záznamy o prováděných pracích -zapisovány zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu,

. zapsány budou všechny skutečnosti související s plněním smlouvy, zejména
časový postup prací a jejich kvalita, informace o provedených úkonech,
kontrolách či jednáních, druhu použitých materiálů atechnologií, zdůvodnění
odchylek vpostupech prací avpoužitých materiálech oproti projektové
dokumentaci zpracované projektantem, další údaje, které souvisí
s hospodárností a bezpečností práce.

9) Účastní se kontrolního zaměření terénu příslušným zhotovitelem či kontrolního
zaměření příslušným dodavatelem před zahájením prací.

h) Provádí kontrolu realizace projektu odpovědnými osobami příkazníka s příslušnou
autorizaci v době, kdy je v rámci projektu realizována příslušná specializovaná
činnost.

i) Provádí kontrolu směrového avýškového umístění stavby.
j) Plní povinnosti stavebníka dleš 152 odst. 1 a3 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“).

k) Zastupuje příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a při zastupování
uvšech orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení
případných správních poplatků.

l) Plní povinnosti stavebníka dle 522 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., ostátní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy.

m) Zajišťuje dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu ze strany
zhotovitelů a dodavatelů podílejících se na realizaci projektu, vč. jejich
poddodavatelů, a to po celou dobu realizace projektu.

n) Provádí kontrolu dodržování povinností zhotovitelů a dodavatelů podílejících se
na realizaci projektu ajejich poddodavatelů, příp. dalších osob při realizaci
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projektu stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem ajeho souvisejícími vyhláškami).

o) Provádí kontrolu shody prováděného projektu sdokumentací dle odst. 1 tohoto
článku smlouvy, tj. provádí odborný dohled nad průběhem provádění projektu
v souladu s příslušnými smlouvami, na základě kterých je projekt realizován, a to
zejména z hlediska dodnení sjednaného rozsahu plnění a způsobu jeho
provádění.

p) Provádí kontrolu dodržování povinností zhotovitelů a dodavatelů podílejících se
na realizaci projektu, ke kterým se zavázali v příslušných smlouvách.

q) Dohlíží na systematické doplňování dokumentace, podle které se projekt realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí projektu, a to jak v listinné, tak
v elektronické podobě.

r) Vede průběžnou evidenci veškerých změn v projektových dokumentací, dle
kterých se projekt realizuje.

s) Doporučuje změny v projektových dokumentacích a technických speciňkacích,
které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné vprůběhu realizace
projektu, zejména je oprávněn doporučovat příkazci možnosti snížení nákladů
spojených srealizací projektu, žádat po zhotovitelích a dodavatelích přijetí
opatření pro zkvalitnění prováděných prací, doporučovat příkazci opatření
ke snížení rizik při realizaci projektu.

t) Zajišťuje a projednává podklady pro uzavření dodatků a navrhovaných změn
projektu s příkazcem, zhotovitelem, dodavatelem a projektantem, vyjadřuje se
knim a kompletní podklady předává příkazci. Provádí evidenci, kontrolu
aoponenturu víceprací a méněprací včetně způsobu ocenění, vyjadřuje se
knávrhům zhotovitele nebo dodavatele na prodloužení termínů plnění,
spolupracuje se zhotoviteli a dodavateli při zpracování změnových listů.

u) Bezodkladně informuje příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovaným projektem.

v) Účastní se jednání a konzultaci se zhotoviteli a dodavateli podílejícími se na
realizaci projektu a s dalšími účastníky výstavby. Připravuje podklady a účastní
se jednání technicko—dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn projektu.

w) PotVIzuje a kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích
podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací a dodávek
vč. jejich elektronických verzí tzv. čerpáno a faktur, jejich soulad s podmínkami
uvedenými v příslušných smlouvách na realizaci projektu a soulad se soupisy
prací, které byly součástí nabídek příslušných zhotovitelů a dodavatelů podaných
v rámci zadávacího řízení na výběr příslušného zhotovitele nebo dodavatele,
případně jejich aktualizovanou verzi dle uzavřených dodatků kpříslušným
smlouvám.

x) Potvrzuje ve zjišťovacích protokolech a soupisech prací u jednotlivých faktur
jejich soulad se skutečným provedením.

y) Zajišťuje el. formát soupisu provedených prací a soulad s verzí přiloženou
k fakturaci.

z) Provádí kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo
se stanou nepřístupnými, pořídí fotodokumentaci všech těchto částí dodávek
před jejich zakrytim azapíše výsledek kontroly do stavebního deníku.

aa) Kontroluje stavební připravenost zhotovitele stavby pro navazující stavební práce
nebo dodávky.
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bb)Koordinuje realizaci jednotlivých přeložek sítí.
cc) Spolupracuje s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování

souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentaci zpracovanou
projektantem.

dd)Spqupracuje s projektantem a se zhotovitelem či dodavatelem příslušné části
projektu při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad
příslušné projektové dokumentace.

ee)PoskthJe příkazci poradenství v případě uplatňování jeho nároků ve vztahu
ke zhotovitelům a dodavatelům příslušné části projektu nebo zhotovitele
a dodavatele příslušné části projektu ve vztahu k příkazci s cílem předcházet
vzniku sporů.

ff) Provádí kontrolu dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se
příslušný zhotovitel a dodavatel smluvně zavázal.

gg) Provádí kontrolu toho, zda příslušný zhotovitel a dodavatel provádí předepsané
a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků -
příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly
apod.).

hh)Provádí kontrolu dokladů, které doloží příslušný zhotovitel a dodavatel ktzv.
„vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických
a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich
osazováním. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel či dodavatel oprávněn
započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů.

ii) Provádí kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými
právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
na realizaci dané části projektu.

jj) Uplatňuje u příkazce náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu
(užívání) dokončené stavby.

kk) Hlas: archeologické nálezy vsouladu 5523 zákona č. 20/1987 Sb., ostátní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

||) Upozorňuje zhotovitele a dodavatele na existenci rizika vzniku škody v průběhu
realizace projektu nebo na věcech sloužících krealizaci projektu, a to bez
zbytečného dokladu poté, co existenci rizika zjistí, a navrhuje zhotoviteli
a dodavateli opatření k odvrácení škody a eliminaci rizika.

mm)Spolupracuje se zhotovitelem nebo dodavatelem při provádění opatření
kodvrácení nebo komezení škod při ohrožení dílčí části projektu živelními
událostmi.

nn)Provádí kontrolu postupu prací podle časového harmonogramu projektu
a příslušných ustanovení smluv, na základě kterých je projekt realizován
a upozorňuje příkazce, zhotovitele a dodavatele vybavení na nedodržení termínů,
včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

oo) Provádí kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
pp)Provádí kontrolu předávané dílčí části projektu. V rámci této činnosti příkazník

kontroluje dokumentaci skutečného provedení zpracovanou a předanou
zhotoviteli a dodavateli jednotlivých částí projektu včetně veškerých dokladů
nezbytných k přejímce dokončené dílčí části projektu. Shodu dokumentace
skutečného provedení se skutečným stavem potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení.
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qq)Připravuje podklady pro předánía převzetídílčí části projektu a účastní se jednání
o jejich předání a převzetí. Připravuje soupis vad a nedodělků včetně stanovení
způsobu a termínu jejich odstranění. O předání a převzetí dokončené dílčí části
projektu od zhotovitele a dodavatele sepíše příkazník protokol, a to na
předepsaném formuláři příkazce.

rr) Provádí kontrolu dokladů, které doloží příslušný zhotovitel a dodavatel k předání
a převzetí dokončené dílčí části projektu.

ss) Provádí kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání dílčí části
projektu v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše
zápis na předepsaném formuláři příkazce.

tt) Na základě udělené plné moci zpracovává žádosti ovydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve
smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů se všemi přílohami, a zajistí
jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci.

uu) Účastní se a poskytuje součinnost při kontrolních prohlídkách, řízeních
souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením
a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona.

vv) Provádí kontrolu vyklizení staveniště a míst realizace příslušnými zhotoviteli
a dodavateli.

ww) Zabezpečuje spolupráci s úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a zajistí
vhodné podmínky pro výkon jejich činnosti.

xx) Provádí kontrolu každé faktury zhotovitele stavby a dodavatele vnitřního
vybavení, zda obsahuje podrobný rozpis ceny díla za účelem evidence majetku.
Podrobný rozpis ceny díla isklasiflkačním kódem dle soupisu prací bude
zhotoviteli stavby, dodavateli vnitřního vybavení a technickému dozoru
stavebníka předán příkazcem.

yy) Provádí kontrolu odstranění vad zjištěných při závěrečné prohlídce stavby konané
stavebním úřadem.

zz) Svolává a řídí kontrolní dny (dále jen „KD“) dílčích částí projektu včetně
zpracování zápisů z KD v intervalech dle příslušných smluv na realizaci dané části
projektu. Mimo tyto termíny organizuje „ředitelské KD“ stavby a dodávky
vnitřního vybavení, a to v intervalu jednou za měsíc, a dále „prezentační KD“
stavby adodávky vnitřního vybavení, ato v intervalu jednou za 6měsíců. V rámci
prezentačních KD připraví prezentaci postupu prací na stavbě a vnitřním
vybavení. Všechny zápisy z KD budou zpraco sílány
v elektronické podobě příkazci (na e-mail: , dále
zhotoviteli stavby, dodavateli vnitřního vybavení, osobě vykonávající autorský
dozor projektanta a zástupci budoucího uživatele (tj. Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě, příspěvková organizace), a to nejpozději následující pracovní
den po konání kontrolního dne.

aaa) Zajistí podrobnou fotodokumentaci realizace projektu a časosběrných snímků
ze dvou úhlů pohledu pro prezentaci průběhu realizace projektu
(vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu na nosiči DVD (ve 2
vyhotoveních). Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána jednou
měsíčně. Dokumentace bude vedena ode dne předání prvního staveniště v rámci
přípravy území do převzetí dokončené stavby a vnitřního vybavení bez vad
a nedodělků příkazcem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav území, objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně
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příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2
týdnů od předání prvního staveniště zhotoviteli stavby. Přikázník je povinen při
pořizování fotodokumentace a časosběrných snímků dodržovat právní předpisy
upravující ochranu soukromí osob a ochranu osobních údajů (zejména občanský
zákoník, zákon c.110/2019 Sb.,o zpracování osobních údajů a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

bbb)Zpracovává výstupy pro prezentaci projektu veřejnosti (podklady pro tiskové
zprávy), publicita apod., a to dle požadavků příkazce.

ccc) Vypracuje závěrečnou zprávu o průběhu realizace projektu vmin.
rozsahu popisu průběhu přípravy území, realizace stavby, postupu realizace
dodávek vnitřního vybavení a zhodnocení celkové finanční situace projektu po
jeho dokončení. Dále bude zpráva obsahovat doporučení pro řádné provozování
a údržbu provedené stavby tam, kde to bude relevantní. Tato zpráva bude
příkazci předána do 14 dnů od ukončení činnosti TDS dle čl. IV odst. 3 této
smlouvy.

Koordinátor BOZP:
ddd) Zajišťuje výkon funkce koordinátora BOZP vsouladu se zákonem

c.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti aochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) vč. zajištění
protipožární ochrany, dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na
staveništi a vyhotoví oznámení o zahájení prací a zajistí jeho doručení
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády c. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

eee) Zajišťuje všechny povinnosti stavebníka (příkazce) plynoucí ze zákona
c.309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho
aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující
práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby
i způsobu provedení.

fff) V rámci výkonu funkce koordinátora BOZP povede bezpečnostní deník dle čl. VII
této smlouvy.

ggg) Podává příkazci pravidelné měsíční zprávy vč. fotodokumentace a vypracuje
závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci funkce koordinátora BOZP.
V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí těchto
zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání staveniště.

3. část

Spolupráce při uvedení stavby a vnitřního vybavení do provozu včetně
spolupráce při užívání a uplatnění reklamací
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a) Seznámí se s kompletní dokumentaci pro provoz jednotlivých stavebních
a inženýrských objektů stavby a dokumentací vztahující se k vnitřnímu vybavení
předanou zhotovitelem stavby a dodavatelem vnitřního vybavení a provede
kontrolu jejich úplnosti.

b) Účastní se školení pracovníků uživatele při předávání stavby včetně vnitřního
vybavení do užívání.

c) V součinnosti s uživatelem provede kontrolu užívaného objektu, a to 2x ročně po
dobu záruky dle smlouvy o dílo na stavbu (5 let) a vnitřního vybavení (2 roky),
zhodnotí stav objektu vč. vnitřního vybavení a vypracuje zprávu o prováděné
údržbě, revizich, servisu avzniklých vadách (dále jen „zpráva o vadách“). Dále
bude spolupracovat s příkazcem nebo uživatelem při uplatnění vad vůči
zhotoviteli stavby nebo dodavateli vnitřního vybaveni (tj. odsouhlasí způsob
odstranění vady tak, aby byl zvolený způsob pro příkazce optimální, bude se
účastnit závěrečné kontroly při odstraňování vad a potvrdí způsob odstranění
vady).

3. Příkazce sezavazuje zaplatit přikazníkovi zaprovádění inženýrské činnosti odměnudle čl. V
této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Po celou dobu trvání smlouvymusímít příkazník kdispozici dostatek odborného personálu
tak, abybyl schopen plnit požadavkyspojené srealizací celého projektu ase splněním výše
deklarovaného účelu smlouvy.

IV.
Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude prováděna do převzetí

závěrečného odborného posouzení projektové dokumentace příkazcem.
3. Inženýrská činnost dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude prováděna do okamžiku,

kdyjsou všechny dílčí části projektu dokončeny apříkazcem převzaty bezjakýchkoliv vad
anedodělků azároveň nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu.

4. Činnosti dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy budou prováděny do uplynutí záruční doby
stavby avnitřního vybavení dle bodu 2.3 písm. c) smlouvy.

V.
Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cásti Cena bez DPH 21 % Cena včetně
DPH (vKč) DPH(vKč)
(v Kč)

1. část Fáze projektové přípravy —
ŠŠŠ/ni ucastnik, min. 5 % celkove 1 444 000 303 240 1 747 240

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
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2. část a) Výkon TDS včetně koordinátora
BOZP pro přípravu území —
doplní účastník, min. 5 % celkově 2 424 000 509 040 2 933 040
ceny
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

b) Výkon TDS včetně koordinátora
BOZP pro stavbu —doplní
účastník, min. 60 % celkové ceny 17 344 800 3 642 408 20 987 208
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

c) Výkon TDS pro vnitřní vybavení
_domí"“casm'k'"““ 10% 2772000 582120 3354120
celkové ceny
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

3. část Spolupráce při uvedení stavby
a vnitřního vybavení
do provozu včetně spolupráce
při užívání a uplatnění 1 336 000 280 560 1 616 560
reklamací —doplní účastník, min.
5% celkové ceny
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

Cena celkem
25 320 800 5 317 368 30 638 168

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
vodměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně. Přílohou
faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad ozaplacení
příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

4. Příkazce si vyhrazuje v souladu s 5 100 odst. 1 ZZVZ právo navýšit příkazníkovi odměnu za
výkon TDS včetně koordinátora BOZP pro stavbu a za výkon TDS včetně koordinátora BOZP
pro vnitřní vybavení vpřípadě, že dojde k prodloužení doby realizace stavby nebo
kprodloužení dodávky vnitřního vybavení oproti původně stanovené době uvedené
v příslušné smlouvě uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby nebo dodavatelem
vnitřního vybavení na základě uzavření dodatku ke smlouvě nebo vdůsledku prodlení
zhotovitele nebo dodavatele.
Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny za odpovídající položku
2. části inženýrské činnosti dle čl. V odst 1 písm. b) nebo c) této smlouvy a poměru
prodloužení doby realizace stavby nebo dodávky vnitřního vybavení vůči původní době
realizace stavby nebo dodávky vnitřního vybavení. Za prodloužení doby realizace stavby
nebo dodávky vnitřního vybavení, přitom není považováno přerušení prací příkazcem podle
podmínek uvedených ve smlouvě o dílo na stavbu nebo ve smlouvě na realizaci vnitřního
vybavení (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení
doby realizace stavby nebo dodávky vnitřního vybavení, které vznikne neplněním
povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno
dodatkem k této smlouvě.

5. Příkazce si vyhrazuje v souladu s tj 100 odst. 1 ZZVZ právo navýšit příkazníkovi dosud
neuhrazenou odměnu (její část) za výkon příslušné dílčí části 2. částí plnění (tj.
neuhrazenou odměnu za výkon TDS včetně koordinátora BOZP pro přípravu území nebo
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neuhrazenu část odměny za výkon TDS včetně koordinátora BOZP pro stavbu nebo
neuhrazenou odměnu zavýkon TDS včetně koordinátora BOZP provnitřní vybavení) nebo
neuhrazenou část odměny za výkon 3. části plnění (tj. spolupráce při uvedení stavby a
vnitřního vybavení do provozu včetně spolupráce při užívání a uplatnění reklamací) za
těchto podmínek:

- dosud neuhrazenou část odměny za poskytování příslušné dílčí části plnění ve výši dle
odst. 1 tohoto článku smlouvy je možné navýšit o hodnotu míry inflace vyjádřené
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní
změnu průměrné cenově hladiny za 12_posledních měsíců proti průměru 12předchozích
měsíců, jež za každýměsíc stanovuje Ceský statistický úřad1 (dále jen „inflace“);

. navýšení odměny o inflaci je možné opakovaně (vždy však nejvýše jednou ročně), a to
vždy k datu výročí nabytí účinnosti této smlouvy (tj. rozhodná bude vždy výše inflace v
měsíci každoročního výročí data nabytí účinnosti smlouvy), přičemž knavýšení bude
přistoupeno pouzev případě, že kdatu výročí nabytíúčinnosti smlouvybude inflacevyšší
než3%apouzevtakovém rozsahu, vjakém inflace převyšuje 3%;kprvnímu navýšení
odměny o inflaci je možné přistoupit nejdříve po uplynutí 12 měsíců od účinnosti
smlouvy;

. pro navýšení odměny bude za výchozí považována odměna, resp. její neuhrazené část,
za poskytování příslušné dílčí části plnění stanovená ke dni uzavření smlouvy, případně
zvýšená o inflaci za uplynulé období dle výše uvedeného postupu;

. příkazníkje povinen požádat písemně0navýšeníodměnyo inflaci vždy nejpozději do 30
dnů po uplynutí 12 měsíců účinnosti této smlouvy (případně obdobně po uplynutí
každoročního výročí data nabytí účinnosti smlouvy); pokud tak neučiní (tj. příkazci
nebude do této doby doručena písemná žádost), ztrácí v daném roce právo odměnu o
inflaci navýšit; knavýšení odměny z důvodu inflace bude přistoupeno pouze na základě
dodatku smlouvy;

. k inflačnímu navýšení ve smyslu tohoto odstavce smlouvy nebude přistoupeno v případě,
Že v průběhu trvání smlouvy došlo k jakémukoliv prodlení s poskytováním služeb z
důvodů na straně příkazníka nebo k přerušení poskytování služeb z důvodů na straně
příkazníka.

6. Příkazce si dále vyhrazuje v souladu s g 100 odst. 3ZZVZ možnost použití jednacího řízení
bez uveřejnění pro poskytnutí činností TDS souvisejících s realizací stavby vmetodě BIM,
bude-li stavba vtéto metodě realizována. Navýšení odměny příkazníka bude činit max.
25 % z celkové odměny za činnosti TDS dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Příkazce
předpokládá využití této výhrady v návaznosti na dohodu o zhotovení BIM projektantem,
popř. zhotovitelem stavby či dodavatelem vnitřního vybavení, nejpozději bude jednací
řízení bez uveřejnění dle této výhrady zahájeno do 3 let ode dne uzavření této smlouvy.

7. Je-Ii příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daněz přidané hodnoty je stanovena
vsouladu s platnými právními předpisy; v případě, žedojde ke změnězákonné sazbyDPH,
je příkazník povinen kodměně bez DPH účtovat DPH vplatné výši. Smluvní strany se
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, Že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovená v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu
DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou
škodu, která mu v souvislosti stím vznikla.

1Viz https://www,czso.cz/csu/czso/mira inflace.
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VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění, dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 34/2022),
a) název projektu, tj'. text „Černá kostka- Centrum digitalizace, vědya inovaC| ,registrační

číslo projektu, a text „Spolufinancováno v rámci Operačního programu Spravedlivá
transformace“,

b) předmět smlouvy, tj'. text „inženýrská činnost pro stavbu Černá kostka—Centrum
digitalizace, vědy a inovací)“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeníosoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu akontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tJ- „odbor evropských projektů“).

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:
a) odměna za 1. část inženýrské činnosti bude uhrazena jednorázově po ukončení 1.

části dle čl. III odst. 2 bod 2.1 (tj. po převzetí závěrečného odborného posouzení dle
čl. III odst. 2 bod 2.1 písm. e) této smlouvy) ve výši dle čl. V odst. 1 této smlouvy,

b) odměna za 2. část inženýrské činnosti bude uhrazena takto:
. odměna za výkon TDS vč. koordinátora BOZP pro přípravu území bude

příkazníkovi uhrazena jednorázově, a to ve výši dle čl. V odst. 1 část 2. písm.a)
této smlouvy po řádném dokončení (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) veškerých
prací spojených s přípravou území;

. odměna za výkon TDS vč. koordinátora BOZP pro stavbu bude příkazníkovi
hrazena takto:
po každém dosažení úrovně 10 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem
vystavena faktura, a to vždy na částku ve výši 10 % zodměny za výkon TDS
a koordinátora BOZP pro stavbu dle čl. V odst. 1 písm. b) této smlouvy.
Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno sohledem na výši zhotovitelem
stavby vystavených a příkazníkem vsouladu sčl. III odst. 2 bod 2.2 písm. w) této
smlouvy odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy
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posuzováno sohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou
příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků) a bude příkazníkem
doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazující dosažení
úrovně procenta prostavěnosti stavby.
Faktury za tuto část budou příkazníkem vystavovány do celkové výše odměny dle
čl. V odst. 1 část 2. písm. b) této smlouvy. Příkazcem budou jednotlivé faktury
uhrazenydo celkovévýše90%z této odměnyvčetněDPHana zbývajícíčást této
odměny bude příkazcem v příslušných fakturách vystavených příkazníkem
uplatněna pozasta'vka. Příkazník je povinen uvést v těchto fakturách výši
pozastávky. Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna do 15dnů po předání závěrečné
zprávy dle čl. III odst. 2 bod 2.2 písm. ccc) této smlouvy;

. odměna za výkon technického dozoru vnitřního vybavení bude příkazníkovi
uhrazena jednorázově, a to ve výši dle čl. V odst. 1 část 2. písm. c) této smlouvy
po převzetí poslední dodávky vnitřního vybavení a odstranění poslední vady
z přejímacího řízení (pokud bylo plnění převzato svadami),

c) odměna za 3. část inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena vždy po kontrole
objektu, tj. po vypracování a předání zprávy o vadách, a to ve výši 1/10 2odměny za
3. část dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

5. Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky 8x6bxsd, případně e-mailem na adresu elektronické podatelny: posta©msk.cz.
Příkazce preferuje doručení v elektronické podobě.

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

7. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu příkazce.

8. Je—Ii příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dleš 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídajicí dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo kedni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení,
c) bankovní účet příkazníka určený kúhradě plnění uvedený nafaktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penálea jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Bezpečnostní deník

1. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi
povede příkazník bezpečnostní deník.

2. Dobezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se

14
Cinnost TDS a koordinátora BOZP při realizaci akce „Cerná kostkawCentrum digitalizace, vědy a inovaCi“



bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

a) seznámení smístními riziky za účelem předcházení ohroženíživota azdravíosob, které
sesvědomímzhotovitele mohouzdržovat na staveništi (pokud stavebnípráceprobíhají
za provozu),

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,

d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření knápravě,
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření knápravě,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)dodavatelů,

g) koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních
kolizí,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
3. Zápisem v bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvyměnit.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazceje povinen přizvat příkazníka kevšem rozhodujícímjednáním týkajícím seprojektu
a jeho realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace ()jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce sezúčastnípředánístaveniště zhotovitelům příslušných částíprojektu, přejímacího
řízení od těchto zhotovitelů a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním
úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zúčastní předánímísta realizace dodavatelům vnitřního vybaveníapřejímacího
řízení dokončeného plnění od dodavatelů vnitřního vybavení.

4. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištěnípodkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádřeníastanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

S. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopie všech
pravomocných povolení potřebných k realizaci projektu.

6. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednáníjménem příkazce písemně plnou moc.

IX.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládatpříkazcí kodsouhlasení rozhodujícípísemnosti týkající sepřípravyarealizace

projektu.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smluv na realizaci dílčích částí projektu vrozsahu

vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnostjeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávností
a neúplnosti projektových dokumentací dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že
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příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení činností dle
neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník neodpovídá za škodu
takto vzniklou.

d) Bezzbytečného odkladu předat příkazci jakékolivvěci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce ajednat vjeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur příslušných zhotovitelů a dodavatelů dle

čl. III odst. 2 bod 2.2 písm. w) této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti
k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele nebo dodavatele doručit
fakturu příkazci v termínu dle příslušné smlouvy uzavřenémezi příkazcem apříslušným
zhotovitelem nebo dodavatelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů aorganizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy naochranu životního prostředí

adodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

|) V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle čl. II odst. 11této smlouvy:
. Vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, tj. Ministerstvu

životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu
orgánu či pověřenému auditnímu subjektu, Evropské komisi, Evropskému
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům
státní správy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu,
poskytnout minimálně do konce roku 2033 veškeré doklady vážící se k realizaci
projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu
uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho
realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným kprovádění kontroly,
umožnit vstup na pozemky dotčené projektem ajeho realizací.

. Uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, Zároveň
však alespoň po dobu tří let od ukončení operačního programu dle čl. 88 a násl.
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení
nařízení (ES) č. 1260/1999, minimálně však do konce roku 2033, veškeré originály,
tuto smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se
kprojektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna kalendářního roku
následujícího poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Finančním
ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba
spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu a veškeré finanční
prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. příkazce).

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne
třetím osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.
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Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora BOZP ve smyslu zákona
c.309/2006 Sb. prostřednictvím svého poddodavatele, stím, že tuto činnost může
vykonávat pouze osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona c. 309/2006 Sb.

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za příkazníka vykonávat s tím, Že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákonač .309/2006 Sb. Dojde--|i v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou
fyzickou osobu vykonávající funkcí koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné
způsobilosti dle zákona c. 309/2006 Sb.

V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace ajejichž kvalita byla hodnocena v rámci zadávacího rízení na výběr
příkazníka (dále jen „odborná osoba“). Seznam těchto osob tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy— Pracovní tým. Příkazník je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných
důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas se změnou
odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvallfkace, která
byla požadována v zadávacím řízení na výběr příkazníka. Příkazce vydá písemný souhlas
se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů
za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná
osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikaci, která byla pro tuto osobu stanovena
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality
jako původní osoba, případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv
na výsledné pořadí účastníků zadávacího rízení na výběr příkazníka.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

9.

10.

Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy přímo nebo
nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální ňnanční
sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o omezujících opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv 2 nařízení v
budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní
obdobně.

Příkazník odpovídá za to, Že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v
nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č.
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11.

12.

833/2014 oomezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na
Ukrajině, tedy zejména, že příkazník není:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

. právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z
osob dle předešlé odrážky, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob
uvedených v předešlých odrážkách
Příkazník odpovídá za to, že po dobu trvání této smlouvy žádná zvýše uvedených podmínek
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za příkazníka
kvaliňkaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10% hodnoty plnění.

Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mají vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 9 nebo 10 tohoto článku. Příkazníkje současně
povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné ověření
pravdivosti těchto informací.

Dojde—li k porušení pravidel dle odst. 9 a/nebo 10 tohoto článku, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka vyplývajících
ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu a povinnosti
nahradit škodu.

X.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, žemusel vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.
Nebude—li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen přkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z předmětu smlouvy s limitem min. 50 mil. Kč, s maximální spoluúčastí
200 tis. KČ.

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání příkazce
kdykolivv průběhu provádění inženýrské činnosti kopii pojistné smlouvyvčetně případných
dodatků na požadované pojištění nebo certiňkát příslušné pojišťovny prokazující existenci
pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity
asublimity plnění avýši spoluúčasti). Certiňkátdle předchozívěty nesmí býtstaršíjednoho
měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník ajsou zahrnuty ve sjednané odměně.

XI.
Sankční ujednání

Nebude-Ii příkazníkvykonávat inženýrskou činnost vsouladu s ustanoveními čl. III odst. 2,
čl. IV, čl. VII nebo čl. IX odst. 1 této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu
vevýši 20.000 Kčza každý zjištěný případ a každý i započatý den trvání porušení.
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V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění projektantovi, zhotovitelům nebo dodavatelům
podílejícím se na realizaci projektu, zaplatí příkazci smluvní pokutu vevýši 50.000 Kč, a to
za každý i započatý den prodloužení doby plnění.

V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. IX odst. 2 nebo 11 této
smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný
případ.

V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. IX odst. 5, 6 nebo 8 této
smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný
případ aza každýzapočatý den, ve kterém bude porušení trvat.
V případě porušení pravidel dle čl. IXodst. 9a/nebo 10této smlouvy, je příkazník povinen
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení.
V případě, že příkazník poruší kteroukoliv povinnost stanovenou včl. X odst. 4 nebo 5 této
smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný
případ a každý započatý den, ve kterém bude porušení trvat.
Propřípad prodlenísezaplacením odměnysjednávají smluvnístranyúrokz prodleníve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.
Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XII.
Zánik smlouvy

Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 5 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je vúpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu nenídotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

X I I I .
Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a. vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy došlo druhé smluvní straně,

b. smlouva je uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

c. příkazník obdržel oznámení příkazce o zajištění finančních prostředků v rozpočtu kraje
na ňnancování plnění dle této smlouvy, a to po rozhodnutí zastupitelstva kraje
o profinancování a kofinancování projektu vpřípadě spoluňnancování zevropských
zdrojů, nebo po rozhodnutí zastupitelstva kraje ozávazku financování z vlastních zdrojů
kraje.

Oznámení dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy je za příkazce oprávněna odeslat
kterákoliv osoba oprávněná jednat ve věcech realizace projektu a řízení projektu dle
čl. I odst. 1 smlouvy. Oznámení bude příkazníkovi odesláno na e-mail:

Tato smlouva bez dalšího zaniká v případě, Že nenabude účinnosti do šesti měsíců od
nabytí její platnosti.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkaznk jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 53/3750 ze
dne 26. 9. 2022.
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9. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 —Pracovní tým

._/

V “DEW/5 dne: 28 )!me v Olomouci dne: JW. 772525

21Cinnost TDS a koordinátora BOZP při realizaci akce „Cerná kostka-Centrum digitalizace, vědy a inovaď Žlžf



Příloha č. 1 —Pracovní tým

Osoby gkonávající inženýrskou činnost dle smlouvy:

Na staveništi musí být po celou dobu realizace stavby a vnitřního vybavení přítomny min. 2
osoby vykonávající TDS. Vrámci realizace přípravy území musí být přítomna min. jedna
autorizovaná osoba vykonávající TDS.

1. Osoba wkonávající TDS —Vedoucí týmu

Autorizace se všeobecnou působností, příp. architektura, nebo autorizace pro obor pozemní

stavby
Koordinuje a řídí celý tým, zajišťuje kontrolu jednotlivých fází (částí) projektu příslušnými
osobami, tj. např. jednotlivými profesemi.

Provádí technický dohled a odborné poradenství dle této smlouvy.

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace:

Telefon:

E-mail:

2. Osoba wkonávaiící TDS —Zástupce vedoucího týmu

Autorizace pro pozemní stavby:

Podřízený vedoucímu týmu

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace: 1103831

Telefon:

E-mail:

3. Osoba vykonávající TDS

Podřízený vedoucímu týmu případně jeho zástupci

Provádí technický dohled nad přípravou a realizací projektu

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace: 1103737
Telefon:

E-mail:

Osoba vykonávající koordinátora BOZP:

Jméno a příjmení:

Číslo osvědčení: ZEKA/917/KOO/2021
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Telefon:

E-mail:

Osoby provádějící kontrolu profesí —autorizované osoby pro daný obor:

Podřízeni vedoucímu týmu případně jeho zástupci

Odborní garanti kontrolní činnosti pro jednotlivé profese

Statika a dynamika staveb:

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace: 1006815

Telefon:

E—mail:

Dopravní stavby:

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace: 1302199

Telefon:

E—mail:

Technika prostředí staveb —technická zařízení:

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace: 1302319

Telefon:

E-mail:

Technika prostředí staveb —elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace: 1201193
Telefon:

E-mail:

Požární bezpečnost staveb:

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace:

Telefon:

E-mail:

Technologická zařízení staveb:

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace: 1200922

Telefon:
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E-mail:

Osoba odpovědná za soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozoočtář):

Jméno a příjmení:

Telefon:

E—maii:
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