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	Změnový list č. 33
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Terénní a sadové úpravy

	Změna požadována kým:
	Objednatelem, investorem
	Požadováno kdy:

(datum a č. KD)
	24.9.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, rozpočet
	Počet příloh/stran:
	1/1

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Terénní a sadové úpravy

	Zdůvodnění změny:

· Uvedení zeleně do původního stavu – po stěhování nového trafa – trafu bylo přestěhováno šetrným způsobem – automobilovým jeřábem – rozsah poškození pozemku byl menší
· Rozprostření a urovnání ornice – doplnění ornice na ploše mezi budovou depozitáře a ulicí Bulínovou z důvodu správného spádování ploch

· Kůly, lomový kámen – stabilizace svahu a zabránění parkování cizích vozidel

	Technický popis změny:
· Uvedení zeleně do původního stavu – pouze odpočet

· Rozprostření a urovnání ornice – násyp a rozprostření ornice

· Kůly, lomový kámen – stabilizace svahu a zabránění parkování cizích vozidel

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                        -1 403 815,00 Kč

Vícepráce                                               191 991,00 Kč

Změnový list č. 33 celkem            - 1 211 824,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký):                     bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 29.11.2022
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