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	Změnový list č. 48
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Doplnění klapek do strojovny

	Změna požadována kým:
	Objednatelem, investorem
	Požadováno kdy:

(datum a č. KD)
	26.9.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, rozpočet
	Počet příloh/stran:
	1/1

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Doplnění regulačních armatur do strojovny

	Zdůvodnění změny:

· Z důvodu správné funkce režimu vytápění a chlazení je nutná instalace uzavíracích klapek se servopohonem. Kaskáda tepelných čerpadel může zároveň topit ( 3 x tepelné čerpadlo ) a chladit ( 3x tepelné čerpadlo ). Aby nedocházelo k promíchávání teplé topné vody a studené chladící vody, musí být do rozvodů potrubí mezi tepelná čerpadla a akumulační nádrže vloženy uzavírací klapky, které napájí a řídí profese měření a regulace a to s ohledem na konkrétní režim topení/chlazení. Realizací této úpravy dojde ke zvýšení standardu a to z důvodu doplnění regulace systému a vazbě na MaR.

	Technický popis změny:
· Doplnění zpětných klapek do strojovny

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                                    0,00 Kč

Vícepráce                                             88 056,10 Kč

Změnový list č. 48 celkem                88 056,10 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký):                     bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 29.11.2022
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