
Stavba:

Datum:

Vypracoval:

Název:

č.ř. P.Č. dle VV ČÍSLO POL. POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM

1 Díl: 767 Konstukce zámečnické -69 962 Kč

2 Změna materiálu pororoštů Z09 a Z10

3 Odpočty

4 405 Z/09 Pororošt v rámu 3700/800 ocel nerez - D+M kompl -1,00000 18 000,00 -18 000,00

5 406 Z/10 Pororošt v rámu 700/10000 ocel nerez - D+M kompl -1,00000 38 000,00 -38 000,00

6 Přípočty

7 NP1 767.01.NP Pororošt v rámu 3960/1000 ocel pozink - D+M kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00

8 NP2 767.02.NP Pororošt v rámu 960/10200 ocel pozink - D+M kompl 1,00000 21 000,00 21 000,00

9 Odpočet čistící zóny

10 Odpočty

11 396 Z/02 Zóna čistící hrubá 2200/1800 v Alu rámu - D+M kompl -1,00000 21 340,00 -21 340,00

12 Odpočet dilatace

13 Odpočty

14 410 Z/15 Dilatace pojížděná dl. 6200 mm ocel nerez+pryž - D+M kompl -1,00000 23 622,00 -23 622,00

15 Díl: 799 Ostatní -24 840 Kč

16 Odpočet nízkofrekvenčního absorbéru 

17 Odpočty

18 476 O/10 Absorbér nízkofrekvenční 1200/600/50 nad podhled - D+M m2 -36,00000 690,00 -24 840,00

19

20

Odpočty a přípočty celkem v CZK bez DPH -94 802,00 Kč

Výstavba depozitáře MZK

11.10.2022

Ing. Zdeněk Varyš

ZL č. 49 - Změna materiálu pororoštů Z09 a Z10, odpočet čistící zóny, dilatace a nízkofrekvenčního absorbéru

Cenová nabídka obsahuje pouze práce výše uvedené. 


