Č. j. NPU-430/97218/2022
Dodatek č. 2
č. sml. objednatele: 3000H1210003
č. sml. zhotovitele: 4577_SoD_01_00_NPÚ_210202
ze dne 5. 2. 2021

Účastníci smlouvy




[bookmark: _GoBack]Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
(dále jen „objednatel“)
0. Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX, investiční referent
 (dále jen „Objednatel“)

a

MATTEO s. r. o.
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1739
se sídlem: nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice
IČO: 46683062, DIČ: CZ46683062
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)
	
			
 (objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)



Předmět dodatku č. 2

Nálezové stavy během realizace vyvolaly potřebu provést práce nad rámec smluvního rozpočtu. Podrobné členění viz příloha č. 1 tohoto dodatku.
Zastižená vlhkost nedovolila postupovat podle harmonogramu prací, což má za následek prodloužení doby dokončení a předání díla.


Tímto dodatkem se upravují příslušná ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo č. 3000H1210003 ze dne 5. 2. 2021 (dále jen smlouva) takto:



III.
Doba a místo plnění
1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:	
b. Dokončení a předání Díla:
· 22. 12. 2022


Článek VI.
Cena Díla a platební podmínky
1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:	 


cena dle SOD bez DPH	698 857,- Kč
změna ceny dle dod. č. 1 bez DPH	82 911,- Kč
změna ceny dle dod. č. 2 bez DPH	55 579,- Kč
cena celkem bez DPH	837 347,- Kč

základ pro DPH 15%	89 600,- Kč
základ pro DPH 21%	747 747,- Kč
DPH 15%	13 440,- Kč
DPH 21%	157 027,- Kč

Cena celkem vč. DPH	1 007 814,- Kč




Ustanovení přechodná a závěrečná

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel. 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatku a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti po jeho podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.







Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.



V Českých Budějovicích dne 7. 11. 2022			
 





…………………………………………	                                                        		………………………………….
                Objednatel 							          Zhotovitel	
		
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				                  XXXXXXXXXXXXXXX
     ředitel								jednatel



Přílohy:	
1) ZL č. 2 a 3 a oceněný výkaz výměr

3

