
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 27ZA-002629 
Název související veřejné zakázky:

D35,D1 Servis a údržba - silnoproud 
Číslo dodatku: 27DKO-000081 

Název dodatku:
Dodatek č.1 - D35, D1 Servis a údržba - silnoproud

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​.............​...................​.............​...........​...................
.......​.............​...................​.............​...........​...................
...........................................
.......​.......​......
.......​...............​................​.............​.............
.........................................
.......​.......​......

GELOM s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Na nivách 1043/16, Michle, 141 00 Praha 4
26729598
CZ26729598
společnost s ručením omezeným
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90062
......​.......​.............................
.......​...........​.............​..................
.......​...........​.............​..................
..............................​.............
.......​.......​......

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

a



Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2021 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zajistit 
pravidelné a odborné údržby, revize a servisní služby silnoproudu na D35 a D1 pro SSÚD Kocourovec 
a SSÚD Přerov -  detašované středisko.

I.
Zdůvodnění dodatku

1. Doba plnění smlouvy se posouvá z důvodu, že nebylo poskytovateli služeb umožněno zajistit 
komplexní servisní činnosti na silnoproudých zařízeních v úsecích dálnice D35 km 288,7-292,7 a 
D1 km 296,3, kde od l.května do 12.září 2022 probíhala rekonstrukce komunikace.

II.
Změna Smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění doba plnění Smlouvy o poskytování služeb.
2. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli služby do 31. 01. 2023 nebo do okamžiku, 

kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. 
IV. odst. 1 smlouvy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávaj í nadále v platnosti 
v původním znění.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

......​...... 
​.........

Podepsal ...... ​............... 
DN: cn=Bc. Petr Ševid, c=CZ, 
o=GELOM s.r.o., ou=117, 
email=................................. 
Datum: 2022.11.29 08:18:57 
+01'00'
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Digitálně podepsal: ...... ​............​............... 
Datum: 29.11.2022 18:10:37 +01:00


