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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

uzavřené dne 26. 09. 2022 

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ) 

 

Smluvní strany 

 
Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace 
IČO: 71197435 
ID datové schránky: azkk7fn 
se sídlem: Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava 
zastoupený: Mgr. Freiwaldová Marie, ředitelka 
kontaktní osoba: Ing. Kamila Pokorná, tel. +420 731 432 217, pokornak@psychocentrum.cz 

 (dále jen „Kupující“) 

a 

TOPSOFT JKM spol. s r.o. 

IČO: 25403435 

ID datové schránky: 6kz7ubk 

se sídlem/místem podnikání: Jungmannova 1029, 413 01 Roudnice nad Labem  

zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 15532 

zastoupená: Ing. František Moravec, jednatel, Ing. Zdeněk Jíše, jednatel 

bankovní spojení: KB a.s. 

číslo účtu: 27- 3867480207/0100  

kontaktní osoba: Ing. František Moravec, tel. +420 604 979 851,  firmy@topsoft.cz 

 

dále jen „Prodávající“; Prodávající společně s Kupujícím také jen „Smluvní strany“ 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) k výše 

uvedené kupní smlouvě ze dne 26. 09. 2022 (dále jen „Smlouva“). 

 

1. Preambule, předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová 

smlouva“) uzavřené mezi Smluvními stranami podle výsledku zadávacího řízení 

veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent, část 4 - Přenosné 

počítače a pracovní stanice“ (dále jen „Zadávací řízení“); 

1.2. Účelem této Smlouvy je zajištění dodávek definovaných dále, a to včetně dopravy do 

místa převzetí pro potřeby Kupujícího, jakož případně i instalace.  

1.3. S ohledem na zpoždění dodávky notebooků s příslušenstvím (položka 1 uvedená v 

příloze č. 1 Smlouvy) Prodávajícímu z důvodů omezení dopravy (uzavření tratě na 

komponenty přes Rusko), a s tím související nemožnosti dodání uvedených Věcí 

Kupujícímu v původní lhůtě dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření 

Dodatku upravujícího prodloužení lhůty dodání notebooků s příslušenstvím, jak je 

stanoveno dále. 

1.4. Jelikož by byl dle čl. 5.2 Rámcové smlouvy Kupující oprávněn stanovit lhůtu pro dodání 

notebooků s příslušenstvím delší, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou 

změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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2. Změna Smlouvy 

2.1 Lhůta dodání dle čl. 3.1 Smlouvy se mění tak, že pro notebooky – položka č. 1 přílohy č. 

1 Smlouvy je lhůta dodání 02. 12. 2022. Lhůta pro dodání zbylých Věcí dle Smlouvy se 

nemění. Věci dle Smlouvy tak budou dodány po částech. 

 

 

 

3.   Závěrečná ustanovení 

3.1.  Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.         

3.2.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 

        a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3.3.  Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly  

        jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

3.4.  Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně  

        podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se  

        dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující. 

 

 

 

V Jihlavě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

Mgr. Freiwaldová Marie, ředitelka 

(podepsáno elektronicky) 

 

 

V Roudnici nad Labem                                                

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Moravec                                               

jednatel                                                                       

(podepsáno elektronicky)   

 

 

 


		2022-11-29T08:12:01+0100
	Ing. František Moravec


		2022-11-29T08:46:30+0100
	Mgr. Marie Freiwaldová




