
Dodatek č. 3 K OBJEDNÁVCE
ze dne 16. 12. 2021

Číslo smlouvy Objednatele: 08EU-000534 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: 
„Revize a odvoz dokumentů ke skartaci“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Dodatek č. 3“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních 
a technických:

e-mail, tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č.ú. ...........​.........................
............​......................, .............​..............​...............
. . ​.....................​..........

............​........................​.............​..............​............... 
​. . ​.....................​..........
...............................................​.........​.......​.......​......

(dále jen „Objednatel“)

a

Arch 5d s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních
a technických:
email:
tel:
(dále jen „Dodavatel“)

Kochova 6016, 430 01 Chomutov
05825466
CZ05825466
C 39086 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
společnost s ručením omezeným 
​.......​........​..........​......

.......​........​..........​...... 
​............................................... 
​.........​.......​.......​......

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

1



1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k Objednávce č. 08EU-000534 ze dne 
16. 12. 2021. Předmětem Dodatku č. 3 je změna ustanovení článku Termín plnění:

Původní znění dle Objednávky:

Termín plnění: 3 měsíce od podpisu Objednávky

Znění dle Dodatku č. 1:
Termín plnění: do 30. 6. 2022

Znění dle Dodatku č. 2:
Termín plnění: do 30. 11. 2022

Nové znění dle Dodatku č. 3: 
Termín plnění: do 31. 12. 2022

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu delší doby přípravy schválených dokumentů ke skartaci.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Objednávky, pokud svým významem přímo neodporují tomuto 
Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a 
vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁ VANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 29 7/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:. ​........ ​..............​.................. 
Datum: 30.11.2022 7:53:24 +01:00

.................
........

Digitálně podepsal 
​...................​........ 
Datum: 2022.11.29 
14:54:26+0T00'
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