DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dále jen „Dohoda“
Článek I. 
Smluvní strany
	1.
	
	

	Obchodní firma:
	TESCO SW a.s.
	

	Sídlo:
	tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc
	

	IČ:
	258 92 533
	

	DIČ:
	CZ699000785
	

	Zastoupená:
	Ing. Svatopluk Beneš, MBA, generální ředitel, na základě plné moci
	

	Xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Xxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxx
	

	Zapsaná dne 16.10.2001 pod spisovou značkou B 2530 u Krajského soudu v Ostravě. 
	

	dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné
	

	

	2.
	
	

	Obchodní firma:
	Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
	

	Sídlo:
	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
	

	IČ:
	259 97 556
	

	DIČ:
	CZ699004900
	

	Zastoupená:
	Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva
	

	Xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	Xxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxx
	

	Zapsaná dne 16.09.2003 pod spisovou značkou B 2321 u Krajského soudu v Hradci Králové.

	dále jen „Objednatel“ na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel společně také jako „smluvní strany“

	


Článek II. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Účelem Smlouvy bylo zajištění rozvoje stávajícího informačního systému FAMA+ tak, aby byla zajištěna spolupráce s nemocničním informačním systémem realizovaným v rámci dotačního projektu připraveného Objednatelem s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048.
Článek III. 
Popis skutkového stavu
1. Předmětem Smlouvy byla realizace integrace systému FAMA+ a nemocničního informačního systému v rámci rozvoje informačního systému FAMA+. Součástí předmětu smlouvy byl též upgrade systému FAMA+, dodání popisu rozhraní, dodání implementačního rozhraní a podpora během testovacího provozu a náběhu do ostrého provozu. Předmětem smlouvy dále bylo též poskytování konzultačních činností jak vůči Objednateli, tak vůči dodavateli nových nemocničních informačních systémů (dále též „Dodavatel NIS“) souvisejících s integracemi systému FAMA+ a novým nemocničním informačním systémem a též spolupráce při řešení chybových stavů při integraci systémů.
2. Objednatel se ve Smlouvě zavázal poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost při realizaci díla a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
3. Zhotovitel realizoval dílo řádně a včas podle podmínek Smlouvy, ale žádná část díla doposud nebyla Objednatelem Zhotoviteli uhrazena.
4. Část předmětu Smlouvy – dílčí plnění „Upgrade IS FaMa+ do technologie HTML5 Multiweb v celém rozsahu zakoupených licencí“ bylo řádně akceptováno (bez výhrad a nedodělků) a předáno do užívání ke dni 15.06.2022, což dokládá akceptační protokol č. ZHKHK/FMW/22/05/01 podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Část předmětu Smlouvy – dílčí plnění „Implementace Integračního Rozhraní“: 
Vývoj a výroba integračního rozhraní FAMA+ a nemocničního informačního systému
Instalace standardních softwarových prostředků pro tvorbu integračních rozhraní v testovacím a provozním prostředí Objednatele
Implementace a parametrizace integračního rozhraní a testování integračního rozhraní v testovacím prostředí Objednatele dle připojených testovacích scénářů
Implementace integračního rozhraní do provozního prostředí Objednatele po akceptaci testovacího prostředí
	byla ze strany Dodavatele NIS funkčně validována a otestována, což Dodavatel NIS potvrdil Objednateli na jeho výzvu i písemně, ale akceptační protokol č. ZHKHK/FIV/22/06/02 nebyl ze strany Objednatele podepsán (viz příloha č.3), ačkoliv byla Zhotovitelem řádně vyrobena a dodána do testovacího i provozního prostředí Objednatele. Kromě vyjádření Dodavatele NIS byla funkcionalita vazby doložena Akceptačními testovacími scénáři, které jsou přílohou zaslaného akceptačního protokolu č. ZHKHK/FIV/22/06/02. Ukončení smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem NIS má za následek nemožnost ověření funkčnosti integračního rozhraní v nedokončeném nemocničním informačním systému v provozním prostředí Objednatele, z tohoto důvodu Objednatel nepodepsal Akceptační protokol č. ZHKHK/FIV/22/06/02.  Nicméně tím, že je integrační rozhraní vybudováno jako webová služba na bázi standardních komunikačních API (SOAP), je dodané rozhraní použitelné pro stávající i budoucí nemocniční informační systémy.
6. S ohledem na skutečnost, že obě smluvní strany jednaly v souladu se Smlouvou a jejím obsahem, vzájemně plnily ujednané závazky a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku jednání třetí strany (tj. nezaviněný smluvními stranami), přistupují smluvní strany k uzavření této Dohody za účelem vypořádání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy.
Článek IV. 
Předmět dohody, Práva a závazky smluvních stran
1. Smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Dohody probíhalo plnění podle Smlouvy řádně a včas.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel dílčí plnění „Upgrade systému FAMA+“ provedl v souladu s podmínkami Smlouvy a bylo řádně akceptováno a předáno do užívání Objednateli.
3. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že Zhotovitel dílčí plnění „Implementace Integračního Rozhraní“ provedl v souladu s podmínkami Smlouvy. 
4. Zhotovitel je připraven toto rozhraní přizpůsobit novému či stávajícímu nemocničnímu informačnímu systému,  který bude v budoucnu v prostředí Objednatele vytvořen nebo je už aktuálně využíván, pokud tento NIS bude využívat standardní rozhraní API SOAP výkonem konzultačních nebo implementačních služeb obsažených v platné servisní smlouvě uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Nejedná se proto v tomto případě o marně vynaložené prostředky, naopak, připravené integrační rozhraní má za cíl zabezpečit naplnění legislativní povinnosti Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozuschopnosti zdravotnické techniky ve vazbě na pacienta a bude nezbytné zprovoznit jej i v nejbližší možné budoucnosti.
5. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že Zhotovitel nemohl dodat dílčí část plnění „Podpora během náběhu ostrého provozu“. O tuto část bude cena díla snížena. 
6. Protože se jedná o situaci, kterou Zhotovitel ani jen z části nezavinil, náleží mu cena za provedené dílo v souladu s podmínkami Smlouvy, ponížená o hodnotu části díla, které nemohl v důsledku jednání třetí strany provést.
7. Cena díla je sjednána dle čl. 9, odst. 9.1 Smlouvy ve výši 409.200,--Kč bez DPH, tj. s DPH celkem 495.132,--Kč. Snížená cena díla dle ustanovení v odst. 6 smlouvy je 400.935,--Kč bez DPH, tj. 485.131,35Kč s DPH.
8. Objednatel se na základě této Dohody zavazuje zaplatit Zhotoviteli sníženou cenu díla  ve výši 400.935,--Kč bez DPH, tj. 485.131,35Kč s DPH, a to do 15 dnů ode dne uzavření této Dohody.
9. V případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžité částky dle předchozího odstavce této Dohody, vzniká Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.
Článek V. 
Závěrečná ustanovení
1. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Dohody.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto Dohodu v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
4. Tato Dohoda nemá vliv na případné další nároky či závazky smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.
5. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení jsou rovnocenná a mají platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, že jejímu obsahu rozumí, uzavírají ji svobodně, vážně, a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této Dohody potvrzují smluvní strany svými podpisy.
7. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Smlouva o dílo ze dne 26.03.2021
Příloha č. 2:	Akceptační protokol č. ZHKHK/FMW/22/05/01 
Příloha č. 3: Akceptační protokol č. ZHKHK/FIV/22/06/02

	V Hradci Králové dne 
	
	V Olomouci dne 






	Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.
	
	Ing. Svatopluk Beneš, MBA

	předseda představenstva
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
	
	generální ředitel (na základě plné moci)
TESCO SW a.s.
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Za Objednatele
	
	
za Zhotovitele



