Číslo smlouvy objednatele: D/1244/2022/INV/2
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
	1.1. Objednatel
	:
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

	Statutární orgán
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. xxx - vedoucí odboru investic

Ing. xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	PPF banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	730090001/6000

	Tel. 
	:
	577 043 xxx 

	E-mail
	:
	xxx@kr-zlinsky.cz

	ID datové schránky
	:
	Scsbwku


	1.2. Zhotovitel
	:
	Zlínstav a.s.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01  Zlín

	Statutární orgán
	:
	Představenstvo a.s.

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka5743

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxx, předseda představenstva Zlínstav a.s.

	b) ve věcech technických
	:
	xxx, místopředseda představenstva Zlínstav a.s.

	IČO
	:
	283 15 669

	DIČ
	:
	CZ28315669

	Bankovní ústav
	:
	xxx

	Číslo účtu
	:
	xxx

	Tel.
	:
	xxx

	E-mail
	:
	xxx

	ID datové schránky
	:
	bjmg6gq


2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16. 05. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. D/1244/2022/INV, a dne 12. 09. 2022 dodatek č. 1 smlouvy na zhotovení stavby na akci „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“, jejímž předmětem plnění bylo provedení stavby-díla s názvem „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“, (dále jen „Smlouva“).
2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je: změna předmětu smlouvy, rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1 – 6. 
2.3.1. Úprava rozsahu díla nezbytná pro jeho dokončení.
2.3.1.1. Vybourání stávajících základových konstrukci v místě budoucí přístavby 
komunikační vertikály dle Změnového listu č. 1. 
Tato změna je víceprací v hodnotě 23.304,96 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 2.554,08 Kč bez DPH.

2.3.1.2. Doplnění nově budovaného připojovacího potrubí vody z důvodu jiného 
výškového umístění stávajícího vodovodního řádu.
Stávající potrubí vodovodu, ze kterého je vedeno nové připojení vody do objektu K, je umístěno v jiné výšce, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Na základě tohoto dochází k doplnění tvarovek potrubí dle Změnového listu č. 4. 

Tato změna je víceprací v hodnotě 12.502,23 Kč bez DPH.
2.3.1.3. Úprava objektu OI 01 Venkovní kanalizace.

Projektová dokumentace přepokládala provedení opravy části kanalizace opravou bezvýkopovou technologii. Dodavatel stavby jistil, že část kanalizace která měly být opravena bezvýkopovou technologií je ve špatném technickém stavu. Na základě výše uvedeného dochází k opravě kanalizace formou výměny potrubí dle Změnového listu č. 5.  

Tato změna je víceprací v hodnotě 157.904,67 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 325.632,84 Kč bez DPH.

2.3.2. Úprava rozsahu díla v souvislosti s požadavky uživatele 
2.3.2.1. Na základě požadavku uživatele dochází k doplnění jednoho ovládacího 
tabla (tlačítek pro ovládání výtahu) do kabiny výtahu V1 dle Změnového listu č. 2
Tato změna je víceprací v hodnotě 19.488,-Kč bez DPH 
2.3.2.2. Na základě požadavku uživatele dochází k Upgrade stávajícího řídícího 
systému technologie potrubní pošty dle Změnového listu č. 3
Tato změna je víceprací v hodnotě 269.182,95 Kč bez DPH a méněprací 

 v hodnotě 7.464,80 Kč bez DPH.
2.3.2.3. Na základě požadavku uživatele dochází ke změně přístrojů zabudované zdravotnické technologie dle Změnového listu č. 6.
Tato změna je víceprací v hodnotě 8.763.636,56 Kč bez DPH a méněprací  
v hodnotě 5.898.842,-Kč bez DPH.
2.4 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.3. tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnových listů č. 1 – 6 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 9.246.019,37 Kč bez DPH a neprovedení prací (méněprací) ve výši 6.234.493,72 Kč bez DPH.

Původní cena ve výši 89.998.745,00 Kč bez DPH se navyšuje o částku 3.011.525,65 Kč dle změnových listů číslo 1 až 6 na novou cenu 93.010.270,65 Kč bez DPH.

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy ve Změnových listech č. 1 až 6 (Příloha č. 2 až 7 smlouvy), je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle SOD (Oceněný soupis prací – viz příloha č. 1 smlouvy), jednotkových aktuálních cen cenové soustavy RTS, a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z výše uvedených postupů, jsou ceny dle individuální kalkulace.

2.5 Kopie změnových listů č. 1 – 6 se stávají přílohami číslo 1 až 6 tohoto dodatku č. 2 smlouvy.
3. ZMĚNA SMLOUVY
3.1. V čl. 2 odst. 2.2. se bod 2.2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním: 
2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1583/170/09/19 ve znění jeho dodatků,

· projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785, pod 
zakázkovým číslem: 50-2018 s datem 06-2019.,

· zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

· vyjádřením všech dotčených subjektů při povolování stavby,

· společným povolením na soubor staveb "Vsetínská nemocnice a.s. 
- Objekt K - Hemodialýza" 

· podanou nabídkou,

· touto smlouvou o dílo,

· změnovým listem číslo 1 až 6.
3.2. V čl. 2 se odst. 2.5. mění a po změně zní takto: 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřením všech dotčených subjektů při povolování stavby, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 1 – 6. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Jestliže zhotovitel na žádné nedostatky vstupních údajů a podkladů neupozorní, má se za to, že žádné nedostatky v těchto podkladech nejsou.
3.3. V čl. 3 odst. 3.11. se bod 3.11.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.11.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
a změnových listů č. 1 až 6 (příloha č. 2 až 7 smlouvy).

3.4. V čl. 5 se odstavec 5.2. Smlouvy mění a po změně zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
93 010 270,65-Kč (bez DPH)
19 532 156 Kč 84 haléřů DPH 21 %

112 542 427 Kč 49 haléřů (včetně DPH)
3.5. V čl. 5 se odstavec 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním:

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a změnových listů číslo 1 až 6 (příloha č. 2 až 7 smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.3.1. Položkový oceněný soupis prací a změnové listy slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací a změnových listech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
5.3.3. Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
3.6. V čl. 6 se odstavec 6.4. Smlouvy mění a po změně zní takto:

6.4.
Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1) a změnových listů číslo 1 až 6 (příloha č. 2 až 7 smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla při splnění podmínky dle odst. 6.6. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období a půdorysy ve kterých budou řádně značeny fakturované prostupy a drážky dle odst. 2.7.46. Půdorysy dle předchozí věty musí být odsouhlaseny TDS.
3.7. V čl.  23. se odstavec 23.8. Smlouvy  ruší a nahrazuje zněním:
Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (rozpočet)

Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č. 1
Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 2
Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 3
Přílohou č. 5 této smlouvy je Změnový list č. 4
Přílohou č. 6 této smlouvy je Změnový list č. 5
Přílohou č. 7 této smlouvy je Změnový list č. 6
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4.5. Přílohy dodatku č. 2: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 
Příloha č. 4 – Změnový list č. 4
Příloha č. 5 – Změnový list č. 5
Příloha č. 6 – Změnový list č. 6
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací:   21. 11. 2022, č. u.: 0998/R33/22            
Ve Zlíně dne …………… 

Ve Zlíně dne……………

Objednatel: 


Zhotovitel: 
 ………………………………………

……………………………………………..
Radim Holiš - hejtman


xxx, předseda představenstva Zlínstav a.s. 
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