
 

 

Projekt „Národní projekt SIS – Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS“, reg. č. ISF/15/02 

JID: PCR99ETRpo42888530 

Č.j.: PPR-41606-15/ČJ-2021-990656 

 

Dodatek č. 3  

k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-41606-7/ČJ-2021-990656 
 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro 
podporu výkonu služby Policejního prezidia ČR pověřeným 
zastupováním  

 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

 
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                 poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 
Be a Future s.r.o.                 

 

Sídlo:     Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1                       

IČO:    04876041 

DIČ:    CZ04876041 

Zastoupená:   , jednatelem společnosti                       
 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.                        
    115-2165660217/0100      

                 

Korespondenční adresa: Karlovo náměstí 8/313, Nové Město, 120 00 Praha 2                       

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 285925 

 

(dále jen „Dodavatel“)  
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3 k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-

41606-7/ČJ-2021-990656 (dále jen „Dodatek“): 
 



 

 

 

S – Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS“, reg. č. ISF/15/02 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Prováděcí smlouvě č.j. PPR-41606-7/ČJ-2021-990656 ze 

dne 30. prosince 2021 (dále jen „Prováděcí smlouva“) uzavřené na základě Rámcové 
dohody č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 ze dne 4. srpna 2020 (dále jen „Rámcová 
dohoda“) k veřejné zakázce s názvem „eu-INIS – Testování systému NS-SIS II a 

podpora při nasazení do provozu z RD.“  č.j. PPR-41606/ČJ-2021-990656. 

1.2. Objednatel v souladu s ustanovením v Příloze č. 1, bodu 5 Harmonogram realizace 
předmětu plnění Prováděcí smlouvy využívá výhradu na změnu závazku z Prováděcí 
smlouvy, a to z důvodu uvedeného v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy.  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tímto Dodatkem dochází k úpravě harmonogramu realizace předmětu plnění, a to 
následovně: 

Činnosti etap realizujících předmět plnění budou provedeny v následujícím časování: 

 Etapa 2 – do 31. 5. 2023 

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze 

změny.  

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

V Praze dne …………. V Praze dne ……………. 

 

Objednatel: Dodavatel:           

                               

………………….. ………………….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika Be a Future s.r.o. 

Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek Zástupce:  

      


