
Dohoda o mimosoudním řešení sporu
s dohodou o narovnání

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená mezi

Národním památkovým ústavem, IČ 7503233, DIČ CZ 7503233, se sídlem Valdštejnské 
náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupeným Mgr. et Mgr. et Mgr. Petrem 
Spejchalem, ředitelem Uzemní památkové správy v Praze; adresa pro doručování Národní 
památkový ústav, Územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3(dále 
jen „Národní památkový ústav") 
na jedné straně

a

společností TECHNISERV, spol. s r. o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. C. 5239, IČ 44264020, DIČ CZ 44264020, se sídlem 
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, zastoupenou Ing. Jindřichem Fomůskem, Ph.D., jednatelem; 
adresa pro doručování Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „TECHNISERV“)
na druhé straně

(Národní památkový ústav a TECHNISERV společně dále jen „Strany“ a jednotlivě „Strana“)

jak následuje:

(A) Strany uzavřely dne 02.08.2021 dohodu o mimosoudním jednání, v jejímž smyslu 
zahájily dne 24.09.2020 mimosoudní jednám a zároveň vyjádřily vůli odstranit mezi 
nimi existující spomost v jejich dále uvedených právech a jim odpovídajících 
povinnostech cestou mimosoudního jednání Stran (dále jen „Dohoda o mimosoudním 
jednáni“},

(B) Strany po uzavření Dohody o mimosoudním jednání vedly jednám za účelem odstranění 
v předchozím písm. (A) uvedené spomosti, jímž se Stranám podařilo dosáhnout cíle 
vytknutého Dohodou o mimosoudním jednání, a to odstranit nastolenou spomost 
v jejich dále uvedených právech a jim odpovídajících povinnostech cestou 
mimosoudního jednání Stran,

a to tak, jak Stranami sjednáno v této Dohodě:



1. Úvodní ustanovení

1.1 Strany konstatují, že mezi sebou uzavřely dále uvedené smlouvy:

a) dne 28.06.2017 Strany uzavřely smlouvu o dílo č. (dle interní evidence Národního
památkového ústavu) 2026H1170016, NPÚ-ÚPS/374/2017, kterou se
TECHNISERV zavázal provést stavbu okružní komunikace s vegetačním 
doprovodem a elektroinstalací provozního osvětlení na státním hradě a zámku 
Bečov nad Teplou a Národní památkový ústav se zavázal od TECHNISERVu 
dokončené dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla a v souvislosti s tím Strany ve 
smlouvě o dílo upravily i svá další vzájemná práva a jim odpovídající povinnosti 
včetně ujednání o utvrzení příslušného dluhu obou Stran smluvní pokutou s tím, 
že ke smlouvě o dílo Strany uzavřely celkem čtyři dodatky (dále také jen „SoD na 
okružní komunikaci“)',

b) dne 03.10.2017 Strany uzavřely smlouvu o dílo č. (dle interní evidence Národního
památkového ústavu) 2026H1170020, NPÚ-ÚPS/505/2017, kterou se
TECHNISERV zavázal provést pro Národní památkový ústav slavnostní osvětlení 
okružní komunikace na státním hradě a zámku Bečov nad Teplou a Národní 
památkový ústav se zavázal od TECHNISERVu dokončené dílo převzít a zaplatit 
za něj cenu díla a v souvislosti s tím Strany ve smlouvě o dílo upravily i svá další 
vzájemná práva a jim odpovídající povinnosti včetně ujednání o utvrzení 
příslušného dluhu obou Stran smluvní pokutou s tím, že ke smlouvě o dílo Strany 
uzavřely celkem tři dodatky (dále také jen „SoD na slavnostní osvětlení“), 
přičemž Národní památkový ústav následně zjistil, že ve vztahu k SoD na 
slavnostní osvětlení nebyla splněna podmínka uveřejnění postupem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále také 
jen „ZRS^) a SoD na slavnostní osvětlení tak byla od počátku zrušena;

c) dne 15.06.2020 Strany k vypořádání bezdůvodného obohacení, vzniklého 
z důvodu dle předchozího písm. b) tohoto bodu 1.1 této Dohody uzavřely dohodu 
o vypořádání bezdůvodného obohacení a dohodu o narovnání č. (dle interní 
evidence Národního památkového ústavu) 2026H1200009, NPÚ-ÚPS - 
420/42497/2020 (dále také jen „Dohoda o narovnání“), která byla řádně 
uveřejněna v registru smluv podle ZRS a kterou se Strany mj. dohodly, že 
nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 občanského zákoníku vrácení toho, co 
již každá ze stran podle zrušené SoD na slavnostní osvětlení plnila, ani nebudou 
ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou 
náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené SoD na slavnostní osvětlení s tím, že se 
zároveň ve smyslu ust. § 1903 občanského zákoníku Strany dohodly, že se nadále 
co do právních následků plynoucích z plnění podle zrušené SoD na slavnostní 
osvětlení a přijatého dle Dohody o narovnání budou řídit jejich ujednáními 
obsaženými ve SoD na slavnostní osvětlení;

d) dne 16.04.2020 Strany uzavřely dohodu o narovnání č. (dle interní evidence
Národního památkového ústavu) 2026H1200009, NPÚ-
ÚPS/2026H1200003420/20219/2020 (dále také jen „Dohoda o narovnání 
z 16.04.2020“), kterou si Strany ve skutečnosti potvrdily všechny neuhrazené 



pohledávky a nároky, které vůči sobě k datu podpisu dohody měly, a narovnaly je 
tak, že své vzájemné v dohodě specifikované pohledávky mezi sebou dohodou 
započetly kdatu jejího uzavření a Národní památkový ústav zaplatil na účet 
TECHNI SERVu výslednou částku.

1.2 Strany dále konstatují i to, že ohledně TECHNISERVem jako zhotovitelem Národnímu 
památkovému ústavu jako objednateli poskytnutého plnění ke splnění SoD na okružní 
komunikaci a SoD na slavnostní osvětlení sepsaly a podepsaly dne 29.06.2018 
předávací protokol ohledně dodávky a montáže slavnostního osvětlení dle SoD na 
slavnostní osvětlení a dne 20.07.2018 předávací protokol ohledně stavby SO 04 - 
Okružní komunikace SHZ Bečov nad Teplou dle SoD na okružní komunikaci s tím, že 
soupis vad a nedodělků k předanému dílu dle SoD na okružní komunikaci a k 
předanému dílu dle SoD na slavnostní osvětlení Strany aktualizovaly naposledy dne 
30.10.2018.

2. Spornost v právech a povinnostech Stran

2.1 Národní památkový ústav konstatuje, že ohledně plnění poskytnutého 
TECHNISERVem ke splnění jeho příslušných povinností ze smluv uvedených pod 
bodem 1.1 písm. a) až c) této Dohody namítl, že je dle jeho názoru plněním vadným a 
plněním opožděným, a vůči TECHNISERVu uplatnil nároky z práv z vadného plnění 
podle SoD na slavnostní osvětlení a podle SoD na okružní komunikaci, resp. ze záruky 
poskytnuté TECHNISERVem Národnímu památkovému ústavu těmito uvedenými 
smlouvami a dále vůči TECHNISERVu uplatnil po uzavření Dohody o narovnání 
z 16.04.2020 nárok na zaplacení smluvních pokut z důvodu jím tvrzeného prodlení 
TECHNISERVu jako zhotovitele s dokončením a předáním díla dle SoD na okružní 
komunikaci a díla dle SoD na slavnostní osvětlení ve spojení s Dohodou o narovnání, 
jakož i pro případ prodlení s odstraněním uplatněných vad díla dle SoD na okružní 
komunikaci, včetně nároku na zaplacení poplatku za náklady spojené s uplatněním 
pohledávek podle ust. § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., přičemž TECHNISERV 
všechny uvedené nároky uplatněné Národním památkovým ústavem vůči 
TECHNISERVu jako dle jeho tvrzení neoprávněné odmítl, čímž v příslušných právech 
Národního památkového ústavu a jim odpovídajících povinnostech společnosti 
TECHNISERV nastolil spornost (dále jen „Sporná práva Národního památkového 
ústavu“).

2.2 TECHNISERV konstatuje, že vůči Národnímu památkovému ústavu uplatnil nárok na 
vydání pozastávky podle SoD na okružní komunikaci ve spojení se soupisem vad a 
nedodělků k předanému dílu dle SoD na okružní komunikaci ze dne 30.10.2018 ve výši 
670.235,- Kč (tj. slovy: šest set sedmdesát tisíc dvě stě třicet pět korun českých), což 
odpovídá 10 % ceny díla podle SoD na okružní komunikaci bez DPH (dále také jen 
„Pozastávka“), nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu jím tvrzeného prodlení 
Národního památkového ústavu se zaplacením ceny díla podle SoD na slavnostní 
osvětlení a ceny díla podle SoD na okružní komunikaci a nárok na zaplacení ceny za 
jím tvrzený výkon autorského dozoru nad rámec původně sjednaného rozsahu 
autorského dozoru dle SoD na slavnostní osvětlení a dle SoD na okružní komunikaci, 
přičemž Národní památkový ústav všechny uvedené nároky uplatněné 
TECHNISERVem vůči Národnímu památkovému ústavu jako neoprávněné odmítl, 



čímž v příslušných právech TECHNISERVu a jim odpovídajících povinnostech 
Národního památkového ústavu nastolil spomost (dále jen ..Sporná práva 
TECHNISERVU).

2.3 Národní památkový ústav konstatuje, že dne 30.06.2021 uplatnil část Sporných práv 
Národního památkového ústavu vůči TECHNISERVu žalobou u Obvodního soudu pro 
Prahu 6, o níž je vedeno soudní řízení pod sp. zn. 42 C 317/2021 (dále jen Noudní 
řízení“), přičemž společnost TECHNISERV na svoji obranu v Soudním řízení uplatnila 
dne 28.01.2022 vůči Národnímu památkovému ústavu část Sporných práv 
TECHNISERVu. Strany souhlasně konstatují, že Soudní řízení bylo k jejich návrhu 
usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. května 2022, č.j. 42 C 317/2021-90 
přerušeno.

2.4 Strany prohlašují, že žádná ze Stran k okamžiku účinnosti této Dohody nepostoupila 
žádnou pohledávku odpovídající jejímu spornému právu třetí osobě.

3. Předmět Dohody

3.1 Předmětem této Dohody je mimosoudní narovnání všech Sporných práv Národního 
památkového ústavu a jim odpovídajících povinností TECHNISERVu, všech Sporných 
práv TECHNISERVu a jim odpovídajících povinností Národního památkového ústavu, 
jakož i veškerých dalších vzájemných práv a jim odpovídajících povinností, ať už k 
peněžitému nebo nepeněžitému plnění, plynoucích Stranám ze SoD na okružní 
komunikaci a v souvislosti s ní, a dále ze SoD na slavnostní osvětlení ve spojení s 
Dohodou o narovnám a v souvislosti s nimi (čl. 2 této Dohody), včetně veškerých práv 
na smluvní pokuty, na náhradu újmy, nároků na zaplacení nákladů spojených 
s uplatněním práv z vadného plnění, ze záruky a dalších práv v souvislosti s 
uplatněným vadným plněním a vymáháním uvedených nároků, včetně nároků na právní 
zastoupení, tj. veškerých závazků, které tyto vzájemné práva a povinnosti představují, 
vyjma práv a povinností popsaných v odst. 4.5 této Dohody (dále souhrnně jen 
,.Narovnávaná sporná práva Stran“).

3.2 Předmětem této Dohody je dále i úprava postupu Stran za účelem zastavení Soudního 
řízení.

4. Narovnání

4.1 Za účelem odstranění spomosti Strany sjednávají, že Narovnávaná sporná práva Stran a 
jim odpovídající povinnosti vždy druhé Strany, jakož i závazky z nich vyplývající 
účinností této Dohody bez náhrady zanikají, Strany si nebudou mezi sebou nic plnit ani 
vydávat (dále jen „Narovnání“).

4.2 Strany souhlasně prohlašují a potvrzují, že po Narovnání popsaném v odst. 4.1 tohoto 
článku Dohody vůči sobě nemají žádné závazky či pohledávky a navzájem si nic 
nedluží. Národnímu památkovému ústavu zůstává v důsledku Narovnání částka 
670.235,- Kč (tj. slovy: šest set sedmdesát tisíc dvě stě třicet pět korun českých) 
odpovídající Pozastávce, přičemž Národní památkový ústav má právo si tuto částku 
ponechat a nemá proto povinnost ji vracet TECHNISERVu.



4.3 Národní památkový ústav prohlašuje, že po provedeném Narovnání nemá vůči 
TECHNISERVu žádná sporná práva, tedy ani taková, která vůči TECHNISERVu 
uplatnil v Soudním řízem.

4.4 TECHNISERV prohlašuje, že po provedeném narovnání nemá vůči Národnímu 
památkovému ústavu žádná sporná práva, tedy ani taková, která v rámci procesní 
obrany uplatnil vůči Národnímu památkovému ústavu v Soudním řízení.

4.5 Strany se dohodly, že Narovnáním nejsou dotčeny práva a povinnosti ze záruky, 
poskytnuté TECHNISERVem na jím provedený předmět díla, na kterém nebyly 
provedeny žádné úpravy, změny, ani zásahy Národním památkovým ústavem či jím 
pověřenou třetí osobou, z titulu vad vyskytnuvších se poprvé až po nabytí účinnosti této 
Dohody a bez zbytečného odkladu poté u TECHNISERVu uplatněných, a to na základě 
SoD na okružní komunikaci nejpozději do konce záruční doby, která skončí dne 20. 7. 
2023, a na základě SoD na slavnostní osvětlení ve spojení s Dohodou o narovnání 
nejpozději do konce záruční doby, která skončí dne 29. 6. 2023, ledaže by po nabytí 
účinnosti této Dohody nastala situace, s níž zákon spojuje stavení záruční doby.

4.6 Strany prohlašují, že si nejsou vědomy toho, že by ke dni uzavření této Dohody měly 
jiná vzájemná práva a povinnosti, než které jsou předmětem Narovnání, anebo že by jim 
taková práva či povinnosti, resp. pohledávky a závazky měly vzniknout, a stejně tak jim 
nejsou známy ani žádné vady děl provedených TECHNISERVem základě SoD na 
okružní komunikaci a SoD na slavnostní osvětlení ve spojem s Dohodou o narovnání, 
které nejsou předmětem Narovnání.

5. Zastavení Soudního řízení

5.1 Do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této dohody Národní památkový ústav 
doručí Obvodnímu soudu pro Prahu 4 z důvodu uzavření mimosoudní dohody zpětvzetí 
žaloby a navrhne zastavení řízení a informuje soud o tom, že se vzdává práva na 
náhradu nákladů řízem v souvislosti sjeho zastavením (dále jen „Zpětvzetí žaloby“). 
Národní památkový ústav doručí TECHNISERVu Zpětvzetí žaloby výše uvedeného 
obsahu do dvou pracovních dnů od jeho doručení soudu. TECHNISERV do dvou 
pracovních dnů poté, co obdrží Zpětvzetí žaloby, udělí souhlas se zastavením Soudního 
řízení, resp. shodně navrhne zastavení řízení na základě Zpětvzetí žaloby a zároveň 
informuje soud o tom, že se vzdává práva na náhradu nákladů řízení v souvislosti sjeho 
zastavením.

5.2 Strany se zavazují poskytnout si veškerou další součinnost potřebnou k tomu, aby 
Soudní řízení bylo pravomocně zastaveno, aniž by některé ze Stran byla soudem 
uložena povinnost nahradit druhé Straně náklady Soudního řízení.

6. Závěrečná ujednání

6.1 Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze Stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.

6.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami. Tato Dohoda podléhá 
povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 



některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
a nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí Národní památkový ústav 
do tří (3) dnů od obdržení stejnopisu této Dohody opatřené podpisy Stran. Strany berou 
na vědomí, že tato Dohoda může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních 
předpisů.

6.3 Strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Změny a/nebo doplnění této Dohody musejí být vyhotoveny písemně a podepsány 
Stranami; to platí i pro vzdání se požadavku písemné formy. Za písemnou formu se pro 
účely této Dohody nepovažuje forma elektronické komunikace, ledaže by byla opatřena 
elektronicky zaručeným podpisem oprávněných zástupců Stran.

6.5 Pokud to bude možné, pak každé ustanovení této Dohody bude vykládáno tak, aby bylo 
dle příslušných zákonných ustanovení účinné a platné, avšak v případě, že některé 
ustanovení této Dohody bude dle příslušného zákonných ustanovení nevymahatelné 
nebo neplatné, pak bude takové ustanovení neúčinné pouze v rozsahu takové 
nevymahatelnosti resp. neplatnosti a zbývající ustanovení této Dohody budou i nadále 
závazná, platná a účinná. V případě takové nevymahatelnosti nebo neplatnosti budou 
Strany jednat v dobré víře s cílem dohodnout se na změnách resp. doplněních této 
Dohody, které jsou s ohledem na tuto nevymahatelnost či neplatnost pro splnění záměru 
této Dohody nezbytné.

6.6 Strany prohlašují, že s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich 
svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

6.7 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu
uveřejněny na webových stránkách v sekci „Ochrana osobních údajů“.
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