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Dodatek číslo 1  

ke smlouvě o dílo 0/22/389 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
  Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
  IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
  ID datové schránky: d7wgmq5 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  Číslo účtu: 32606621/0100 

 Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
  a členem představenstva 

 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

 
2.  Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o. 
  sídlo: Životského 4453/15, 618 00  Brno 
  Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38632 
  IČ: 26231433 DIČ: CZ26231433 
  Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. 
  Číslo účtu: 1002131762/2700 
  Zastoupení:  Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti 
  Kontaktní osoby: 
  ve věcech obchodních: xxx 
  ve věcech technických: xxx 
  Tel.: xxx E-mail: xxx 

     Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 
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II. PŘEDMĚT DODATKU ČÍSLO 1  

       Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. O/22/389 „Rekonstrukce parohorkovodní 
přípojky Cejl 17/19, Cejl 21“, je změna článku bodů 2.2., 2.3. čl. III, které se nahrazují níže 
uvedeným zněním: 

- dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla 
do 30. 9. 2022 

- předání díla vč. povrchů, předání dalších dokladů souvisejících s realizací díla –  
do 30. 11. 2022 

Dále je předmětem dodatku upravení bodu č. 1. čl. IV cena díla. Je vyvolán změnou trasy vedení 
parohorkovodního potrubí z prostoru chodníku do silnice, z důvodu nalezení inženýrských sítí 
jiných subjektů v původní navržené trase. Dále se jedná o navýšení prací z důvodu nutné 
rekonstrukce vnitřní kanalizace ve dvoře objektu, která zasahovala do trasy parohorkovodu. 

III. CENA DÍLA 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy o dílo. 

Celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 3.157.969,- Kč 
(slovy: třimilionystopadesátsedmtisícdevětsetšedesátdevět korun českých) 
 
Nová cena dle dodatku číslo 1 3.504.023,- Kč 
(slovy třimilionypětsetčtyřitisícdvacettři korun českých) 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní 

stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, 

že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si 

nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně 

prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti 

Smlouvy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dne zveřejnění v Registru smluv. 
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5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své 

podpisy. 

 

 

V Brně dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

……………………………………… ……………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Josef Uchytil 
člen představenstva jednatel společnosti 
a generální ředitel  


