
Dodatek č. 1 č. j. KRPB-147158-19/ČJ-2022-0600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPB-147158-3/ČJ-2022-0600VZ

ČI. l.
Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika -
se sídlem:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, 611 32 Brno

na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:
obchodní firma: Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
se sídlem: Žižkova 506/5, 602 00 brno

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavÍrajÍ

dodatek č. 1 č. j. KRPB-147158-3/ČJ-2022-0600VZ
ke smlouvě o dílo



strana č. 2 dodatku č. 1 č. j. KRPB-147158-19/ČJ-2021-0600VZ

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením ČI. XII. odst. 2 smlouvy o dílo
č. j. KRPB-147158-3/ČJ-2022-0600VZ, kterou uzavřely dne 10. srpna 2022, že:

ČI. II.
1. V ČI. Ill. ,,Místo a doba plněni" odst. 3. ,,Doba plnění" se text:

Doba plněni:
- Koncepční vyhodnocení variantního řešení: do 30. 9. 2022
- Dopracování objednatelem zvolené varianty: do 30. 11. 2022

mění následovně:

Doba plněni:

- Koncepční vyhodnoceni variantního řešeni: do 30. 9. 2022
- Dopracování objednatelem zvolené varianty: do 20. 12. 2022

ČI. Ill.
1. Ostatní ustanoveni a ujednání vyp|ývajíci ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-147158-3/ČJ-

2022-0600vz zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý

má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován

za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto
dodatku rozhodujÍcÍ.

4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajisti objednatel.

5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.


