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DATUM: 29. 11. 2022


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500141573 k RFC_ISND_II_2022_No064_Integrace_ISND_s_RIS_ZED_realizace (Z34555)


Vážený pane XXX,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500141573
k RFC_ISND_II_2022_No064_Integrace_ISND_s_RIS_ZED_realizace (Z34555).  
Nový termín dodání je stanoven do 31. 01. 2023.
Zdůvodnění:
Důvodem prodloužení je posun realizace hromadného odeslání dosud vyplacených plateb do ZED, a to na straně MZe. O prodloužení bylo požádáno garantem aplikace.
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	Ing. Jan Waraus
ředitel odboru
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