
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „SOD - DUSP „111/1783 a 111/1784 revitalizace návsi v obci Číčov'

I I Fl I /7 Správa a údržba silnic 
^^1 Plzeňského kraje,

I I \ příspěvková organizace

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO - DUSP 
„111/1783 a 111/1784 revitalizace návsi v obci Číčov“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000978
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500005817
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy zhotovitele: 112/2021

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu 
zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000186, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČ: 72053119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

kontaktníosoba^<^-^^X*’
e-mail:

(dále jen „objednatel č.1“)

1.2. Objednatel č. 2:
Město Spálené Poříčí
sídlo: 
zastoupená:
IČO:
e-mail: 
datová schránka:
kontaktní osoba: Jindřich Jindřich, tel.

náměstí Svobody 132 ,335 61 Spálené Poříčí 
Jindřichem Jindřichem, starostou 
00257249 DIČ: CZ00257249

5m3bhef

dále jen „objednatel č. 2“

pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno 
jinak

1.3. Zhotovitel:
GEOREAL spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 1442 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
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telefon, fax: ■■■■■

IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514

datová schránka: s85762s 
kontaktní osoba

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 25.5.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení 
projektové dokumentace vydání společného povolení stavby (DUSP) a zajištění související inženýrské 
činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena 
v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli 
v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

3.1. V důsledku zásadních změn technického řešení návrhu řešených pozemních komunikací (nutná 
změna polohy autobusových zastávek s dopadem řešení na související záměr přilehlých 
pozemků soukromého investora, úprava geometrie křižovatky). Dále došlo k nutnosti 
koordinace s projektovou dokumentací pro povolení splaškové kanalizace v obci Číčov, kterou 
je nutno řešit souběžně a předpokládá se její povolování společně s dešťovou kanalizací 
v rámci řešení odvodnění komunikací a zpevněných ploch. Ve vazbě na výše uvedené změny 
je nutno provést úpravy technického řešení na připravované akci úprav na elektrického vedení 
v zájmové lokalitě, která zároveň vyřeší nejen uložení vzdušného vedení do země, ale rovněž i 
veškeré kolize s návrhem řešení pozemních komunikací. Na tyto úpravy naváže rovněž 
technické řešení veřejného osvětlení, které využije v maximální možné míře kabelové trasy 
elektrického vedení. V rámci řešení budou ve větším počtu zasaženy pozemky ve vlastnictví 
soukromých vlastníků a právnických osob. S ohledem na výše uvedené není možné dodržet 
stanovený termín dokončení díla.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 
realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného 
termínu dokončení a předání díla dle čl. 4.5 SOD, a to nejpozději do 30.6.2023.

3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.

3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

Stránka 2 z 4



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „SOD - DUSP „111/1783 a 111/1784 revitalizace návsi v obci Číčov“

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 
(dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační Ihúty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly,
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že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém 
certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek 
podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí 
dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo 
prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle 
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však 
musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím 
poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

objednatel č. 1:

V Plzni dne

zhotovitel:

V Plzni dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

GEOREAL spol.s.r.o.
Martin Vondráčel 
jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Ve Spáleném Poříčí dne

Město Spálené Poříčí
Jindřich Jindřich 
starosta 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: dne 22.11.2022

Stránka 4 z 4


		2022-11-25T11:17:16+0100
	Martin Vondráček


		2022-11-28T09:33:51+0100
	Ing. Jindřich Jindřich


		2022-11-29T13:03:14+0000
	Not specified




