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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0603/2022/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru
Tel: 558 609 264/e-mail: pivonova.nicole@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel
a

SUBSTAV Invest s.r.o.
se sídlem Antonínov 636, 739 44 Brušperk,
zastoupena Luďkem Šubertem a Davidem Šubertem, jednateli
IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, vložka
29969
bankovní spojení/číslo účtu: KB/115-3149960257/0100
ID datové schránky: kmxcukb
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
S/0603/2022/IO ze dne 03.10.2022 k veřejné zakázce „Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce
P. Bezruče, tř. TGM 454 – osvětlení II“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).
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1.  Předmět dodatku 

 
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o 
dílo č. S/0603/2022/IO ze dne 03.10.2022 k veřejné zakázce „Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce 
P. Bezruče, tř. TGM 454 – osvětlení II“. 
 
 
1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 1, který rozšiřuje dílo o 
provedení třífázového jištění pro propojení světelných okruhů a dynamického ovládání.  
 
1.2     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 
 
 CENA DÍLA BEZ DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena dle SoD 776 207,08 Kč 163 003,49 Kč 939 210,57 Kč 

Dodatečné práce  
dle dodatku č. 1 114 131,35 Kč 23 967,58 Kč 138 098,93 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 890 338,43 Kč 186 971,07 Kč 1 077 309,50 Kč 

 
 

1.3 Přípustnost změn 
 

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dodatečné práce dle 
změnového listu č. 1 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, když 
tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací představuje 
nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla 14,7 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 
50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy 
v části ceny 14,7 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně 
díla.  
 

2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv 
k uveřejnění. 

 
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 
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4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 1. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 
31.10.2022. 
 

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na 
stránkách www.frydekmistek.cz. 
 

 
 

Přílohy dodatku smlouvy: 
příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku                                                              V Brušperku 
 

 

 

_______________________                                   ____________         ____________ 
Petr Korč                                                                          Luděk Šubert  David Šubert 
primátor                                                                           jednatel   jednatel  
 
 
 
 
 


