
DODATEK C. 4
k dílčí smlouvě - FMN 9

Implementace technologií OTS VŘ VzS
č. 201070216

i.

Smluvní strany
i.
v

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 16001 Praha 6
zastoupená Ing. Petrem ZABORCEM, ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil

a KIS Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694 '
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo učtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen ,,ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám, Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel*4)

a

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem;
zastoupený
TČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo učtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. Liborem TOMOLYOU , ředitelem státního podniku z pověření
24272523
CZ24272523
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
107-4407400207/0100

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:



kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech ekonomických

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel44)

se v souladu s článkem XVI, odst. 3 smlouvy č. 201070216 uzavřené mezi nabyvatelem
a poskytovatelem dne 18, prosince 2020 (dále jen „smlouva44) dohodly na uzavření tohoto dodatku
č. 1 (dále jen „dodatek44).

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je úprava doby plnění. Úprava doby plnění se mění v důsledku prodlouženého
administrativního vypořádáni plnění způsobeného rozšířenými požadavky pro zpracování finálního
stanoviska majetkového manažera MU 2,4 ke katalogizaci a zaúčtování materiálu.

III.
Změna a doplnění textu smlouvy

1. Text v Článku V. odst. 1 smlouvy se rusí a nahrazuje se následujícím textem:

„Poskytovatelje povinen splnit své závazky dle či. 1TJ. odst. I. a 2. tělo smlouvy do 15. 12. 2022 dle
harmonogramu schváleného do 30 dnů no nabytí účinnosti této smlouvy s dodržením časové

IV.
Doplňující ujednání

1, Smluvní strany se dohodly, že aktualizace podrobného harmonogramu plnění předmětu smlouvy
uvedeném v Článku III. odst. 2 a) smlouvy a dle článku VI. odst. 6 smlouvy, nebude ze strany
nabyvatele vyžadována.

V.
Závěrečná ujednání

1, Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
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3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 
dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto 
dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek j e nedíl nou součástí smi ouvy.

Za nabyvatele
Ing. Petr Záborec
ředitel odboru vyzbroj ování pozemních sil 
a KIS SVA MO

podepsáno elektronicky

Za poskytovatele:
Ing. Libor Tomolya
ředitel státního podniku 
z pověření

podepsáno elektronicky
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