
nebo udátosti, které ma]í (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek 
jako Jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí,

Pň Jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Zhotovitel poté, co dá 14 dnů pře* 
dem oznámení Objednateli, odstoupit od Smlouvy, V případě pod-odstavcú (f) a (g) 
však může Zhotovitel oznámenírmad Smlouvy odstoupit ihned,

Zhotovitelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoli jiná práva 
Zhotovitele, která má podle Smlouvy nebo jinak.

1 6 . 3 ----------------- ------------- —-------------- --------— — ------------- ----------------------- — ------------------ ---------------------

Skončení prací a odklizení Potom, co oznámení o ukončení smlouvy podle Pod-člšnku 15,5 [Oprávněn/ objad- 
vybavení zhotovitele ňafale vypovědět smlouvu], Pod-Číánku 16,2 [Odstoupení zhotovitelem] nebo 

Pod*číšnku 19,6 [Dobrovolné odstoupení platbsa osvobození z plnění] nabylo účin
nosti, musí Zhotovitel okamžitě:

(a) skončit veškerou další práci mimo takovou práci, ke které byl vydán pokyn 
Správce stavby za účelem ochrany života, a majetku nebo pro bezpečnost Díla,

(b) předat Dokumenty zhotovitele. Technologické zařízení, Materiály a jinou práci, 
za které Zhotovitel obdržel platbu a

íc} odklidit ze Staveniště veškeré ostatní Věci určené pro dílo mimo těch, které jsou
potřebné pro bezpečnost, a opustit Staveniště,

16.4  ..................................................................... ......................................... ..................................................

Platba p ři o dstou pen f Potom.cooznámenío odstoupení podle pQd-č!ánkul6,2[Odstoupen/zhoíoWfefemj
nabyto účinnosti, musí Objednatel okamžitě:

(aj vrátit Zhotoviteli Zajištění splnění smlouvy,
(b) zaplatit Zhotoviteli v souladu s Pod-článkem 19.6 [Dobrovo/rté odstoupení plat

ba a osvobozen/' z plněni].a
(c) zaplatit Zhotoviteli částku, za ušlý zisk nebo jinou ztrátu nebo škodu, které Zhó* 

toyíteji vznikly jako následek tohoto odstoupení.

O d p o v ě d n o s t

17.1

Odškodnění Zhotovitel musí Objednatele, Personáf objednatele a jejich příslušné zástupce odškod
nit a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, náhrady škody, ztrát 
a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby) v souvislosti s:

(a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které, vyplývali 
z projektování, provádění a dokončování DHa a odstraňování všech vad Zhoto
vitelem (nebo vznikly v průběhu nebo z důvodu těchto činnost/}, pokud k nim 
nedošlo kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Objedna
telem, Personálem objednatele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem a

(b) škodou nebo ztrátou na jakýchkoli nemovitých, nebo movitých věcech (jiných 
než Dito) v takovém rozsahu, v jakém taková škoda nebo ztráta:

(i) vyplývá z projektování, provádění a dokončování Díla a Odstraňování 
všech vad Zhotovitelem (nebo vzníkiá v průběhu, nebo z důvodu těchto 
Činnost/} a
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pí} došlo k ní kvůli nedbalostí, úmyslnému jednání nebo porušeni Smlouvy 
Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným 
zástupcem, případně někým Jiným, kdo je přímo nebo riepřfmo zaměst
nán kýmkolíz nich.

Objednatel musí Zhotovitele, Personáš zhotovitele a jejích příslušné zástupce odškodnit 
a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, náhrady škody, ztrát a vý
dajů (včetně poplatků á výdajů na právní služby} v souvislosti s (1) tělesným úrazem, 
nembcí, chorobou nebo smrtí, pokud k ním došlo kvůli nedbalostí, úmyslnému jednání 
nebo porušení Smlouvy Objednatelem, Personálem objednatele nebo jakýmkoli jejich 
příslušným zástupcem a {2} záležitostmi, které mohou být vyloučeny z pojistného krytí 
tak, jak je popsáno v pod-odstavcťch (d) (ij, pij afiií) Pod-číánku I 8 .3  [Pojištěnípro pří
pad úrazu osob a Škodná majetku].

1 7 . 2 ...... .......................................... .........................  — ----------— .............................. ...............................

Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnostza péči o Dílo a Věci určené pro dílo od Data
zahájení prací až do data, kdy je vydáno (nebo se má za to, že je vydáno podle Rod- 
-článku 10.1 [Převzetí díla a seka]) Potvrzení o převzetí Díla, kdy odpovědnost za péči 
o Dílo přechází na Objednatele. Když je Potvrzení o převzetí vydáno (nebo se má zato, 
žé je vydáno) na jakoukoli Sekci nebo částDíía, pak odpovědnostza péči o tuto Sekci 
nebo část přechází na Objednatele,

Potom, co odpovědnost v souladu s výše uvedeným přešla na Objednatele, musí Zho
tovitel převzít odpovědnost za péči o jakoukoli práci, která není k datu stanovenému 
v Potvrzení o převzetí dokončena, dokud tato práce dokončena není.

Jestliže na Díle, Věcech určených pro dílo nebo Dokumentech zhotovitele vznikne 
nějaká ztráta nebo škoda během doby, kdy je za jejich péči odpovědný Zhotovitel, 
z jakékoli příčiny neuvedené ý Pod-článku 17,3 [Rizika objednatelé], musí Zhotovitel 
na své riziko a náklady ztrátu nebo škodu napraví tak, aby byly Dílo, Věci určené pro 
dílo a Dokumenty zhotovitelé v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jakoukoli činností 
vykonanou Zhoíovfíeiem po vydání Potvrzení o převzetí. Zhotovitel je také odpovědný 
2 a jakoukoli ztrátu nebo škodu, která se objeví po vydání Potvrzení o převzetí a která 
vznikla v důsledku předchozí události, za kterou byl odpovědný Zhotovitel,

17;3 ......... ................... .... .................... ............... ........................................

Rizika objednatele Ppd-čiánek Í7 .4  odkazuje na rizika z následujících nebezpečí:

(a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, Činnost ne
přátel ze zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí mocí 
nebo občanská válka, když k nim dojde v Zemí,

(c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj v Zemí, které jsou vyvolány jiným! osobami, 
než jsou Personál zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovi- 
telů,

(d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace 
v Zemí mimo situace; kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušni
ny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal,

(e) tlakové viny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

(f) užívání nebo zabrání jakékoli části Stavby Objednatelem mimd případů specifi
kovaných ve Smlouvě,
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(gj projektováni (je-li nějaké} jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým 
jiným, za koho je Objednatel odpovědný a

(h) jakékoli působení přírodních sil, které je Nepředvídatelné nebo u kterého se 
nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel pějal adekvátní pre
ventivní Opatření,

17,4 — ----- — -------------- - ------------------------------------ ------------- ------------------------------------------------— ------------

Důsledky rizik objednatele Jestliže a do íé míry, do jaké nebezpečí a rizika uvedená v Pod-článku 17.3 vedou 
ke ztrátě nebo škodě na Di!e, Věcech určených pro dijo nebo Dokumentech zhotovi
tele, musí dát Zhotovitel Správci stavby okamžitě .oznámení a musí napravit tuto ztrátu 
nebo škodu v míře požadované správcem stavby.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu napravování této ztráty 
nebo Škody, musí dát Zhotovitel Správci stavby další oznámení a je oprávněn podle 
Pod-článku 20.1 [C/aímy zhotovitele} k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude
zpožděno podle Pod-článku 8,4 [Prodlouženídoby pro dokončeni] a 

(bj platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny. V případě
pod-odstavců jí} a (g) Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] musí být k těmto 
Nákladům přirážkou zahrnut také přiměřený zisk.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [Určeni], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

-17,5 ........ ...... ........~~~........................ ............. - ................ .............................. •—.......... ....................

„Porušení1’ je v tomto Pod-článku porušení (nebo údajné porušeni) jakéhokoli patentu, 
průmyslového vzoru, autorského práva, ochranné známky, obchodního jména, ob
chodního tajemství nebo jiného práva k průmyslovému nebo [mému duševnímu vlast
nictví, které se vztahuje k Dílu; a „nárok" je nárok (nebo postup při uplatňování nároku), 
kterým je  tvrzeno nějaké porušeni.

Kdykoli některá ze Stran nedá druhé Straně oznámení o jakémkoli nároku do 28 dnů 
poté, co je vůči nf nárok uplatněn, platí, že se prvně jmenovaná Strana vzdala veške
rých práv na odškodnění podle tohoto Pod-článku.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě ja
kéhokoli nároku, kterým je tvrzeno porušení, které je nebo bylo:

(a) nevyhnutelným následkem toho, že Zhotovitel dodržoval Požadavky objednate
le nebo

(b) následkem užívání jakékoli Částí Díla Objednatelem:

(i) za jiným účelem než vyplývajícím nebo rozumně odvoditelným ze Smlou
vy nebo

(íi) ve spojení s jakoukoli věcí nedodanou Zhotovitelem, jestliže s takovým 
užíváním nebyl Zhotovitel seznámen před Základním datem nebo není 
stanovené ve Smlouvě.

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě ja
kéhokoli nároku, který vyplývá nebo se vztahuje k 0) projektování, výrobě; výstavbě 
nebo provádění Díla Zhotovitelem, (íi) používání Vybavení zhotovitele nebo plij řádnému 
užívání Díla.

Jestliže je nějaká Strana oprávněna k  odškodnění podle tohoto Pod-článku, odškod-

.55

Práva průmyslového 
a jiného duševního 
vlastnictví
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dující Strana může (na své náklady} vést jednání za. účelem vypořádání nároku a jaké
koli soudní neoo rozhodčí řízení, které z néj může vyplynout. Na základě požadavku 
a na náklady odĚkodňující Strany musí druhá Strana při obraně proti nároku poskyto
vat .součinnost. Tato druhá Strana (a její Personál) nesmí udělat jakékoli prohlášení, kte
ré by mohlo mít na odškodňUjfcí Stranu negativní vliv, ledaže by se odškodňujía Strana 
neujala vedení nějakého jednání, soudního nebo rozhodčího řízení poté, co ná to u ní 
vznesla požadavek tato druhá Strana,

17.6. — —  ............................................... ............ ........................— ------------------- ~— ..............................................

Omezení odpovědnosti Žádná ze Stran není odpovědná druhé Straně za ztrátu užitku z Díla, ušlý zisk, ztrátu 
jakékoli zakázky nebo za jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebó škodu, která 
vznikne druhé Straně v souvislosti se Smlouvou, To se netýká Pod-čfšnku 16.4 [Platba 
při obstoupeni] a. Pod-článku 17.1 [Odškodněn/],

Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislos
tí se Smlouvou, mimo odpovědnosti podle Pod-číánkú 4,19 [Elektřina, voda a plyn], 
Pod-článku 4.20 [Vybaveníobjednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál], 
Pod-článku 17.1 [Odškodněn/] a Pod-Čiánku 17.5 [Práva průmyslového a jiného du
ševního vlastnictví], nesmí překročit obnos stanovený ve Zvláštních podmínkách nebo 
(není-ti obnos stanoven) Přijatou smluvní částku.

Tento Pod-Čfánek neomezuje: odpovědnost v případě podvodu, úmyslného neplnění 
závazků nebo hrubé nedbalosti Strany, která se takto proviní,.

18,1

Obecné požadavky Pro každý druh pojištění v tomto Článku je „pojišťující Stranou" ta Strana, která je od-
na pojištění poyédná za uzavření pojištěni specifikovaného v příslušném Pod-článku, včetně udr

žování tohoto pojištění v platnosti.

. Jestliže je pojišťující Stranou Zhotovitel, musí být každé.pojištění uzavřeno s pojistiteli 
a za podmínek schválených Objednatelem, Tyto podmínky musí být v souladu se vše
mi podmínkami dohodnutými oběma Stranami před datem Dopisu o přijetí nabídky. 
Tato dohoda nebo podmínky mají přednost před ustanoveními tohoto Článku,

Jestliže je  pojišťující Stranou Objednatel, musíbýi každé pojištění uzavřeno s pojistiteli 
a za podmínek, které jsou v souladu s údaji pníoženými k Zvláštním podmínkám.

Jestliže se požaduje, aby pojistka odškgdňovaia společně pojištěné, musí krytí platit 
pro Každého pojištěného zvlášť, jako by byla vydána samostatná pojistka pro každého 
ze společně pojištěných. Jestliže pojistka odškodňuje dodatečné společně pojiště
né, a to navíc k pojištěným specifikovaným v tomto Článku, (i) musí Zhotovitel jednat 
podle pojistky jménem těchto dodatečných společně pojištěných mima případy, kdy 
musí Objednatel jednat za Personál objednatele, (ii) dodateční společně pojištění ne
smí být oprávněni obdržet platby přímo od pojistitele nebo mít jakýkoli jiný přímý, styk 
s pojistitelem a (iii) pojišťující Strana musí požadovat, aby dodateční společně .pojištění 
postupovali v souladu s podmínkami'.stanovenými v pojistce.

Každá pojistka, proti ztrátě nebo škodě musí umožnit provedení plateb v měnách po
žadovaných pro nápravu ztráty nebo škody. Platby obdržené od pojistitelů musí být 
použity na nápravu ztráty nebo Škody.
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Příslušná pojišťující'Strana musí v patřičných ihůtátivkteré jsou stanovené v Příloze 
k nabídce (vypočítané od Data zahájení prací) předložit druhé Straně:

(a) důkaz, že pojištění popsaná v tomto Článku jsou v platnosti a
(b) kopie pojistek pro pojištění popsaných y Pod-článku 18,2 'fPq/Kfěnř.dffa a vy

bavení zhotovitele] a Pod-Čiánku 18.3 [Pojištěni pro případ úrazu osob a škod 
na majetku].

Při jakékoli platbě pojistného musí pojišťující Strana, předložit důkaz o platbě druhá. 
Straně. Vždy, když jsou důkazy nebo pojistky překládány, musí bát pojišťující Strana 
oznámení také Správci stavby,

Každá ze Stran musí postupovat v souladu s pojistnými podmínkami každé z pojistek. 
Pojišťující Strana musí informovat pojistitele o jakýchkoli významných změnách v pro
vádění Díla a zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s tímto Článkem .

Žádná 2 e Stran nesmí udělat významnou změnu podmínek jakéhokoli pojištění bez 
předchozího Schválení druhou Stranou. Jestliže pojistitel tyto podmínky změní {nebo 
se o to pokusí), musí to Strana, která se o tom od pojistitele dozví jako první, druhé 
Straně okamžitě oznámit.

Jestliže, pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platností jakékoli z pojištění, které! 
má podle Smlouvy uzavřít, nebo udržovat nebo nepředloží .uspokojivý důkaz a. kopie 
pojistek v souiádu .s tímto Pod-článkem, může druhá Strana, (podle své vbiby a aniž 
by bylá dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky) uzavřít pojištění na: příslušné 
krytí a. platit patřičné pojistné. Pojišťující Strana musí zaplatit, částku v hodnotě tohoto 
pojistného druhé: Straně.a podle toho musí být upravena i Smluvní cena.

Ustanovení tohoto článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho
tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení Smlouvy nebo jakékoli jiné. Ja
kékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené, částky musí nést Zhotovitel anebo. 
Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však 
pojišťující Strana neuzavře a nedrží v platnosti pojištění které je dostupné a u které
ho se požaduje, aby bylo podie Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana ani 
opominutí neschválí a ani neuzavře, pojištění na krytí odpovídající tomuto nesplněnému 
závazku, musí. být jakékcii peněžní Částky, které by byty hrazeny z tohoto pojištění, 
zaplaceny pojišťující Stranou.

Platby jedné Strany druhé Straně podléhají ustanovením Pod-článku 2.5 [Ciaimy ob
jednatele] a Pod-článku 20,1 ÍCIaimyzhotovit eleypodie okolností.

Pojišťující Strana musí pojistit Dílo. Technologické zařízení. Materiály a Dokumenty zho
tovitele minimálně na náklady na úplné uvedení dc. původního, stavu včetně nákladů 
na demolici, odklizení suti a profesní poplatky, a zisk. Toto pojištění musí být v platnosti 
od data, do kterého se má předložit důkaz podie pod-ódstayce (a) Pod-čiánků 18,1 
[Obecné požadavky na pojištění] až do data vydání Potvrzení o převzetí Dita,

Pojišťující Strana musí udržovat toto pojištění tak, aby bylo až do data vydání Potvrzení 
o splnění smlouvy poskytnuto krytí ztráty a škody v odpovědnosti Zhotovitele, které 
vyplývají z příčiny, která seprojevila před vydáním Potvrzení o převzetí á ztráty a.Škody 
způsobené Zhotovitelem v průběhu jakýchkoli jiných činností (včetně těch podle Člán
ku 11 [Odpovědnost za vady] a Článku 12 [Zkouškypo dokončení]).
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Pojišťující Strana musí pojistit Vybavení zhotovitele minimálně na plnou hodnotu náhra
dy včetně dodávky na Staveniště. Pojištění musf být v platnosti pro každou položku 
Vybavení zhotovitele od momentu, kdy je přepravováno na Staveniště a až do momen
tu, kdyžuž není potřebné jako Vybavení zhotovitele,

Nenf-ii ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pojištění podlé tohoto Pod-článku:

(a) musí být uzavřeno a udržováno v platnosti Zhotovitelem jako pojišťující Stranou,
<b) musf být uzavřeno společným jménem Stran, které musí být společně oprávně

ny obdržet platby od pojistitelů, přičemž platby budou Stranami zadrženy nebo 
mezi ně rozděleny Jedině za účelem nápravy ztráty nebo škody,

(c) musí krýt všechny ztráty á škody z jakékoli příčiny mimo příčin uvedených 
v Pod-čiánku 17.3 [Rizika objednatele],

(d) musí také krýt ztráty nebo škody na Části Díla, které lze přičíst užívání nebo 
zabrání další jiné Části Dita Objednatelem a ztráty a škody z rizik uvedených 
v pod-odstavcfch (c), (g) a (h) Pod-článku 17,3 [P&íra ob/ednaíefe] mimo (pro 
každý jednotlivý případ) rizik, která jsou za obchodné přiměřených podmínek 
riepojistitelná, se spoluúčastí při vzniku každé jednotlivé pojistně událostí, která 
nepřevyšuje částku stanovenou v Příloze k nabídce jestliže částka takto není 
stanovena, tento pod-odstavec (d) se nepoužije) a

(e) nemusí však krýt ztráty, škody a náklady na uvedení do původního stavu:

(í) na části Díla, která je ve vadném stavu kvůli vadě v její projektové doku
mentaci, materiálech nebo vadnému řemeslnému zpracování (ale kry
tí musí zahrnovat všechny ostatní částí, které utrpěly ztrátu nebo ško
du jako pnmý následek tohoto vadného stavu a ne tak, jak Je popsáno 
v pod-odstavci (ii) níže),

(íi) na části Dita, která utrpěla ztrátu nebo škodu za účelem uvedení jakékoli 
jiné Části Díla do původního stavu, jestliže tato jiná část je ve vadném sta
vu kvůli vadě vje jí projektové dokumentací, materiálech nebo vadnému 
řemeslnému zpracování,

plij na částí Díla, která byla převzata Objednatelem s výjimkou rozsahu, 
v kterém je za škody a ztráty odpovědný zhotovitel a 

(iv) na Věcech určených pro diío v době, kdy nejsou v  Zemi, ve smyslu Pod- 
-Článkti 14,5 [Technologické zařízení a materiály určená pro dílo].

Jestliže po více než jednom roce od Základního data přestane být krytí popsané v pod- 
-odstavcí (d) dostupné za obchodně přiměřených podmínek, musí dát Zhotovitel (jako 
pojišťující Strana) Objednateli oznámení spolu s uvedením podpůrných podrobností. 
Objednatel je pak (i) oprávněn podle Pod-článku 2,5 [Claimy objednatele] K platbě 
částky, kterou měl Zhotovitel očekávat, že zaplatí za krytí odpovídající takovým ob
chodně přijatelným podmínkám a (íi) má se za to, že Objednatel vypuštění schválil po
dle Pod-Číánko 18,1 [Obecné požadavky na pojištěni], jestliže však Objednatel nezískaí 
krytí za obchodně přiměřených podmínek,

18.3 — - — ----------........................... ............—  .............. -............ .................................................................-  .........

Pojištění pro případ úrazu Pojišťující strana musí pojistit odpovědnost každé ze Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo 
osob a škod na majetku tělesný úraz, které by mohly postihnout jakýkoli hmotný majetek {mimo věcí pojiště

ných podie Pod-článku 18.2 [Poyíšíění cfía a vybavení zhotovitele]) nebo jakoukoli oso
bu (mimo osob pojištěných podie Pod-čiánku 18.4 [Pojištěnípersonálu zhotovitele]], 
které mohou vyplynout z plnění Smlouvy Zhotovitelem a k nímž došlo před vydáním 
Potvrzení o splnění smlouvy.

Umit na jednu Škodnou událost tohoto pojištění nesmí být menší než Částka stanové-
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ná v Příloze k nabídce. Počet škodných událostí nesmí být omezen. Jestliže v Příloze f -;
k nabídce není Částka stanovena, tento Pod-čláoek se nepoužije. ! j

Nenf-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pojištění specifikovaná v tomto L jjj ■ \ 
Pod-Článku; jt:|4  f

{aj musí být uzavřena a udržována v platnosti Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.
(b) musí být uzavřena společným jménem Stran,
(c) musí být rozšířena oa krytí odpovědnosti za všechny ztráty a škody na majetku 

Objednatele {mimo věci pojištěné podle Pod-článku 18.2), které vyplývají z pl
nění Smlouvy Zhotovitelem a

(d) mohou však vylučovat odpovědnost v rozsahu, který vyplývá:

(i) z  práva Objednatele nechat Stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo 
přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro Stavbu,

(ii) ze škody, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele pro
vést Dílo a odstranit všechny vady a

(iíi) z příčiny uvedené v Pod-článku 17.3 {Rizika objednatele] s výjimkou roz
sahu, v kterém je krytí dostupné za obchodně přiměřených podmínek.

1 s,4  -------------—------------------------------------------ ----------- ----- --------------— — -------— ----------- — ---------------

Pójištěnípersonáiu Zhotovitel musí uzavřít a udržovat v pl atnosti p oji štěnř odpověd nosí i za nároky, škody
zhotovitele ztráty a výdaje (včetně právních poplatků a výdajů), které mají původ v úrazu, nemoci,

chorobě nebo smrti jakékoli osoby zaměstnaná Zhotovitelem nebo kohokoli jiného 
z Personálu zhotovitele.

Podle pojistné smlouvy musí být odškodněni také Objednatel a Správce stavby s vý
jimkou, že toto pojištěni může vylučovat ztráty a nároky v rozsahu, v kterém vyplývají 
z jakéhokoli jednání nebo zanedbání Objednatele nebo Personálu objednatele.

Pojištění musí být udržováno v plná platnosti a účinností během celé doby, v  které je 
tento personál přítomen při provádění Díla, Pro zaměstnance Podžhotovitele může 
být pojištění uzavřeno Podzhotpviteiem, ale Zhotovitel je odpovědný za to, že se bude 
postupovat v souladu s tímto Článkem.

19.1

Definice vyšší moci „Vyšší moc" já v tomto Článku výjimečná událost nebo okolnost:

(a) kterou smluvní Strana nemůže ovládat,
poj proti které tato smluvní Strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy,
(c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 

překonat a
[dj kterou nelže v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné událostí a okolnosti uve
dené mže, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až {dj:

(i) válka, nepřátelské akty {ať už válka je nebo není vyhlášena), Invaze, Čin
nost nepřátel ze zahraničí,
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(li}. rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí 
moci nebo občanská válka,

(iíi) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvdaný jinými Osobami, než jsou Per
sonál zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní konta
minace mimo situace, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože munici, 
výbušniny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal,

<v> přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost,

1 gi2  -  ......................... ............................................................................................ ....................................... .................

Oznámení b vyšší mocí Jestliže jenebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v  plně ní jakýchkoli
jejích závazků podle Smlouvy, musí tato Strana dát o události nebo okolností zaklá
dající Vyšší moc oznámení druhé Straně a musí specifikovat závazky v jejichž plnění 
je nebo bude bráněno. Oznámení musí být podáno do 14 dnů poté, cos i tato Strana 
uvědomila nebo měla uvědomit příslušnou skutečnost nebo okolnost, zakládající Vyšší 
moc.

Tato Strana musí být potom, co dala oznámení, omluvena z plnění těchto závazků 
na tak dlouho; jak jí Vyšší moc brání v jejich plnění.

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku se vyšší moc nepoužije ha závaz
ky kterékoli Strany zaplatit druhé Straně podle Smlouvy,

1 9 3 ----------------------- --------— ---------------------------------- — ---------------------------------------------------- --------

Povinnost minimalizovat Každá ze Stran musí za všech okolností vynaložit veškeré přiměřené.úsilí k minimalizo-
zpoždění vání jakéhokoli zpoždění pří plnění Smlouvy v následku Vyšší moci.

Dotčená Strana musí dát druhé Straně oznámeni, když přestane být vyšší mocí ovliv
ňována,

19.4 — --------------- --------—  -------- -------- -------------------------------------— — ----- ------- —--------- ----------- --------------

Důsledky vyšší mocí Jestliže je Zhotoviteli Vyšší mocí bráněno v plnění jakýchkoli závazků podle Smlouvy, 
o kterých bylo podáno oznámeni podle Pod-článku 19.2 [Oznámení o vyšší moc/] 
a vznikne mu zpoždění anebo Náklady z důvodu této Vyšší moci, je Zhotovitel opráv
něn podle Pod-článku 20:1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodlouženi doby pro dokončeni] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, jestliže událost nebo. okolnost druhově, od
povídá těm popsaným v pod-odstavcích (i) až (iv) Pod-Čtánku i  9,1 [Definice 
vyšší moci] a v případě pod-odstavců .(ii) až (iv) k ní dojde v Zemi.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člén- 
kem 3.5 [Určen!], aby tyto záležitosti dohodí nebo určil.

1 9 , 5 ----------------------------------------------------- --------------------------------- -------- -------- ---------------------------------------- ------

Vyšší moc ovlivňující Jestliže je nějaký Podzhotovitei oprávněn podle jakékoli smlouvy nebo dohody vzta-
podžhotovitele bující se k.Diiu ke zmírnění nebo zproštění následků vyšší moci za dodatečných nebo

širších podmínek, než jsou ty specifikovaně v tomto Článku, takové dodatečné nebo 
■Siřeji definované událostí nebo okolnosti vyšší moci neomlouvají Zhotovitelovo nepl
nění a neopravňují ho ke zmírnění nebo zproštění následků vyšší moci .podle tohoto 
Číánku.
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i  9,6 — — ................ ................................ .....................................— ------------------------------------

Dobrovolné odstoupení, Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [Oznámeni
platba a osvobození o vyáŠ/'moc<] brání provedení v podstatě celého rozestavěného Dita po ' nepřetržitou
z plnění dobu 84 dnů nebo po více opakujících se období, které v součtu překročí 140 dnů

kvůli jedné a té samé oznámené Vyšší moci, každá ze Stran může dát druhé Straně 
oznámení o odstoupení od Smlouvy. V tomto případě je odstoupení účinné ?: dnů 
po podání oznámení a Zhotovitel musí postupovat v souladu s Pod-článkem 16,3 
[Skončení prací a odklizen! vybavení zhotovitele].

Po takovém odstoupení musí Správce, stavby určit hodnotu provedené práce a vydat 
Potvrzení platby, které musí obsahovat:

(a). částky, které mají být zaplaceny za jakékoli vykonané práce, které mají ve Smlou
vě stanovenou. cenu,-

(b> Náklady na Technologické zařízení a Materiály .objednanépro Dílo, které byly do
dány Zhotoviteli nebo u kterých je Zhotovitel povinen dodávku přijmout. Vlast
nictví (a související rizika) tohoto Technologického, zařízení a. Materiálů přechází 
na Objednatele, když je Objednatel zaplatí a Zhotovitel splní svoji povinnost je 
předat do disoozice Objednatele;

(c) j akékolí j i né Náklad y a závazky. Které za d aných okol ností rozumným zp ů sob em 
vznikly Zhotoviteli protože očekával, že Dílo bude dokončeno;

(d) Náklady ná odklízení Dočasného díla a Vybavení zhotovitele ze Staveniště 
:a zpětnou přepravu těchto položek na pracoviště v zemi Zhotovitele (nebo kam
koli jinam, ale ne za větších nákladů); a

(e) Náklady na repatriaci pracovníků a dělníků, kteří byli k datu odstoupení plně 
zaměstnáni, u .Zhotovitele V souvislosti s Dílem,.

US
m
i'.vV 1

-19.7 ----------------------------------------- — ------------- -- ------------------------------------------------------------------— ----------- — ---------— ----------------------------------------------------

Osvobození z plnění Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku, jestliže nastane nějaká událost
podle práva nebp ckbinosí, kterou Smluvní Strany nemohou ovládat (včetně Vyšší moci, ale ne

omezujíc se pouze na ni), která působí, že pro jednu nebo obě Strany je plnění jejích 
nebo jejich, smluvních závazků nemožné nebo nezákonné nebo. která podle rozhod
ného práva Smlouvy opravňuje smluvní Strany k osvobození z dalšího plnění Smlouvy, 
pak po oznámení kterékoli zé Stran druhé Stráněo takové událost; nebo okolnůšti;

fa) jsou smluvní Strany osvobozeny z -dalšího plnění aniž by byla dotčena práva 
kterékoli Strany ve. vztahu k jakémukoli předchozímu porušení Smlouvy-a 

fp) obnos, který má zaplatit Objednatel Zhotoviteli musí být stejný jako ten, který by 
se zaplatil podle Pod-článku 19,6 {Dobrovolně odstoupeni, platba a osvobozeni 
z plněni], kdyby byla Smlouva ukončena podle Pod-článku 19.6.

j j^ r y  a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení ane
bo dodatečné platbě podle jakéhokoli Článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislos
ti se Smlouvou, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení nároku fdáimu) popisující 
událost nebo okofnost, z které claim vyplývá. Oznámení musí být podáno co nejdříve, 
jak.je to praktický možné,, a ne později než 23 dnů poté, co si Zhotovitel skutečnost 
nebo okolnost uvědomit nebo měl.uvědomit.
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Jestliže Zhotovitel v takové [hutě 28 dnů oznámení claimu nedá, Doba pro dokončení 
nesmí být prodloužena, Zhotovitel není oprávněn k dodatečné platbě a Objednatel je 
v souvislostí s claimem zbaven veškeré odpovědnosti, V opačném případě se použijí 
následující ustanovení tohoto Pod-článku,

Zhotovitel musí také předložit jakákoli další k takové události nebo okolnosti relevantní 
oznámení požadovaná Smlouvou a k takové události nebo okolnosti relevantní po
drobností na podporu clalmu,

Zhotovitel musí na Staveništi nebo jiném místě přijatelném pro Správce stavby archi
vovat takové; aktuálně vedené záznamy jaké mohou být potřebné k zdůvodnění jaké
hokoli z clalmu. Správce stavby může po obdržení jakéhokoli oznámení podle tohoto 
Pod-článku, aniž by tak připustil odpovědnost Objednatele, dohlížet na toto vedení 
záznamů anebo dát Zhotoviteli pokyn, aby vedl záznamy další. Zhotovitel musí Správci 
stavby umožnit kontrolu veškerých takových záznamů a musí (je-li mu dán pokyn) 
předložit Správci stavby kopie.

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měi uvědomit událost nebo 
okolnost, z které olam vyplývá, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhoto
vitelem a schválena Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní ciaim 
s uvedením všech podrobností na podpory podstaty claimu a na podporu požado
vaného: prodloužení doby anebo požadované dodatečně platby. Jestliže má událost 
nebo okolnost, z které ctaím vyplývá, přetrvávající vliv:

(a) je tento zcela detailní ciaim považován za průběžný;
(b) Zhotovitel musí posílat v měsíčních intervalech další průběžné daímy s udáním 

nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované Částky a tako
vých dalších podrobností, které může Správce stavby rozumně požadovat; a

(c) Zhotovitel musí odeslat závěrečný ciaim do 28 dnů (nebo v jirié lhůtě, která 
může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby} poté. co pře
stane mít událost nebo okolnost vliv.

Správce stavby musí do 42 dnů po obdržení clalmu, případné po obdržení jakýchkoli 
dalších podrobností na podporu předchozího claimu, nebo v jiné lhůtě, která může 
být navržena Správcem stavby a schválena Zhotovitelem, odpovědět schválením, 
případně neschválením a podrobným komentářem, Může také požadovat jakékoli 
další potřebné podrobnosti, musí ovšem v této lhůtě dát své stanovisko k podstatě 
clálmú.

Do každého Potvrzení platby musí být zahrnuty takové částky claimu, které byly do
statečně zdůvodněny jako způsobilé k platbě podle příslušných ustanovení Smlouvy. 
Pokud a dokud nejsou dodané podrobnosti dostatečné ke zdůvodnění celého claimu, 
je Zhotovitel oprávněn pouze k platbě za takovou část claimu, jakou byl schopen zdů
vodnit.

Správce stavby musí postupovat v souladu sPod-ČSánkem 3,5 [Určeni], aby dohodnul 
nebo ural [i) prodloužení (je-li nějaké) Dobyprc dokončení (před nebo po jejím uplynutí} 
v souladu s Pod-Článkem 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], anebo (ii} dodatečnou 
platbu {je-li nějaká), ke které je Zhotovitel oprávněn podle Smlouvy,

V tomto Pod-článku jsou uvedeny dodatečné požadavky k  těm, které jsou uvedeny 
v jakýchkoli jiných Pod-čiáncfch použitelných pra ciaim. Jestliže Zhotovitel nepostupu
je, co se týče claimu, v  souladu s tímto nebo jiným Pod-Čfánkem, musí se pří jakémkoli 
prodloužení doby nebo dodatečné platbě zohlednit rozsah (je-lí nějaký), v kterém tento
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nedostatek bránil nebo negativně ovlivni! fádně prošetření claimu, jestliže ovšem ciaim 
není vyloučen podle druhého odstavce tohoto Pod-článku.

20.2 — -------------------------------------------------- ----------------------------- --------------------------------------- --------- ----------------------------------------------------------------------------------------

Jmenování rady Spory musí být rozhodnuty Radou pro rozhodování sporů (dále též jen DAB) v souladu
pro rozhodování sporů s Pod-číánkem 20,4 [Získání rozhodnuti rady pro rozhodování sponů]. Strany musí 

společně jmenovat DAB do data 23 dnů poté, co jedna ze Stran dala druhé Straně 
oznámení o svém záměru předložit spor DAB v souladu s Pod-článkem 20,4.

DAB musí tvořit tak, jak je to stanoveno v Příloze k nabídce, buď jedna, nebo tři vhodně 
kvalifikované osoby („Členové"). Jestliže počet není tímto způsobem stanoven a Strany 
se nedohodnou jinak, musí DAB tvořit tři osoby.

Jestliže DAB tvoří tři osoby, každá Strana musí navrhnout jednoho člena ke schválení 
druhou Stranou. Strany se musí s oběma těmito členy poradit a musí se dohodnout 
ha třetím Číenovi. který musí být jmenován jako předseda.

Je-li však ve Smlouvě zahrnut seznam potenciálních členů, musí být členové vybráni 
z tohoto seznamu mimo těch, kteří nejsou schopni nebo ochotni přijmout jmenování 
do DA5„

Součástí dohody mezi Stranami a buď jediným čienem („adjudikátor) nebo každým 
ze tří členů se musí odkazem stát Obecné podmínky dohody o rozhodovaní sporů ob
sažené v Příloze k těmto Obecným podmínkám včetně eventuálních oběma Stranami 
dohodnutých dodatků těchto Obecných podmínek dohody o rozhodování sporů.

Podmínky odměny buď jediného člena, nebo každého ze tří členů, musí být Stranami 
vzájemně dohodnuty, když se jedná p podmínkách jmenování. Každá Strana je odpo
vědná za zaplacení poloviny této odměny.

Kdykoli se tak Strany dohodnou, mohou jmenovat vhodně kvalifikovanou osobu nebo 
osoby, aby nahradily jednoho nebo více Členů DAB. Pokud se Strany nedohodnou 
jinak, jmenování bude účinné, jakmile nějaký člen odmítne funkci vykonávat nebo není 
schopen ji vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo ukončení vý
konu funkce, Náhradník musí být jmenován stejným způsobem, jaký se požadoval pro 
navržení a dohodu při jmenování nahrazované osoby tak, jak je to popsáno v tomto 
Pod-článku,

Výkon funkce jakéhokoli člena může být ukončen vzájemnou dohodou obou Stran, 
ate ne pouze Objednatelem nebo Zhotovitelem samotným. Pokud se obě Strany ne
dohodly jinak, výkon funkce DAB (včetně každého člena) musískončit, když DAB dala 
své rozhodnutí ye sporu předloženém podle Pod-článku 20.4 jZ/skánř rozhodnuti rady 
pro rozhodování sporů], jestliže DAB nebyly předloženy do té doby jiné spory podle 
Pod-článku 20,4, kdy v tomto případě výkon funkce DAB musí Skončit, když DAB dala 
své rozhodnutí také v těchto sporech.

20.3 — — ------------—

Neschopnost 
se dohodnout 
při jmenování rady 
pro rozhodování sporů

Jestliže se naplní jakákoli z. následujících podmínek, jmenovitě;

(a) Strany se nedohodnou ná jmenování jediného člena DAB do data stanoveného 
v prvním odstavci Pod-článku 20.2 [Jmenovánírady pro rozhodování sporů],

(b) některá ze Stran nenavrhne do tohoto data (ke schválení druhou Stranou) čtena 
tříčlenné DÁB,

(o) Strany se do tohoto data nedohodnou na jmenování třetího Člena (předsedy). 
DAB nebo

O mítni;; íA>ů'<TiiOky 83



5. <>*<■&?£ •Á'5ší:f'if>i.;,'L«-,.i-.rt i:', vU.J'U:ěP,Y" CJ^ď:. ^ í l 'U  íjiV&.rtUSri ŮK-uVty >A.£í.f :••>•< & 1^-rf! sjtV

■;." i-:ií'.i:::,:, .£ -j, ;\/ťfv;.=' ;>-.i:'.vviÍ!V>'.< íAťlřítA a TTSjtvk.lc v ř i T - i ' ...'• :ív AiAy-ií rh

(d) se Strany nedohodnou na jmenování nahrazující osoby do 42 dnů po datu, kdy 
jediný člen nepojeden ze tří členu odmítl funkci vykonávat, nebojí není schopen 
vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo ukončení výkonu 
funkce,

pak jmenující subjekt (nebo jmenujíc! úřední osoba) uvedený v Příloze k nabídce musí 
po požadavku jedné nebo obou Stran a po patřičně poradě s oběma Stranami tohoto 
čtena OÁB jmenovat; Toto jmenování musí být konečné a nezvratné. Každá Strana 
odpovídá za. zaplacení poloviny odměny jmenujícího subjektu nebo jmenujíc úřední 
osoby.

20,4 ...................— —  -------------------- ------ ----------------------------------------------— --------- ------ —  ...............

Získání rozhodnutí rady Jestliže mezi Stranami vznikne spor (ať už jakýkoli) v souvislostí se Smlouvou nebo 
pro rozhodování sporů prováděním Díla nebo z  nich vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci nějakého po

tvrzení, určení, pokynu, názoru nebo ocenění Správce stavby, pak poté, co byla DAB 
jmenována podie Pod-článku. 20.2 [Jmenování rady pro rozhodování sporů] a 20,3 
[Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů], může kte
rákoli ze Stran předložit spor v písemné formě DAB (v kopii druhé Straně a Správci 
stavby), aby DAB tento spor rozhodla. V tomto podánímusíbýt stanoveno, že je před
loženo podle tohoto Pod-článku.

V pnpadě tříčlenné DAB platí, že DAB obdržeia takové podání k datu, kdy ho obdržel 
předseda DAB.

Obě Strany musí DAB okamžitě poskytnout, veškeré dodatečné, informace, přístup 
na Staveniště a vhodné zázemí, jaké DAB požaduje, aby mohla spor rozhodnout. Platí, 
že DAB nejedná jako rozhodce (rozhodci).

DAB musí dát své rozhodnutí do 64 dnů po obdržení takového podání, případně ob
držení zátahové platby uvedené v Článku 6 Přílohy -  Obecné, podmínky dohody o roz
hodování sporů, podle toho jaké datum nastane později, nebo vjíné. hutě, která může 
být navržena DAB. a  schválena oběma Stranami. Rozhodnutí DABmusí obsahovat 
odůvodnění a musí stanovit, Že je vydáno, podie tohoto Pod-článku, Nezaplatila-ll však 
ani jedna ze Stran v úplné výši faktury předložené každým členem podie Článku 6 
Přílohy, není DAB povinna dát své. rozhodnutí, dokud tyto faktury nebyly plně zapla
ceny. Rozhodnutí je pro obě Strany závazné. Strany se jim musí okamžitě řídit, pokud 
a dokud.nehí revidováno ve smírném narovnání nebo rozhodčím nálezem tak, jak je to 
popsáno mže, Nebyla-li Smlouva s okamžitou účinností ukončena, vypovězena, nebo 
nebyío-Ji od. ní odstoupeno, případně nevzdaíy-li se Strany jejihci plnění, musí Zhotovitel 
pokračovat v postupu prací na Díle v souladu se Smlouvou.

NesouhiasR některá ze Stran s rozhodnutím DAB, může do 28 dnů po obdržení roz
hodnutí dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu. Jestliže DAB nevydá své roz
hodnutí ve lhůtě 84 dnů (nebo v jiné schválené lhůtě) po obdržení podán! nebo platby 
pak může kterákoli ze Stran do 28 dnů poté, cb tato ihůta uplynula, dát druhé Straně 
též oznámení o  Svém nesouhlasu.

V tomto oznámení o nesouhlasu musí být v každém případě stanoveno, že je  podá
no podie tohoto Pod-článku, musí v něm být popsána sporná záležitost a cůvod{y) 
nesouhlasu. S výjimkou stanovenou v Pod-článku 20.7 [Nesplnění rozhodnutí rady 
pro rozhodování sporů] a Pod-čiánku 20.8 [Uplynutí funkčního období, rady pro rozho
dování sporů] není žádná ze Stran oprávněna k zahájení rozhodčího řízení ve sporu, 
pokud nebylo podáno oznámení,o nesouhlasu v souladu stímto Pod-článkem.
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Jestliže DAB dala své rozhodnutí ve sporné náležitosti oběma Stranám a ani jedna ze 
Síran ne podala oznámení o nesouhlasu do 28 dnů poté, co rozhodnuti DAB obdržela, 
stává se rozhodnutí konečným a závazným pro obě Strany,

20.5' ..................... - ■■ — .......... ..........  ............. - .................................................................................. ...

Smírné narovnání V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku
20,4, musí se obě Strany pokusit před zahájením rozhodčího řízeni narovnat spor smír
ně, Avšak nedomluvi-ll.se obě Strany jinak, rozhodčí řízení může být zahájeno v pade
sátý Šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, v kterém bylo podáno oznámení 
o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.

2 0 ,6  — — — — -------— ............................- —  --------— —  --------------- --------------— ------------

Rozhodčí řízení Jestliže nedošto ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli Spor, pro který se rozhod
nutí DAB. {je-li nějaké! nestalo konečným a závazným, s konečnou platností rozhodnut 
v mezinárodním rozhodčím řízeníi Pokud se obě Strany nedohodly jinak:

fa) spor musí být s konečnou platností rozhodován podie Řádu pro rozhodčí řízení 
Mezinárodní obchodní komory,

(b) spor musí být rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto Řá
dem a

(c) rozhodčí řízení musí být vedeno v jazyku pro komunikaci definovaném v  Pod- 
-čfánku lA{Právoajazyk]i

Rozhodce, (rozhodci) je plně oprávněn k. zpřístupnění, posouzení a korekcí jakéhokoli 
potvrzení, určení,-pokynu, názoru nebo ocenění Správce'stavby a jakéhokoli rozhod
nutí DAB vztahujícího se ke sporu. Nic nevylučuje Správce stavby z toho, aby byí 
předvolán jako. svědek a aby svědčil před rozhodci v jakékoli záležitosti vztahující se. 
kesporu.

Žádná ze Stran nesmí být v řízení před rozhodci omezována na důkazy a argumentací 
dříve předložené pro získání rozhodnutí od DAB nebo na důvody nesouhlasu uvedené 
v oznámeni o nesouhlasu. Jakékoli rozhodnutí.DAB musí být připuštěno v rozhodčím 
řízení jako důkaz,

Rozhodčí řízení může být zahájeno, před nebo po dokončení Díla, Vedení jakéhokoli 
rozhodčího řízení v průběhu provádění Díla nesmí mít vliv na práva a povinnosti Stran, 
Správce stavby a DAB.

■20,7 — —— _ _ _ _ _ _ -------------—  ----- ---------------------------------- ---------------------------_ _

Nesplnění rozhodnutí V případě, žé: 
rady prd rozhodování
sporů (a) žádná ze Stran nepodala oznámení o nesouhlasu ve lhůtě stanovené v Pod-

-čiánku 20.4 [Získánírozhodnut/rady pro rozhodování sporů], 
fb) s o uyi sej ící rozhoda utíDABfje-jínějaké) sestálo konečným a závazným a
(c) některá, ze Stran nepostupuje v. souladu s rozhodnutím,

pak může druhá Strana, ahiž by byla dotčena jakákoli jiné práva, která může mít, toto 
nesplnění řešit podáním v rozhodčím řízení podle Pod-článku 20.6 [Rozhodčí řízení], 
Pod-číánek 20.4 fZískání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů] a Pod-čláhek 20,5 
[■Smírné narovnáni] se na toto podání nepoužijí
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20,8 — ----- ---—

' i
Uplynutí funkčního
období rady
pro rozhodování sporu

Jestliže mezi Stranami vznikne spor v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla 
nebo z nich vyplývající a DAB není k dispozicí, ať už kvůli uplynutí funkčního období 
nebo z jiných důvodů;

(a) Pod-článek 20.4 [Získání rozhodnuti rady pro rozhodování sporů] a Poti-článek 
20.5 [Smírné narovnání] se nepoužijí a

(bj spor může být řešen přímo v rozhodčím řízení podle Pod-článku 20.6 [Rozhodčí
řízeni].
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PŘÍLO HA

Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů

1 ----------- —------
Definice Každá „Dohoda o rozhodování sporů* je trojstranná dohoda mezí:

(a) „Objednatelem*;
{b} „Zhotovitelem*; a
{cj „Členem", který je v Dohodě o rozhodování sporů definován jako;

(i) jediný Člen DAB {nebo „adjudikátohj; v tomto případě se nepoužijí odka
zy na „Další Čteny" nebo

(ii) jedna 2 é tří Osob, které se dohromady nazývají „DAB“ (nebofi „Rada pro 
rozhodování sporů*}; v tomto případě se zbylé dvě osoby'nazývají „Další 
členové".

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli (nebo hodlají uzavřít) Smlouvu, která je definová
na v Dohodě o rozhodování sporů; ta zahrnuje i tuto. Pfilohu. V Dohodě o rozhodování 
sporů mají slova a výrazy stejný význam, který jím náleží ve Smlouvě, nejsou-ll defino
vány jinak.

2 -----
Obecná ustanovení Dohoda o rozhodování sporu je účinná, když Objednatel. Zhotovitel a každý z Členů 

(nebo Člen) podepsali příslušnou dohodu o rozhodování sporů.

Když Dohoda: o rozhodovánf sporů nabyla účinnosti, musí to Objednatel a Zhotovitel, 
každý sám za sebe, oznámit Členovi DAB. Jestliže Člen neobdrží" některé z těchto 
oznámení do šestí měsíců poté, co Dohoda o rozhodování sporů nabyla účinnosti, je 
dohoda neplatná.

Zaměstnáníčfena je osobní funkcí. Žádné postoupení nebo změna týkající se Dohody 
o rozhodování sporů nejsou dovoleny bez předchozího písemného souhlasu všech 
jejích Stran a Dalších členů (jsou-li).

3 -------------- — —..................... ....... —...... . —---- ----- —...................... .
Záruky Člen zaručuje, že je a musí být nestranným a nezávislým na Objednateli. Zhotoviteli 

i Správci stavby. Člen bezodkladně sdělí všem uvedeným i Dalším členům (jsou-li) veške
rá fakta nebo okolnosti, které jsou v rozporu s jeho zárukou nestranností a nezávislosti.

Při jmenování Člena Objednatel a Zhotovitel spoléhají na to, že Člen;
(a) má zkušenosti s prací, kterou má Zhotovitel podie Smlouvy provést,
(b) má zkušeností s výkladem smluvní dokumentace a
(c) plynně ovládá komunikační jazyk definovaný ve Smlouvě.

4 ------ — ----------
Obecné povinnosti Člena Člen:

(a) nesmí mít finanční ani jiné zájmy u Objednatele, Zhotovitele ani Správce stavby, 
ani nesmí mít žádný finanční zájem, co se týče Smlouvy, s výjimkou platby podle 
Dohody 6 rozhodování sporů;
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(b) neby! v minulosti nikdy zaměstnán jako Konzultant ani jinak u Objednatele, Zho
tovitele nebo Správce stavby, s výjimkou Okolností, které bylý písemně sděleny 
Objednáte!! á Zhotoviteli předtím, než pqdepsaíi Dohodu o rozhodování sporů;

(c) musí písemně sdělit Objednateli, Zhotovíte;! a Dalším členům (jsou-tíj, před uza
vřením Dohody o rozhodování sporů a podle svého nej lepšího vědomí a svědo
mí, veškeré profesionální nebo osobní vztahy k jakémukoli řediteli, úředníkovi 
nebo zaměstnanci Objednatele, Zhotovitele nebo Správce stavby a veškeré, své 
předchozí zapojení do projektu jako celku, jehož součástí je Smlouva;

(dj nesmí být po dobu trvání Dohddy o rozhodování sporů zaměstnán jako kon
zultant .ani jinak u Objednatele, Zhotovitete nebo Správce stavby, s výjimkami, 
na kterých se mohou písemně dohodnout Objednáte!, Zhotovte! a Dáši členové 
(jsou-(i):

je) s cu hlásí s php ojenými procedu rál nimi pravid lyas  Pod-č!árikem20,4 Smluvních
podmínek;

(f) nesmí poskytovat rady týkající se vedení díla Objednateli, Zhotoviteli. Personálu 
objednatele ani Personálu zhotovitelé, kromě takových, které jsou v souladu 
Šprocedurálními pravidly;

(g) jako Člen nesmí vstupovat, do diskusí ani uzavírat dohody s Objednatelem, Zho
tovitelem nebo Správcem stavby týkající se práce po ukončení funkce podle 
Dohody o rozhodování sporů u kteréhokoli z nich, ať jako konzultant nebo jinak;

(h) musí být k dispozici pro veškeré potřeDné návštěvy na staveništi a potřebná, 
jednáni; a

(i) musí s podrobnostmi zakázky a s veškerými aktivitami DAB a jednáními za
cházet jako se soukromými a důvěrnými a nesmi je zveřejňovat, ani odhalovat 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, Zhotovitele a Dalších členů 
(jsou-tí).

5  .. .............................................— ------------------------------------------------— — --------------------- — — ---------

Obecné povinnosti Objednatel, Zhotovitel, Personál objednatele a Personál zhotovitele: nesmí od Člena
objednatele a zhotovitele požadovat rady nebo konzultace týkající se Smlouvy jinak, než v normálním průběhu 

Činnosti DAB podle Smlouvy a Dohody o rozhodování sporů, s výjimkou předchozího 
souhlasu Objednatele, Zhotovitele a Dalších, členů' (jsou-ii), Objednatel a.Zhotovitel od
povídají za plnění tohoto ustanovení svými zaměstnanci.

Objednatel a Zhotovíte! se zavazují sobé navzájem a Členovi, že Člen, není-li písemně 
Pohodnuto jinak mezi' Objednatelem, Zhotovitelem. Čiehém a DálŠímí Čteny {[soti-li), 
nesmí být:
(a) jmenován rozhodcem v  žádném rozhodčím řízení podle Smlouvy;
(b) předvolán jako svědek za účelem svědectví v žádném sporu před rozhodcem 

(rozhodci) jmenovaným(ij pro rozhodčí řízení podle Smlouvy; nebo
(c) odpovídat za Škody vzniklé v důsledku toho, že něco bylo nebo nebylo vykoná

no pří výkonu nebo domnělém výkonu funkce Člena, nebyM čin vykonán nebo 
opominut zjevně,ze zlého úmyslu.

Objednatel a Zhotovitel společně a nerozdílně Člena odškodní a zajistí, aby členovi 
nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, za něž nenese odpovědnost .podle před
chozího odstavce.

6 ------— ....... ........................ ............... .. .......................................................................................................

Platba Členovi musí být uhrazeny následující platby, v měně uvedené v Dohodě o rozhodová
ní sporů:
(á) denní honorář,, který je plnou úhradou za:

0) každý pracovní den strávený čtením podání při přípravě na jednání, ná
vštěvou na staveništi, jednáním nebo přípravou rozhodnutí; a
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(il) každý den nebo Část dna až do maximálně dvou dnů na cestu v každém 
směru mezi bydlištěm Člena a staveništěm, nebo na jiné místo schůzky 
■s Dalšími Členy (jsou-li);

(b) všechny rozumně výdaje vynaložené v'.souvislosti s povinnostmi Člena, včetně 
nákladů na telefonní hovory, kurýrní poplatky faxy a telexy, cestovní náklady, 
nocležné a stravné: ke každé položce přesahující pět procent denního poplatku 
uvedeného v odstavci fa) tohoto Článku se musí vyžádat stvrzenka;

(c) veškeré daně řádné uložené v Zemi na píatoy Členovi (pokud není státním pří
slušníkem nebo nemá v Zemi trvalý pobyt) podle tohoto Článku 6.

Denní honorář’musí být ve-VýSi.stanovené v Dohodě'o rozhodování sporů.

Bezprostředně po tom, co Dohoda o rozhodování sporů nabude účinností, musí Čien 
před zahájením jakékoli činnosti podle Dohody o rozhodování sporů předložit Zhoto
viteli, s kopií Objednateli, zálohovou faktura na (aj zálohu ve výší 25 % předpokládané, 
celkové částky denních honorářů, ke kterým bude oprávněný, a (bj zálohu rovnající 
se předpokládaným celkovým výdajům, které bude muset vynaložit v souvislosti s vý
konem svých povinností. Platba za tuto fakturu musí být po jejím Obdržení provede
na Zhotovitelem. Člen není povinen zahájit svoji činnost podle Dohody o rozhodováni 
sporů, dokud každý ze:Členů neobdrží platbu v plné výši podle faktur předložených 
podle tohoto odstavce.

Následně Člen musí předložit Zhotoviteli, s kopií Objednateli, faktury k. vyrovnání jeho 
denních honorářů a výdajů, zmenšené o částky záloh. DAB není povinna vydat své 
rozhodnutí, dokud faktury za všechny denní honoráře a výdaje každého Člena za roz
hodnutí nebudou, plně splaceny.

Pokud není zaplaceno v souladu s tím, co je uvedeno výše. musí Zhotovitel faktury 
všech Členů v plné výši uhradit do 23 kalendářních dnů po obdržení každé faktury 
■a musí požádat Objednatele.(ve Vyúčtováních podle Smlouvy) o úhradu poloviny částek 
v těchto fakturách, Objednáte! poté musí Zhotoviteli zaplatit v souladu se Smlouvou.

JestližeZhotovke! členovi nezaplatí částku, na niž máčíen nárok podle Dohody o rozho
dování sporů, musí částku splatnou Členovi a jakoukoliv jinou Částku, která můžebýtpo- 
žadcvána na činnost 0A3, zaplatit Objednatel, aniž by to omezovalo práva nebo oprav
né prostředky Objednatele. Kromě dalších práv vyplývajících z tohoto neplnění-vznikne 
Objednateli nárok na náhradu veškerých vyplacených Částek přesahujících jednu polo
vinu těchto plateb plus veškerých nákladů na úhradu těchto, částek a nákladů na finan
cování vypočtených podle sazby stan o ven é  Pod-čl ánkem 14.S Smluvních podmínek,

Jestliže Člen neobdrží platbu splatné částky do 28 dnů po předložení platné faktury, 
může Člen (i) přerušit své služby (bez oznámeni), dokud neobdrží platbu, anebo ji,:} 
rezignovat na svou funkci prostřednictvím oznámení Objednateli a Zhotoviteli, Ozná
mení nabude účinnosti tehdy, kdy ho obdrží oba dva. Každé takové oznámení bude 
konečné a závazně pro Objednatele, Zhotovitele i Člena,

7 ...................... .................................. .............. ......................—  — ..................— ..... -

Neplnění ze strany člena Jestliže Člen neplní některou z povinností podle Článku 4, není oprávněn k jakýmkoli 
uvedeným honorářům ani výdajům a vrátí Objednateli i Zhotoviteli všechny honoráře 
a výdaje (aniž by to omezovalo jejich jiná práva), které Člen a Další členové {jsou-ji) 
obdrželi) za postup nebo. rozhodnutí (jsou-ií jaká) DAB, které .se staly zmařenými nebo. 
neúčinnými,

8

Spory Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z této Dohody o rozhodování sporů nebo sou-
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wsející s ni, nebo jejího porušení, ukončeni nebo neplatnosti, musí být s konečnou 
platností vyřešen podle Řádu pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory jedním 
rozhodcem jmenovaným v souladu ,s tímto Řádem pro rozhodčí řízení,
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Příloha PROCEDURÁLNÍ PRAVIDLA

1

2

3

4

5

6

Objednatel a Zhotovitel vybaví DAB jednou kopií veškerých dokumentů, které DAB 
požaduje, včetně dokumentů, které obsahuje Smlouva, zpráv o postupu prací, poky
nů k variacím, potvrzení a dalších dokumentů významných při řešení sporu. Veškerá 
komunikace mezí DAB a Objednatelem nebo Zhotovitelem musí být okopírována pro 
druhou Stranu. Jestliže je DAB složena ze tří osob, Objednatel a Zhotovitel musí zaslat 
kopie těchto požadovaných dokumentů a této komunikace každé z těchto tří osob.

DAB musí postupovat v souladu s Pod-článkem 20.4 a těmito Pravidly, Ve ihůtě přo 
oznámení rozhodnutí a pn zohlednění ostatních relevantních faktorů, DAB musí:

(a) jednat ve vztahu k Objednateli a Zhotoviteli spravedlivě a nestranně a dát kaž
dému z nich přiměřenou příležitost k tomu, aby předloží své argumenty a od
pověděl na argumenty protistrany a

(b) postupovat pro spor vhodným způsobem a vyhýbat se zbytečnému zpožděni 
nebo výdajům.

DAB může ve sporu vést ústní jednání, a v tomto případě rozhodně o datu a místu jed
nání a může požadovat, aby před jednáním nebo během něj byla předložena písemná 
dokumentace a argumenty Objednatele a Zhotovitele.

Není-li Objednatelem a Zhotovitelem písemně dohodnuto jinak, DAB musí mií pravo
moc zvolit vyšetřovací postup, odmítnout přístup k jednání nebo slyšení pn jednání ko
mukoliv kromě zástupců Objednatele, Zhotovitele a Správce stavby, a jednat v  nepří
tomnosti některé ze stran, o nS je DAB přesvědčena, že obdržela oznámení o jednání; 
musí být však na ní, aby rozhodla, zda á do jaké míry této pravomoci využije.

Objednatel a Zhotovitel zmocňují DAB, kromě jiného, k tomu, aby;

(a) stanovila postup, který se použije pn rozhodování ve sporu,
(b) rozhodla o vlastní jurisdikcí DAB a o rozsahu sporu, který jí byl postoupen,
(cj vedia kterékoli jédnání tak, jak to považuje za vhodné, přičemž nebí vázána

jinými pravidly nebo postupy kromě těch, které jsou obsaženy ve Smlouvě 
a v těchto: Pravidlech.

(d) převzala iniciativu při ověřování faktů a záležitosti nutných pro rozhodnutí,
(e) využívala vlastních odborných znalostí, pokud je má,
(f) rozhodovala o platbách poplatků na financování v souladu se Smlouvou,
(g) rozhodovala o veškerých prozatímních opatřeních, jako jsou předběžná nebo 

ochranná opatření a
(h) znovu začala zkoumat, posoudila a prověřila kterékoli potvrzení, rozhodnutí; ur

čeni. pokyn, názor nebo ocenění Správce stavby, které mají význam ve sporu.

DAB nesmí během jakýchkoli jednání vyjadřovat žádné: názory týkající se věcné strán
ky argumentů předložených Stranami, Poté DAB vypracuje a oznámí své rozhodnuti 
v souladu s Pod-čtánkem 20.4 nebo jinak, je-li to písemné dohodnuto Objednatelem 
a Zhotovitelem, Sestává-li DAB ze tří osob:

(a) musí se po jednání sejít v soukromí, aby prodiskutovala a připravila své rozhod
nutí;
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(b) musí se pokusit dosáhnout jednomyslného rozhodnutí: není-li to možné, musí 
být výsledným rozhodnjtím rozhodnutí většiny Členů, která může požádat Čle
na, který je v menšině, aby připravil písemnou zprávu pro předání Objednateli 
a Zhotoviteli; a

(c) jestliže se Člen nedostaví na schůzi nebo jednání, nebo neplní jinou požadova
nou funkci, druzí dva Členové mohou přesto postupovat tak, aby vydali rozhod
nutí, ledaže:

(i) buď Objednatel, nebo Zhotovitel nesouhlasí s tímto postupem, nebo
(ii) nepřítomný Člen je předseda a dá pokyn Dalším členům, aby rozhodnutí 

nevydali.
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Zvláštní podmínky

ObejIná ustanovení

1-1

Definice

1.1.1

Smlouva 1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje1'.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1,3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější 
nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma 
Stranami."

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platně a účinné Práv
ní předpisy."

1.1.2

Strany a osoby 1 ;1.2,2 Na konec Pod-článku 1.1,2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách a znamená 
osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptova
ném Objednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní ná
stupce této osoby nebo osob."

1.1.2,8 Na konec Pod-článku 1,1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdoda
vatel" ve všech mluvnických formách a podobách,"

1.1.3

Data, zkoušky, 
lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním;
„Zkoušky po dokončení1 znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou 
obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Požadavky objednatele poté; 
co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."

1,1,3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1,3,10:
„Předčasné užívání", nedohodnou-li se Strany jinak, je věcným postupným 
závazným milníkem podle Pod-článku 4.29 [Postupné závazné milníky] 
stanoveným v Příloze k nabídce a znamená časově omezené předčasné 
užívání Díla nebo Sekce anebo části Díla před jeho úplným dokončením 
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., a to na základě pravomocného 
povolení vydaného příslušným stavebním úřadem na žádost Objednatele 
jako stavebníka. Práva a povinnosti Stran související s Předčasným užíváním 
Díla nebo Sekce anebo části Díla jsou upraveny především v Pod-článku 
4.29 [Postupné závazné milníky] a 10.5 [Předčasné užívání]"

Zvlažní podmínky, ditihé vydání S0?1 T

ZV
LÁ

Š
TN

Í



ZV
LÁ

Š
TN

Í
P

O
D

M
ÍN

K
Y

1 .- I .4 -----— -----

Peníze a platby 1.1.4.3 Pod-článek i  .1.4,3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou {nebo budou) účelně, 
hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 
mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk,"

1,1.4,11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných Právních předpisů."

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1,4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku
4.25 [Záruka za odstranění vad].'1

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:
„Záruka za zálohu" znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2 
[Zálohová platba]."

1 . 1 . 6  — ------------- — — — -------------------------—  — — -------------— — — — --------------------------------- -- - ............ —

Další defin ice 1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších 
ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Požadavcích objednatele nebo 
ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."

1 . 2 -------------------------------------------------- — — — ---------------------------------------- — — ---------------------------------------------------------------------------------------

Výklad Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným zis

kem 5 % Nákladů."

-1, 3  ------------------------------ — --------------------- — --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikační prostředky Za druhý odstavec Pod-článku 1.3 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
„Žádná oznámení (a předkládání) nároků Zhotovitele podle Pod-článku 20.1 a Objed
natele podle Pod-článku 2.5 ani žádná určení Správce stavby podle Pod-článku 3.5, 
nemohou být učiněny prostřednictvím Stavebního deníku.

Případný zápis do Stavebního deníku učiněný v rozporu s tímto Pod-článkem, nemá 
žádné právní účinky, a to bez ohledu na to, zda má Strana, které byl zápis určen, 
vědomi o jeho existenci a obsahu,"

1 ,6  -  ..............— — — —  ------------— -------- — --------- —  -------- ------------- --- ------- ------------------------

Smlouva o dílo První dvě věty Pod-Článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací doku
mentace."

1.7 ................ .......... ......  ......—— — ———— —  ...................—— -------------------------------------—
Postoupení Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli 
výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

(a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit 
na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí 
(v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jed
notlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo 
částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnu-
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tých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči 
Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel udělu
je výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; 
a

(b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu 
druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.1'

1 . 8 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................  —

Péče o dokum enty V první větě druhého odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Požadavcích objednatele1'
a je jich dodání vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)11.

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípa
dě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho 
pravomoci podlé stavebního zákona. K  dispozici bude rovněž Stavební deník vedený 
Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.11

1 .1 0 -------------------------------------------------------------------------------- — ...................................................................................................................  .................................................. ............................................... ....................

Užívání dokum entů Pod-odstavec b) Pod-článku 1.10 zní nově: „opravňovat kteroukoli osobu řádně dis-
zhotovite le objednatelem  ponující příslušnou částí Díla k rozmnožování, rozšiřování, úpravě či změnám nebo

jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dosažení účelu Smlouvy, tj. zejména do
končení, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla a".

Za pod-odstavec č) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího 
znění:
„(d) umožňovat udělení podlicence."

Nakonec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojo
vého kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí díla, a s ním související vývojové 
i uživatelské dokumentace. Objednatel bude oprávněn předaný zdrojový kód toho
to softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění zhotovení, provozu, 
údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na 
Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k to 
muto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících 
podmínek; (i) dojde k odstoupení od Smlouvy; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve 
stanovené době, jinak v době přiměřené Zhotovitel neodstraní řádně jakoukoli vadu 
počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; 
nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po 
přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo 
obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem zape
četěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření."

1 . 1 5  .............. ......................... — ......................................................................................................... — ............................................. ....................— —

Sociální odpovědnost Přidává se nový Pod-článek 1.15 [Sociální odpovědnost]:
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti smluvních 
pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění 
Podzhotoviteíe, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem 
odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to nejpozději 
do 30 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění.

ZvíáSiní podoiírtí<y,: druhé vydají £C5 í 9
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Jsou-li uvedeny detailní podrobnosti a požadavky v Příloze k nabídce, Zhotovitel musí 
v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v obořu relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce."

2.1
Právo přístupu Za druhý odstavec Pod-článku 2,1 se vkládá následující odstavec:
na staveniště „Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zá

pise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání 
a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."

2 .3  -------- ------------------ -------------------------- -------------------— .............. — -----------------------— ------------------- — --------------------------

Personál objednatele V Pod-odstavci (bj se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".

stavby

3.1

Povinnosti a pravom oc Za třetí odstavec Pod-článku 3,1 se vkládá následující odstavec:
správce stavby „Správce stavby musí získat zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům

podle následujících Pod-článku těchto Podmínek:

(a) 13.2 [Návrh na zlepšeni] v případech, které mají vliv na Přijatou smluvní částku. “

3 . 3 ----- —- ------— --------------- -------------------------------------------— — — ---------— — — -------------- — ----------------

Pokyny správce stavby Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Nesprávnost nebo nevhodnost pokynu Správce stavby není důvodem pro odstoupe
ní Zhotovitele od Smlouvy."

3.4 ---------- — -------------------------------------------------------------— ----------------------- ------ ------------------------------------------------------------------

Výměna správce stavby V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje sé textem „14 dnů".

3.6 ..... ------------------ ------------------------- ---------------------------— — -----------------------— — ...............— ---------

Kontrolní dny Přidává.se. nový Pod-Článek 3.6 [Kontrolnídny]:
„Správce stavby je povinen svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další 
práce na Díle, Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce 
stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskyt
nout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena od 
povědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací."

Z v r tn i  podmínky, druhé vydí* Smluvní' podmínky- pro dodavku10
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Zhotovitel

u

4.1

Obecné povinnosti 
zhotovite le

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce 
stavby."

Na konec Pod-článku 4*1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu infor
mační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznáme
ní zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala poža
davkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel 
je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu pro
vádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz
hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2 .........-

Zajištění splnění 
sm louvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě a ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento 
Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření 
Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být 
účinné nejpozději v den jeho předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud ne
provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod- 
-článku 4.25 [Záruka za odstranění vad\. Pokud podmínky Zajištění splnění smlou
vy specifikují datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení 
o splnění Smlouvy a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 
musí rozšířit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud mu nevznikne právo na obdržení 
Potvrzení o splnění Smlouvy a dokud Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy,
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(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Cíaimy 
objednatele] nebo Článku 20 [Ciaímy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po 
uzavření dohody nebo po obdržení určení Správce stavby,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku
15.2 [Odstoupeníobjednatelem], bez ohledu nato, zda bylo oznámení o ukon
čení vydáno; v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Zajiš
těni splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na Čerpání ze Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinností náhrady škody a v případě ztrát a výdajů {včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Zajištění splnění smlouvy v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel 
kopii Potvrzení o splnění smlouvy a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstra
nění vad.

Zhotovitel musí zajistit, žé Objednatel bude oprávněn čerpat z důvodů uvedených pod 
písm. a) až d) výše ze Zajištění splnění smlouvy finanční prostředky na první výzvu 
a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která Zajištění splnění smlou
vy vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlou
vy ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 
rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše."

4 . 6 ------— ----- --  ----------------------- ---------— ----------- -------- ---------- ------------ ------------------------- ------- ---- -—

Spolupráce Na konec Pod-odstavce (a) Pod-Článku 4,6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace pro zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uve
dena v Požadavcích objednatele,"

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruk
tury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššíhó kontrolního úřadu, au- 
ditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu 
a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů 
Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných 
pro tyto kontroly."

4.7 ------------ -------_ _ _ _ _ ------ — .......... .................. ............— .................. — -----------— ----------- — — -------.

Vytyčení První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště {včetně vytyčení tras technické infrastruk
tury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os 
a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. 
Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli 
chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou 
v průběhu provádění Díla zničeny čí poškozeny."
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4.8 —---------------------------------------- ------------------ ----------------------------------------------------------------

Bezpečnost práce Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími Zhotoviteli objednatele (pokud exis
tují) je povinností Objednatele, není-li v Požadavcích objednatele stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD GR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí na pozem
ních komunikacích za provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, tý
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky od borně a zd ravot ně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na
opak.

5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními před
pisy.

6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhoto
vitele podle Smlouvy."

4 . 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění kvality První odstavec Pod-číánku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o za
vedeném systému zajištění jakostí ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti 
v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní po
žadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání."

4 . 1 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přístupové cesty Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty 
na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projed-
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nání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich 
použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotoviteíů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné po
zemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokla
du o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání 
nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich po
užitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotoviteíů. Tyto veřejně přístupné pozemní 
komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem 
výslovně označeny v Požadavcích objednatele nebo ostatních dokumentech tvořících 
součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komuni
kací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto 
komunikace je Přístupovou: cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 
pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 
povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně 
přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-teehnický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně pří
stupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhoto
vitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry 
a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zho
tovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozem
ních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání."

4.22 -..-...- .....- ...— ----------------------------------------- --------------- — ------— ------------------------- — ---------------

Zabezpečení staveniště Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4 . 2 3 --------— — ...........— ------- -------------------- ----- ---------- ------------------ — --------------------- ------------------ -----------------

Činnost zhotovitele Na konec prvního odstavce Pod-Článku 4.23 se přidávají následující slova:
na staveništi „Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp.

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastní odpovědnost 
a náklady

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgá
ny, vlastníky a uživateli pozemků a

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňu
jící Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočas
ných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědností za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý
lučně Zhotovitel."
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4.25 — ---------------

Záruka
za odstranění vad

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžně evidence o odpadech a způ
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš
nými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotovitelí."

Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Záruka za odstranění vad\ :
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se ne
použije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob
držel Potvrzení o splnění smlouvy a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka 
za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce 
uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to  popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 
objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po do
hodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požado
váno odstranění vady.

d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku
15.2 [Odstoupeníobjednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukon
čení vydáno; v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z důvodů uvedených 
pod písm. a) až d) výše ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu 
a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

Zvíá&íní.podíTiíriky.díuhé vydřiníSOSl 15
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V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel 
zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění 
vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 
rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti podle tohoto Pod-článku za předpokladu, že všechny vady byly od
straněny/'

4.26 -------------— — — — — — — -------------------------------— ------------- — --------— — --------— --------

Kontro Iní p roh I íd ky Přid ává se nový Pod-článek 4.26 [Kontrolní prohlídky stavby]:
stavby „Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení

prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem 
stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kont
rolních prohlídek se zúčastnit,"

4.27 — — --------------------------- — -------------------------------- — --------— ------------------------- — ----- — — —

Povinnost upozornit Pňdává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci 
na nevhodnou povahu nebo pokynu]:
věcí nebo pokynu „Obdrží-ll Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhod

ný či nesprávný pokyn, je, povinen upozornit Správce stavby na jejich nevhodnost 
či nesprávnost -a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl při vynaložení potřebné 
péče takovou nevhodnost či nesprávnost zjistit, nejpozději však před použitím ne
vhodné věci nebo splněním nevhodného či nesprávného pokynu. Obdrží-li Zhotovitel 
od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodnýčí nesprávný pokyn, 
není to důvod pro zpomalení nebo přerušení prací Zhotovitelem ani pro odstoupení 
Zhotovitele od Smlouvy. Zhotovitel se však zprostí odpovědnosti za použití nevhodné 
věci či postupu podle nevhodného čí nesprávného pokynu, upozorní-li Správce stavby 
na jejich nevhodnost či nesprávnost podle tohoto Pod-článku; Objednatel v  takovém 
případě nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo pokynu. Strany 
tímto vylučují použití ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku, které se tak 
neaplikuje, jak vyplývá z Pod-článku 16.2 [Odstoupenízhotovitelem].“

4.28 — ...............—  -------------— — ----------------— — — -----------— ------— -------— --------------------

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokuřuj: 
zaplatit objednateli „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně,
smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

a) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 [Postupné 
závazné milníky] uvedený v Příloze k nabídce;

b) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 [Pokyny a příkazy 
při omezení provozu na pozemních komunikacích] ;

c) Zhotovitel odmítne součinnost nebo í přes předchozí písemné upozornění ne
splní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Sta
veništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci];

d) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Perso
nál zhotovitelé];

e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro do
končeni);

1) Zhotovitel ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby:

(i) nepředloží vůbec počáteční harmonogram podle Pod-Článku 8.3 [Har
monogram] první odstavec nebo

■ ZyláŠitre podtnihvy diuhé vydání POží Smluvní pednynky pro.dodávku16



4.29 ..............

Postupné závazné 
milníky

(ii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 
[Harmonogram] první odstavec, který měl předložit do 14 dní ode dne 
obdržení oznámení Správce stavby učiněného podle Pod-článku 8,3 
[Harmonogram] pátý odstavec nebo

(iii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.6 
[Míra postupu prací] nebo

ihz)-----npqorav/LDředfaž&m/Ji/adnvLbatrron nn g ra m tak a h\i_Qhsahm;al .jminimá Ině
náležitosti uvedené v Pod-článku 8.3 [Harmonogram], druhý odstavec 
pod písm. a), b), c), d), e), f), g) a k);

g) Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací podle 
Pod-článku 8,8 [Přerušení práce];

h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 
podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];

í) Zhotovitel nesplní povinnosti specifikované v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky na provedení Díla a v Nabídce, pokud se k jejich pinění Zhotovitel za
vázal a v zadávacím řízení na provedení Díla v rámci hodnocení nabídek podle 
ekonomické výhodnosti za splnění smluvní pokutou zajištěných povinností zís
kal bodové ohodnocení. Smluvní pokutu podle tohoto pododstavce lze ukládat 
opakovaně, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Uplatněním nároku na za
placení smluvní pokuty podle tohoto pododstavce a jejím skutečným uhraze
ním, nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní poku
tou zajištěno, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou ;se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty, Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní poku
ty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty 
za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 
za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě člán
ku 8.7 [Smluvnípokuta za zpožděni], nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce."

Phdává se nový Pod-článek 4,29 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě aktuali
zovaného harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zho
tovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo prove
deno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Termín pro spl
nění postupného závazného milníku může být prodloužen za podmínek stanovených 
v Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku].

Pokud je postupným závazným milníkem dokončení Díla nebo Sekce (podle okolností) 
anebo části Díla v rozsahu nutném pro Předčasné užívání, znamená to, že Zhotovitel 
k poslednímu dni doby stanoveného milníku jednak provede práce nutné pro Před-
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časné užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla, vč. zkoušek přede
psaných v Požadavcích objednatele, a dále poskytne Objednateli veškerou součinnost 
podle Pod-článku 10.5, vč. podepsání závazného vzoru dohody o Předčasném uží
vání.

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane: do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výší stanovené v Příloze :k nabídce."

4 . 3 0  -------—— — — — — -----------------— ---------------- — ----------— ------------------------------------------ -------- — — -------------- —

Podmínky pro změnu Přidává se nový Pod-článek 4.30 [Podmínky pro změnu podzhotovitele]:
podzhotovitele „Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom  roz

sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písem
ně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, při
čemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může 
prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele."

4.31 ----------------------

Pokyny a příkazy 
při omezení provozu 
na pozemních 
komunikacích

Přidává se nový Pod-článek 4.31 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních 
komunikacích];
„Zhotovitel je povinen dodržet Ihůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy 
jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje 
částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zho
tovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob 
označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komuni
kací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nad
měrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Ihůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu , který je výlučně na stra
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu 
ve výši uvedené v Příloze k nabídce.11

Zvláštní pc vím ihný, druhé vydaní £021 Smluvní podmínky p?b dodávku18



ování

5.2

Dokumenty zhotovite le  V Pod-Článku 5.2 se s výjimkou prvního a druhého odstavce odstraňují všechny zbý
vající odstavce a místo nich se přidává následující text:

„5.2.1

Požadavky objednatele stanoví, které z Dokumentů zhotovitele je Zhotovitel povinen 
předložit k posouzení Správci stavby podle tohoto Pod-článku. Předložením těchto 
dokumentů Zhotovitel dává najevo, že tyto Dokumenty zhotovitele splňují náležitosti 
stanovené v Požadavcích objednatele a nebo ve Smlouvě a jsou připraveny k posou
zení Správcem stavby.

Správce stavby je takto předložené Dokumenty zhotovitele povinen posoudit ve lhůtě 
21 dní potom, co mu budou tyto dokumenty doručeny (dále jen „ihůta pro posouzení"). 
Požadavky objednatele mohou stanovit odlišnou délku lhůty pro posouzení jednotli
vých Dokumentů zhotovitele.

Správce stavby je ve lhůtě pro posouzení povinen vydat oznámení o tom, že:

(a) ve vztahu k předloženým Dokumentům zhotovitele nemá žádné námitky (dále 
jen „oznámení o neuplatnění námitek"); toto oznámení může obsahovat nezá
vazné připomínky týkající se záležitostí, které podstatně neovlivňují Dílo, nebo

(b) předložené Dokumenty zhotovitele jsou v rozporu s Požadavky objednatele 
nebo se Smlouvou, přičemž Správce stavby je povinen toto oznámení odůvod
nit a uvést, v čem jsou Uvedené Dokumenty zhotovitele v rozporu s Požadavky 
objednatele nebo se Smlouvou, nebo

(c) mu Zhotovitel neposkytl veškeré dokumenty dle Požadavků objednatele nebo 
Smlouvy potřebné pro řádné posouzení posuzovaných Dokumentů zhotovitele, 
včetně Dokumentů zhotovitele, ze kterých posuzované Dokumenty zhotovitele 
vycházejí nebo s nimi souvisí, přičemž je Správce stavby povinen současně 
vydat pokyn, jaké dokumenty je nezbytné pro posouzení souladu Dokumentů 
zhotovitele předložit.

Pokud Správce stavby nevydá ve lhůtě pro posouzení žádné oznámení podle před
chozího odstavce, nastávají uplynutím lhůty pro posouzení účinky oznámení o neuplat
nění námitek.

Pokud Správce stavby vydá oznámení podle výše uvedeného pod-odstavce b) tohoto 
Pod-článku, tak Zhotovitel:

(i) je povinen upravit Dokumenty zhotovitele tak, aby byly v souladu s Poža
davky objednatele a se Smlouvou,

(ii) je povinen znovu odeslat upravené Dokumenty zhotovitele k posouzení 
Správci stavby, přičemž okamžikem doručení upravených Dokumentů 
zhotovitele počne Správci stavby běžet nová Ihůta pro posouzení a

(iii) není oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, pokud v důsledku 
úpravy Dokumentů zhotovitele a jejich opětovnému posouzení Správcem 
stavby ve stanovené lhůtě dojde ke zpoždění postupu prací na Díle.

Zvíóšíriípodmínky, dpjhó vydání 202Í 19

P
O

D
M

ÍN
K

Y


