[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00611/2022/OIVZ17

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupená:              		Mgr. Jan Čižinský, starosta 
sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                		 
telefon:                      		
e-mail:                      		
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			VRC group a.s.				
zastoupený: 			Roman Vlk, člen představenstva	
sídlo/místo podnikání:	Na Ladech 241, 250 66 Zdiby
IČO:				29290911
DIČ:				CZ29290911
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21576
bankovní spojení:		MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00611/2022/OIVZ17 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0782/22-R z jednání č. 55 
ze dne 29. 11. 2022. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00611/2022/OIVZ17 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„ZŠ Tusarova – rekonstrukce elektrorozvodů“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 25. 8. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0547/22-R, z jednání č. 39, ze dne 23. 8. 2022. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6, 7 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 


Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 3, 4 a 5);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1, 2 a 6).
1. změny, spočívající v záměně typu materiálu/dodávky osvětlovacích těles (nově dodávaná osvětlovací tělesa mají stejné vlastnosti, jako původně navržená svítidla). Tato skutečnost je specifikována ve Změnovém listu č. 7 a nepovažuje se za podstatnou změnu závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ.
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.7 
s tímto textem:
„1.7. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 - 7.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 3, 4 a 5 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1, 2 a 6 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 1, 2 a 6 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Současně dochází k nepodstatné změně, spočívající v záměně materiálu/dodávky osvětlovacích těles, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.7 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.8 až 1.13.

1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	3 443 121,00 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	435 831,15 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	527 355,69 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	 3 878 952,15 Kč

	DPH 
	21 %
	814 579,95 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	4 693 532,10 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 3a - 	Schéma k etapizaci prací (digitální podoba na CD nosiči)
č. 1a - 	Změnové listy č. 1 – 7 vč. Rekapitulace
č. 1b -	Příloha Změnového listu č. 1“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 - 7 vč. Rekapitulace
č. 1b -	Příloha Změnového listu č. 1
 



V Praze dne 30. 11. 2022			           		V Praze dne 1. 12. 2022

Objednatel							Zhotovitel






…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					VRC group a.s.
Mgr. Jan Čižinský						Roman Vlk
starosta							člen představenstva
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