
 
 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 
název stavby: II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka - U Tří Kohoutů. 
 
Změna č.: 1 Číslo SoD:  

zhotovitel:  
PORR a.s. 
Dubečská 3238/36 Strašnice 
100 00 Praha 10 
 
 

objednatel: 
Město Ivančice 
Palackého náměstí 196/6,  
664 91 Ivančice 

Popis změny: demolice domu v ul. Tomáše Procházky 611/16, Ivančice. 

I. Předmět změny 

Bylo zjištěno, že budova 610/18 v ul. Tomáše Procházky určená projektem PDPS k demolici je 
stavebně spojena s budovou 611/16, která měla být zachována. Bylo zjištěno, že sanace domu 
611/16, tak, aby dům mohl samostatně stát, by byla velmi obtížná a zároveň nákladná. Navíc 
bylo zjištěno, že se nosná stěna objektu podél silnice II/152 vyklání do vozovky a hrozí její 
zřícení. 
Po dohodě s majitelem objektu byl pozemek i budova městem odkoupena a následně 
rozhodnuto o celkové demolici budovy 611/16. 
Dále bylo nutné provést zemní práce mimo obvod stavby za účelem odpojení demolovaných 
nemovitostí od vodovodních a plynovodních přípojek. 
V rozpočtu byl založen nový stavební objekt: SO 003 Demolice domu 611/16. 
II. Změna ceny díla 

628.129,36,-Kč bez DPH 

III. Změna termínu realizace díla 

 
Termín dokončení díla se nemění. 
 

IV. Potvrzení změny 

zhotovitel:  objednatel: 

datum: 
 

datum: 

jméno, příjmení: 
 

jméno, příjmení:   

podpis: 
 

podpis: 

 

Miroslav 
Novák

Digitálně podepsal 
Miroslav Novák 
Datum: 2022.11.08 
09:50:42 +01'00'



STAVBA - II/152, II/394 Ivančice, okružní křižovatka – U Tří Kohoutů ZL1 SMLOUVA o DÍLO

Poř. Kód Název položky MJ množství CENA ZMĚNY KLADNÉ zdroj JC
č.p. položky SO 003 Demolice domu 611/16 PDPS jedn. množství CENA SO č.pol.

DEMOLIČNÍ PRÁCE

1 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za uložení směsného stavebního odpadu (beton, cihla, tašky, kamenina) T

2 981237

DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 16KM
kompletní demolice objektu
odvoz a likvidace dřevěných a ocelových částí stavby v režii zhotovitele M3OP

3 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
- zajištění a rozebrání štítové zdi sousedící s domem č.o. 14 - příplatek m3

4 975022351
Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 60 cm do 5 m
- za zajištění a rozebrání štítové zdi sousedící s domem č.o. 14 - příplatek m

5 979011321 Montáž a demontáž shozu z patra kus
6 979011331 Pronájem shozu (za metr) den
7 979011332 Pronájem násypky (za kus) den
8 979011311 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t
9 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t

10 0059PC01
Dopravní značení pro provádění
- DIO pro demolici č.p. 16 KPL

11 0059PC02
Vyřízení ZÚK
- ZÚK pro demolici č.p. 16 KPL

12 R001 Posouzení budovy statikem na místě; vyhotovení statického posudku KPL

13 R002

Statické zajištění budovy dle návrhu statika ve dvou etapách:
1.E - zabednění otevřeného krovu OSB deskami; vyztužení krokevní vazby keštinami
2.E - zabezpečení pádu nosného zdiva sepnutím budovy předpínacími ocelovými tyčemi
- dodávka + montáž KPL

Odpojení přípojek

14 131737

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM
3x přípojka plynovodní
2x přípojka vodovodní
MONTÁŽNÍ JÁMA o rozměrech 3 * 2m; hloubky do 2m
- příplatek za ruční dočištění montážních jam M3

15 R003 zabezpečení montážních jam - oplocení, značení KPL

16 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp výkopu M3

17 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
hutněný obsyp potrubí pískem 0/4 M3

18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2

19 58220
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE
MONTÁŽNÍ JÁMA o rozměrech 3 * 2m; M2
Celkem 628 129,36
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