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CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -5 595,81

009 DVEŘE
PŘÍPOČTY 1 253 204,19

ODPOČTY -1 258 800,00

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

VNITŘNÍ DVEŘE Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 30.11.2022

Zadávací list změny: Číslo: 009

Na základě požadavku investora byl navržen posun a záměna dveří do hygienických buněk v lůžkových pokojích z posuvných dveří 

900/2100 na dveře otočné 800/2100 se zvýšenou odolností proti vlhkosti - popsaný standard Sapeli KLIMA II. Toto nové řešení zvýší 

komfort užívání, minimalizuje riziko poškození zárubně a dveří vlivem transportu lůžek v zúžené části lůžkového pokoje. Vzhledem k 

blízkosti sprchového koutu jsou nově navržené dveře navíc ve vyšším standardu odolnosti proti vlhkosti.

Tato změna celkově zvyšuje standard dveří. Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek. 

Vnitřní dveře

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna vnitřních dveří do sociálního zařízení lůžkových pokojů z posuvných 900/2100 na otočné 800/2100 se zvýšenou odolností proti 

vlhkosti.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.



Kalkulace změny
-5 595,81

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -1 258 800,00

Přípočet prováděných prací 1 253 204,19

FÁZE 2

D1_01_1-D20 - Stavební - Dotazy 2020_12_17 -2 595,81

D HSV Práce a dodávky HSV 17 892,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 547,07

19 K 342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 14,490 589,86 8 547,07

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

69*0,1*2,1 14,490

D 61 Úprava povrchů vnitřní 9 345,90

30 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně m2 28,980 59,96 1 737,64

69*0,1*2,1*2 28,980

34 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 14,490 238,01 3 448,76

69*0,1*2,1 14,490

35 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 14,490 287,06 4 159,50

69*0,1*2,1 14,490

D PSV Práce a dodávky PSV -20 488,78
D 766.a truhlářské vnitřní 224 250,00

142 K 76611_R28
Ozn. T03e - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 

posuvné, plné, D+M
kus -69,000 8 800,00 -607 200,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy řezů 

A-F a Tech.zpr.

5NP -18-17 -35

6NP -17-17 -34

K 76611_R11a
Ozn. T02x - Dřevěné dveře 800x2100 mm, HPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, 

otočné, plné, ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI VLHKOSTI , D+M
kus 69,000 12 050,00 831 450,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů 

A-F a Tech.zpr.

D 767.a zámečnické vnitřní - výplně otvorů -255 300,00

176 K 76701-R33
Ozn. Z42d - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do 

zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M
kus -68,000 9 400,00 -639 200,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

5NP -17-17 -34

6NP -17-17 -34

177 K 76701-R34
Ozn. Z42e - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do 

zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové, posuvné, D+M
kus -1,000 9 400,00 -9 400,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

5NP -1 -1

K 76711-R21
Ozn. Z41a - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do 

zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové,  D+M
kus 68,000 5 700,00 387 600,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

171 K 76711-R22
Ozn. Z41b - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do 

zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové otočné, polodrážkové,  D+M
kus 1,000 5 700,00 5 700,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP, výkresy 

řezů A-F a Tech.zpr.

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 561,22

1482 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 14,490 470,00 6 810,30

69*0,1*2,1 14,490

1483 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 15,939 235,33 3 750,92

69*0,1*2,1*1,1 15,939

D 767.c zámečnické vnitřní -3 000,00

971 K 76713-R52 Ozn. Z151 - Dveřní oboustranná větrací mřížka 500x100 mm, oboustranná, Al, D+M kus -5,000 600,00 -3 000,00
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