
ZMĚNOVÝ LIST č. 0012

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -38 302,79

012 HSV - betonové konstrukce
PŘÍPOČTY 1 146 413,00

ODPOČTY -1 184 715,79

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

HSV - betonové konstrukce Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 30.11.2022

Zadávací list změny: Číslo: 012

Na základě dopracování výrobní dokumentace monolitických konstrukcí je statikem navrženo nové řešení smykové výztuže stropních 

konstrukcí proti propíchnutí okolo sloupů - návrh smykových armokošů jako adekvátní náhrada smykových trnů.

Nově navržené řešení je kvalitativně srovnatelné s původním řešením a není nijak snížena kvalita díla. Tato navržená změna je plně v 

souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. 

HSV - betonové konstrukce

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna technického řešení smykové výztuže.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.



Kalkulace změny
-38 302,79

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -1 184 715,79

Přípočet prováděných prací 1 146 413,00

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 -38 302,79

D HSV Práce a dodávky HSV -38 302,79

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -38 302,79

411 K 953511_R8 Smykový trn 14/200, Podrobný popis viz PD statika, D+M kus -21 633,000 35,13 -759 967,29

VV Viz PD statika

VV .

VV Deska 250 mm

VV "1.PP:" 4284 4 284,000

VV "1.NP:" 2805 2 805,000

VV "2.NP:" 2582 2 582,000

VV "3.NP:" 2937 2 937,000

VV "4.NP:" 3119 3 119,000

VV "5.NP:" 1984 1 984,000

VV "6.NP:" 1307 1 307,000

VV "7.NP:" 2615 2 615,000

412 K 953511_R8a Smykový trn 14/250, Podrobný popis viz PD statika, D+M kus -1 566,000 40,98 -64 174,68

VV Viz PD statika

VV .

VV Hlavice 300 mm

VV "5.NP:" 782 782,000

VV "6.NP:" 784 784,000

413 K 953511_R9 Smykový trn 14/350, Podrobný popis viz PD statika, D+M kus -2 377,000 46,84 -111 338,68

VV Viz PD statika

VV .

VV Hlavice 400 mm

VV "1.PP:" 155 155,000

VV "1.NP:" 856 856,000

VV "2.NP:" 416 416,000

VV "3.NP:" 120 120,000

VV "4.NP:" 254 254,000

VV "6.NP:" 576 576,000

1541 K 953511_R10 Smykový trn 14/400, Podrobný popis viz PD statika, D+M kus -4 434,000 56,21 -249 235,14

VV Viz PD statika

VV .

VV Deska 450 mm

VV "Základová deska:" 4434 4 434,000

K Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S1 kus 282,000 1 824,00 514 368,00

VV Viz PD statika

strop 1PP - záběr E1-E4 49,000

strop 1NP - záběr E1-E4 32,000

strop 2NP - záběr E1-E4 31,000

strop 3NP - záběr E1-E4 48,000

strop 4NP - záběr E1-E4 46,000

strop 5NP - záběr E1-E4 14,000

strop 6NP - záběr E1-E4 14,000

strop 7NP - záběr E1-E4 48,000

K Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S1.2 kus 11,000 1 938,00 21 318,00

VV Viz PD statika

strop 1NP - záběr E1-E4 11,000

K Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S1.3 kus 1,000 1 786,00 1 786,00

VV Viz PD statika

strop 1NP - záběr E1-E4 1,000

K Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S2 kus 82,000 1 140,00 93 480,00

VV Viz PD statika

strop 1PP - záběr E1-E4 16,000

strop 1NP - záběr E1-E4 10,000

strop 2NP - záběr E1-E4 12,000

strop 3NP - záběr E1-E4 12,000

strop 4NP - záběr E1-E4 14,000

strop 5NP - záběr E1-E4 6,000
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strop 6NP - záběr E1-E4 6,000

strop 7NP - záběr E1-E4 6,000

K Smykový žebříček pro desku tl.400mm, D+M - TYP S3 - 1PP kus 6,000 8 056,00 48 336,00

VV Viz PD statika

strop 1PP - záběr E1-E4 6,000

K Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S3 - 1NP-7NP kus 79,000 2 341,00 184 939,00

VV Viz PD statika

strop 1NP - záběr E1-E4

strop 2NP - záběr E1-E4 7,000

strop 3NP - záběr E1-E4

strop 4NP - záběr E1-E4

strop 5NP - záběr E1-E4 36,000

strop 6NP - záběr E1-E4 36,000

strop 7NP - záběr E1-E4

K Smykový žebříček pro desku tl.400mm, D+M - TYP S3 - 1NP-7NP kus 47,000 3 804,00 178 788,00

VV Viz PD statika

strop 1NP - záběr E1-E4 20,000

strop 2NP - záběr E1-E4 17,000

strop 3NP - záběr E1-E4 2,000

strop 4NP - záběr E1-E4 8,000

strop 5NP - záběr E1-E4

strop 6NP - záběr E1-E4

strop 7NP - záběr E1-E4

K Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S4 kus 22,000 1 463,00 32 186,00

VV Viz PD statika

strop 1PP - záběr E1-E4

strop 1NP - záběr E1-E4

strop 2NP - záběr E1-E4 7,000

strop 3NP - záběr E1-E4 7,000

strop 4NP - záběr E1-E4 2,000

strop 5NP - záběr E1-E4 2,000

strop 6NP - záběr E1-E4 2,000

strop 7NP - záběr E1-E4 2,000

K Smykový žebříček pro desku tl.250mm, D+M - TYP S5 kus 17,000 1 824,00 31 008,00

VV Viz PD statika

strop 1PP - záběr E1-E4

strop 1NP - záběr E1-E4

strop 2NP - záběr E1-E4 3,000

strop 3NP - záběr E1-E4 4,000

strop 4NP - záběr E1-E4 4,000

strop 5NP - záběr E1-E4 2,000

strop 6NP - záběr E1-E4 2,000

strop 7NP - záběr E1-E4 2,000

K Smykový žebříček pro desku tl.400mm, D+M - TYP S6 kus 10,000 2 584,00 25 840,00

VV Viz PD statika

strop 1PP - záběr E1-E4

strop 1NP - záběr E1-E4

strop 2NP - záběr E1-E4 5,000

strop 3NP - záběr E1-E4 5,000

strop 4NP - záběr E1-E4

strop 5NP - záběr E1-E4

strop 6NP - záběr E1-E4

strop 7NP - záběr E1-E4

K Smykový žebříček pro desku tl.400mm, D+M - TYP S7 kus 2,000 7 182,00 14 364,00

VV Viz PD statika

strop 3NP - záběr E1-E4 2,000
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