Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2022
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČO: 00295671, 
zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jiřím Oulehlou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem

Zhotovitel:
Chlazení Špaček, s.r.o., se sídlem Ostrov nad Oslavou 321, 594 45 Ostrov nad Oslavou,

 IČ: 255 13 443,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29349,

zastoupený jednatelem Tomášem Špačkem 

II. Předmět dodatku

(1) Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7. 7. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Velké Meziříčí – Obecník, chlazení kanceláří“ (dále jen „smlouva“).

(2) Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět plnění specifikovaný čl. II smlouvy. Zhotovitel se zavazuje navíc dodat a nainstalovat konzoli na šikmou střechu a čerpadlo kondenzátu. 

(3) Tímto dodatkem se rovněž mění první věta čl.  III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen dílo provést nejpozději do 15. listopadu 2022“.
(4) Tímto dodatkem se dále mění čl. IV odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto: 
   
[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 528 857,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 29 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 558 357,00 Kč

DPH 117 254,97 Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH 675 611,97 Kč


III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s 
jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 1. listopadu 2022

               

………………………………………………                 
..…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města
Tomáš Špaček, jednatel     

               Město Velké Meziříčí                   
Chlazení Špaček, s.r.o. 

                         objednatel 
        zhotovitel    
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		528,857.00 Kč

		Vícepráce dle dodatku č. 1		29,500.00 Kč

		Cena celkem bez DPH		558,357.00 Kč

		DPH		117,254.97 Kč

		Cena za provedení díla celkem včetně DPH		675,611.97 Kč






