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D 464/2022/MG


DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S80/2021/MG (dále jen „Dodatek“)
kterou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Moravská galerie v Brně
Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno
Zastoupena Mgr. Janem Pressem, ředitelem
na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

ID Art s.r.o.
Se sídlem Radlická 663/28, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 29358191
DIČ: CZ29358191
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212344
Zastoupena Ivo Doležalem, jednatelem
na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

1. Odůvodnění dodatku 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2021 smlouvu o dílo č. S80/2021/MG, jejímž předmětem byla: „kompletní dodávka vitrín - regálů, včetně osvětlení pro expozici skla a keramiky“, a to ve znění dodatku č. 1 č. D 167/2021/MG, ze dne 30.4.2021 a dodatku č. 2 č. D 216/2021/MG, ze dne  1.6.2022 (dále jen „Smlouva“, „Dodatek č. 1“ a „Dodatek č. 2“).  
1.2 Smlouva byla uzavřena v rámci projektu „Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stále expozice designu“ (reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706)“. Při 4. a 5. fázi posouzení výše uvedeného projektu byly Dodatky č. 1 a č. 2 předmětem kontroly, kterou provádí Centrum pro regionální rozvoj. V rámci této kontroly bylo zjištěno, že v textu Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bylo chybně uvedeno ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ jako důvod pro změnu závazku ze Smlouvy. 
1.3 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě. 

2. Změna Smlouvy
2.1 Smluvní strany se dohodly, že poslední věta čl. 1.2. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se mění následovně:
„Tyto skutečnosti jsou důvodem pro změnu závazku ze Smlouvy dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ.“ 
 
3. Závěrečná ustanovení
3.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
3.2 Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
3.3 [bookmark: _Hlk22199296]Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 
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	V Brně, dne: 24.10.2022

objednatel: 



_______________________________
Moravská galerie v Brně
Mgr. Jan Press, ředitel 
	

zhotovitel: 



_______________________________
ID Art s.r.o.
Ivo Doležal, jednatel
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