Dodatek č. 1 
ke

Smlouvě o dílo 

číslo zhotovitele: 0005/2021, číslo objednatele: 91/21
uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/ 2012 Sb. v platném znění

I. 

Smluvní strany

Objednatel:


Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem:


Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ:



49295934
DIČ: 



CZ49295934
Zastoupený:             


ve věcech smluvních:

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku,





ve věcech technických:


ID datové schránky:

c97yj33

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 


AKVOPRO s.r.o.
se sídlem: 

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město
IČ: 



24232343
DIČ: 



CZ24232343
zastoupený:


ve věcech smluvních:

Ing. Barbora Nýčová, jednatel, 
ve věcech technických:

Bankovní spojení:



Č. účtu:

ID datové schránky:
7J5K44V

(dále jen zhotovitel)

II. 

Výchozí údaje

1. Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku V. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

2. 1 Výchozí údaje:

2.1.1 Název stavby: „Rekonstrukce ČS pitné vody Dolánky“
2.1.2 Místo plnění:
 areál Dolánky u Turnova, k.ú. Daliměřice
III.

 Předmět plnění

2. Doplnění předmětu smlouvy o provedení následujících činností:

V rámci zpracování projektové dokumentace byly dle předmětu smlouvy objednateli předloženy dvě vzhledové varianty rekonstrukce objektu. Ty byly objednatelem zhodnoceny a dále diskutovány. 
Další prací na projektu a zejména v projednávání vzhledu objektu čerpací stanice vyvstala potřeba dalších architektonických návrhů a jejich rozpracování. Finální varianta bude zapracována do již rozpracované stavební dokumentace.
IV. 

Doba plnění

3. Doba plnění jednotlivých činností dle tohoto Dodatku mění následovně:

a) Řešení výstupů z předprojektové přípravy, řešení vzhledů objektu: do 31. 12. 2022 (původní termín do 31. 5. 2022)
b) Předání dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provedení stavby ke kontrole objednateli a provozovateli (k odsouhlasení):
do 28. 2. 2023 (původní termín do 31. 7. 2022)
c) Předání dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu:




 do 30. 4. 2023 (původní termín do 30. 9. 2022)
d) Podání žádosti o společné povolení stavby: 45 dní od bodu c), předpoklad do 15. 6. 2023 (původní termín do 15. 11. 2022)
V. 

Cena

5.1 Cena za vyhotovení předmětu díla, který je obsahem Dodatku č. 1 smlouvy v rozsahu článku III. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran a činí.

	Rozšíření návrhů architektonického řešení a jeho projednání
	kpl
	1
	35.000,- Kč bez DPH

	Zapracování závěrů architektonického řešení do již rozpracované dokumentace               
	kpl
	1
	      19.500,- Kč bez DPH


5.2 Celková cena předmětu kmenové smlouvy a Dodatku č.1 podle bodu III. této smlouvy činí 

Původní cena dle smlouvy o dílo 


377.000,- Kč bez DPH
Navýšení dodatkem č. 1

 


  54.500,- Kč bez DPH
Celková cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 
431.500,- Kč bez DPH
Objednatel je plátce DPH.
Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti.

Ostatní články zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze, dne 11.11.2022

V Turnově, dne 14. 11. 2022 
…………………………………




…………………………………..

Ing. Barbora Nýčová         




Ing. Milan Hejduk                                       

AKVOPRO s.r.o.





VHS Turnov
                      





3

