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DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val 
na provedení díla
„Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady – Povel II“

Operační program Doprava 2014-2020“

	Číslo dodatku zhotovitele: 7 k SOD 00200555
	Číslo dodatku objednatele: 
7 k SOD č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val
	Org: 5161



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká národní banka

	číslo účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	Společnost „TT Nové Sady – Povel II“

	
	OHLA ŽS, a.s.  (vedoucí společník)
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

	IČ: 46342796
	
	DIČ: CZ46342796

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B

	                                   pod sp. zn. 695

	

	ID datové schránky:  xbicgdt   
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava
tel.: xxxxx

e-mail:  xxxxx


	a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník)

Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523
                                              DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B

pod sp. zn. 2419


ID datové schránky: wvcehjc                     


	

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

tel.: 585 757 041
        email: ids@ids-olomouc.cz

	
	

	-kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxxx

	- hlavní stavbyvedoucí – tramvajová trať:

	xxxxx

	tel.: xxxxx
	
	e-mail:   xxxxx

	- stavbyvedoucí - pozemní komunikace

	xxxxx

	tel.: xxxx
	
	e-mail: xxxxx

	- Stavbyvedoucí - vodní hospodářství

	xxxxx

	tel.: xxxxxx
	
	e-mail: xxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxx

	tel.: xxxxx
	
	e-mail:   xxxxx

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

	č. účtu:  3278857002/5500

	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val ze dne 19. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 9. 5. 2022 ,ve znění dodatku č. 4 ze dne 30. 8. 2022, ve znění dodatku č. 5 ze dne 3. 10. 2022 a ve znění dodatku č. 6 ze dne 8. 11. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou opravy chyb v psaní a počtech: 
· v tabulkách dodatku č. 3-6 spočívající v chybném zařazení méněprací pod stavební objekt SO 501 P5b  namísto rozřazení pod tři stavební objekty SO 501 P4, SO 501 P5a SO 501 P5b v ZL č. 26 a dále v chybném zařazení méněprací v ZL č. 66 pod SO 501 P5b namísto SO 501 P5a  
· v tabulkách dodatku č. 3-6 a v příloze dodatku č. 3 spočívající v chybné jednotkové ceně položky č. 1 rozpočtu méněprací v ZL č. 34 
· v tabulce dodatku č. 6 a v příloze dodatku č. 6 spočívající v chybném množství a jednotkové ceně položky č. 4 rozpočtu víceprací v ZL č. 58.  
III. Znění dodatku
1. Tabulka, uvedená v čl. III. odst. 1 dodatku č. 6 ze dne 8. 11. 2022 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val se nahrazuje touto tabulkou:
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Cena bez DPH

dle smlouvy o dílo

Méněpráce

dle Dodatku č. 6

bez DPH

Méněpráce

dle ZL

Vícepráce

dle Dodatku č. 6

bez DPH

Vícepráce

dle ZL

Cena bez DPH

včetně dodatků

SO 001_RPříprava území ul. Rooseveltova   1 146 615,72 1 146 615,72 

SO 001_SPříprava území ul. Schweitzerova   1 379 636,01 1 379 636,01 

SO 001_ZPříprava území ul. Zikova   5 538 972,44 5 538 972,44 

SO 002Demolice stávajících objektů   1 946 345,62 -44 850,00 č. 601 901 495,62 

SO 101.1-1Komunikace - Rooseveltova   2 584 669,33 2 584 669,33 

SO 101.1-2Komunikace - Zikova   24 667 587,51 -39 796,09 č. 6224 627 791,42 

SO 101.1-3Komunikace - Schweitzerova   5 752 429,34 5 752 429,34 

SO 101.2Komunikace vozidlové - SSOK   1 711 626,68 1 711 626,68 

SO 102.1_RKomunikace pěší - ul. Rooseveltova   2 086 096,10 2 086 096,10 

SO 102.1_SKomunikace pěší - ul. Schweitzerova   791 812,87 791 812,87 

SO 102.1_ZKomunikace pěší - ul. Zikova   5 325 204,83 5 325 204,83 

SO 102.2Komunikace pěší - zastávka u Kapličky   73 321,64 73 321,64 

SO 105Přechod pro chodce   58 804,63 58 804,63 

SO 106Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská   191 124,66 191 124,66 

SO 114.1-1Dopravní značení - Rooseveltova   100 294,35 100 294,35 

SO 114.1-2Dopravní značení - Zikova   348 973,51 348 973,51 

SO 114.1-3Dopravní značení - Schweitzerova   149 179,51 149 179,51 

SO 114.2Dopravní značení SSOK   188 754,86 188 754,86 

SO 301Přeložky kanalizace   11 912 383,45 -136 750,93 č. 58234 733,82 č. 5812 010 366,34 

SO 302Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII72 482 826,55 72 482 826,55 

SO 303Přeložka vodovodu DN 300 ul. Roosveletova   4 076 781,69 -9 899,50 č. 574 066 882,19 

SO 304Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova   3 450 754,34 -27 440,00 č. 613 423 314,34 

SO 305Vodovodní chráničky a šachty   2 650 207,01 2 650 207,01 

SO 401.1Veřejné osvětlení   7 283 154,89 7 283 154,89 

SO-401.1bVeřejné osvětlení - Rooseveltova   897 912,94 897 912,94 

SO 401.2Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky   416 912,72 416 912,72 

SO 402Přípojky pro IZ   2 935 552,59 2 935 552,59 

SO-402bPřípojky pro IZ - Schweitzerova   1 813 830,54 1 813 830,54 

SO 403Přípojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova   32 216,84 35 822,32 č. 5668 039,16 

SO 404Přípojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro chodce Zikova   32 654,97 35 843,11 č. 5668 498,08 

SO 405Přípojka NN pro SSZ Zikova-Schweitzerova   32 216,84 32 216,84 

SO 406Přeložky kabelů VN a NN - realizuje správce zařízení   0,00 0,00 

SO 407Přeložka SLP kabelů CETIN_realizuje správce zařízení   0,00 0,00 

SO 408.1Přeložka kabelů Olterm   578 630,05 578 630,05 

SO 408.2Přeložka SLP kabelů Veolia energie   63 942,58 63 942,58 

SO 409Přeložky SLP kabelů RIO-Media_realizuje správce zařízení   0,00 0,00 

SO 410Přeložka SLP kabelů T-Mobile   54 508,82 54 508,82 

SO 411Přeložky Fofrnetu_realizuje správce zařízení   0,00 0,00 

SO 412Přeložka SLP kabelů TwigoNet   387 973,00 387 973,00 

SO 415Veřejné osvětlení - přechod   162 706,90 162 706,90 

SO 450SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova   5 844 611,76 5 844 611,76 

SO 451SSZ vjezd TRAM - Zikova   3 477 796,65 3 477 796,65 

SO 452SSZ přechodu Zikova – Werichova   3 025 442,92 3 025 442,92 

SO 453SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova   9 200 625,94 9 200 625,94 

SO 454Koordinační kabel Rooseveltova-Schweitzerova   1 176 720,44 1 176 720,44 

SO 456SSZ křižovatky Roseveltova - Zikova4 974 215,47 4 974 215,47 

501 P1NTL přeložka dn 225   996 856,94 996 856,94 

501 P2NTL přeložka dn 315   1 267 345,29 1 267 345,29 

501 P3NTL přeložka dn 63   275 121,16 275 121,16 

501 P4STL přeložka dn 315   1 376 767,64 1 376 767,64 

501 P5aSTL přeložka dn 315   876 499,82 -130 745,80 č. 66745 754,02 

501 P5bSTL přeložka dn 315   3 568 752,55 3 568 752,55 

SO 502.1Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 Roseveltova   992 548,26 992 548,26 

SO 502.2Úprava horkovodní přípojky pro PENNY   1 323 674,07 1 323 674,07 

SO 502.3Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova    2 747 241,87 2 747 241,87 

SO 502.4Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova   1 219 753,39 1 219 753,39 

SO 502.5Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. Schweitzerova   171 227,30 171 227,30 

SO 651Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba   107 199 094,11 -122 684,67 č. 70780 710,11 č.63,64,65,68107 857 119,55 

SO 652.1Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská   2 055 013,32 2 055 013,32 

SO 652.2Tramvajové zastávky – U kapličky   2 226 351,94 2 226 351,94 

SO 653-1Přístřešky MHD - Zikova   1 360 307,83 1 360 307,83 

SO 653-2Přístřešky MHD - Rožňavská   906 880,79 906 880,79 

SO 653-3Přístřešky MHD - U Kapličky   512 663,74 512 663,74 

SO 654Trolejové vedení   13 410 540,54 302 400,00 č. 6913 712 940,54 

SO 655Napájecí kabelové vedení   16 413 485,14 16 413 485,14 

SO 656Elektrický ohřev a řídící systém výhybek   480 940,56 480 940,56 

SO 657Sdružený kabelovod   45 264 518,61 84 892,50 č. 6745 349 411,11 

PS 655Měnírna – technologická část   6 220 358,80 6 220 358,80 

SO 803Mobiliář   1 171 982,00 1 171 982,00 

PPublicita EU   37 000,00 37 000,00 

ON.1Ostatní náklady   7 202 500,00 46 181,68 č. 597 248 681,68 

VRN.1Vedlejší rozpočtové náklady   

8 526 379,60 Kč8 526 379,60 

418 809 834,78 -512 166,99   1 520 583,54 419 818 251,33 

88 161 832,78 

507 980 084,11 

Cena celkem

DPH 21%

Cena celkem včetně 21% DPH


2. Položkový rozpočet, který byl přílohou dodatku č. 3 a dodatku č. 6 se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s opravenými Změnovými listy ZL č. 34 a 58.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici opravené Změnové listy včetně opraveného položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou opravené položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 34 a 58.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel


	Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel Divize M – Morava

OHLA ŽS, a.s.

___________________________________________________Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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