Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené starostou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. 

IČO: 259 32 420, DIČ: CZ25932420

se sídlem Nádražní 631, 565 01 Choceň  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15611

zastoupena jednateli xxxxxxx xxxxxxxx, jednatelem C
a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednatelem A

zástupce pro věci technické: xxxxxx xxxxxx, koordinátor GD, tel. xxxxxxxx   


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty - Chlazení ledové plochy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 26.9.2022.
B.

S ohledem na to, že se kvůli námitkám jednoho z dodavatelů zdrželo zadávací řízení ohledně veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, došlo k tomu, že z důvodů na straně objednatele nebylo možné zahájit práce a dodávky na realizaci díla dne 1.9.2022, jak předpokládala Smlouva o dílo. Realizaci díla bylo možné zahájit nejdříve v den účinnosti Smlouvy o dílo, což bylo od 26.9.2022.

Zhotovitel v souladu s bodem 2.4. Smlouvy o dílo požádal objednatele o posunutí termínu provedení díla, a proto smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým posouvají termín provedení díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel zahájit práce a dodávky na realizaci díla, tj. o 25 dnů.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 25.3.2023.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 14.11.2022
Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele:30.11.2022

Za zhotovitele:01.12.2022

..........................................................
..........................................................

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx

starosta města Svitavy
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.


           01.12.2022


..........................................................


Xxxxx xxxxxxxxxx


ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
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