
DODATEK..2

ke Smlouv6 na zhotoven[ projektov6 dokumentace, {kon inZenlirsk6 iinnosti,
autorsk6ho dozoru a koordindtora BOZP v piipravd stavby,,Novostavba a pilstavba

objektu dilen a udeben praktick6ho vyutovSn[ ve Stiednim odborn6m utiliSti
stavebnim Opava".

I.
Smluvni strany

1. Stiedni odborn6 utiliitE stavebni, Opava, piisp6vkov5 organizace
se sldlem: Opava, Boieny Ndmcov6 2309122
zastoupen: Mgr. Miroslav Weisz - ieditel
ICO: 18054455
DIC: C218054455
bankovni spojeni: UniCredit Bank
iislo ridtu: 138792910912700

Osoba opr6vn6n5 jednat ve vEcech technickfch: Mgr. Miroslav Weisz

(d6le jen objednatel")

2. ATEUER 38 s.r.o.
se sidlem:
zastoupena:
ICO:
DIC:
bankovni spojeni:
iislo (itu:

Por5Zkov6 t424120,702 00 Ostrava - Moravskd Ostrava
Vladimir Milata - jednatel
258 s8 343
c225858343
Raiffeisenbank a.s.
3r7 298 001/s500

Zaps6na v obchodnim rejstiiku veden6m Krajskrim soudem v OstravE, sp. zn. C22647

(d6le jen,,zhotovitel")

II.
26kladni ustanoveni

1. Smluvni strany uzaviely dne 31.1.2022 Smlouvu na zhotoveni projektov6 dokumentace,
vjkon inienrirsk6 dinnosti, autorsk6ho dozoru a koordin5tora BOZP v piiprav6 stavby
,,Novostavba a piistavba objektu dilen a uteben praktick6ho vyudov6ni ve Stiednlm
odborn6m uiiliSti stavebnim Opava" a jeji projednSni s dotienfmi org6ny st6tni sprSvy a
ridastniky stavebniho iizeni a zajiSt6ni spolein6ho povoleni stavby (d6le jen dilo).

2. V pr8bEhu zhotovov6nl dila upozornil zhotovitel na skutetnost, ie termin vypracov5ni
soupisu stavebnich praci, dod5vek a sluieb s vfkazem {mEr dle vyhl6Sky i.169/2016 Sb.
(Rozsah dokumentace pro zad6ni veiejn6 zak5zky na stavebni prdce) v totoin6m
terminu, jako je termin odevzd6ni stupn6 dokumentace pro vyd6ni spoledn6ho 0zemniho
rozhodnutl a stavebniho povoleni (ddle DUSP) neni relevantni vzhledem k uivoji projektu
a projedn5v5ni dokumentace v r5mci inZenyrsk6 dinnosti za rldelem obstardnl
pravomocnfch rozhodnuti nebo souhlas0 dle stavebniho z5kona, na z5klad6 ktenich bude
moZno stavbu umistit a prov6st.



III.
ZmEna smlouvy, narovn5ni pr6v a povinnosti.

Smluvni strany se dohodly na ndsledujicich zmEndch smlouvy:

1. V rdmci tohoto Dodatku d.2 se upravuje zm6ni dl6nku III. PfedmEt plnEni, odst. 2.4.
SpolednS dokumentace pro vyd5ni spolein6ho rlzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni takto:
Souilsti Dokumentace pro vyddni spoleindho zemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni nebude soupis stavebnich prac[, doddvek a sluieb s vykazen vyndr
zpracovany dle vyhliiiky i. 169/2016 Sb. (Rozsah dokumentace pro zaddni velejnd
zakdzky na stavebni prdce).

ry.
Z5vErein5 ujedn6ni

1. Ustanoveni smlouvy timto dodatkem neupraven6 z0stSvaji v platnosti beze zmEny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve ttyiech stejnopisech s platnostl origin6lu podepsanich
opr5vnEnfmi z6stupci smluvnich stran, piidemZ objednatel obdrZi tii a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

3. Smluvni strany shodnE prohlaiuji, Ze si dodatek pied jeho podpisem piedetly a ie byl
uzavien po vzSjemn6m projedn6ni podle jejich prav6 a svobodn6 v0le, urdit6, v6in6
a srozumitelnE, nikoliv v tisni nebo za ndpadnE neuihodnfch podminek, a Ze se dohodly
o cel6m jejim obsahu, coi stvzuji snimi podpisy.

V Opav6 12.10.2022 V Opav6 12.10.2022
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