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DODATEK Č. 1 SMLOUVY SML/034/2022
na zhotovení stavby na akci
 „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)



SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel
	
	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

	Zástupce
	:
	XXX

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	XXX
XXX

	ve věcech technických
	:
	XXX

	IČO
	:
	000 89 982

	DIČ
	:
	CZ00089982

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s., pobočka Zlín.

	Číslo účtu
	:
	4137661/0100

	Telefon
	:
	573 032 301

	E-mail
	:
	sekretariat@muzeum-zlin.cz

	ID DS
	:
	bhrk6bs

	
	
	

	Zhotovitel
	:
	PĚLUCHA střechy s.r.o.

	Sídlo
	:
	Třebětice 68, 769 01 Holešov

	Statutární orgán
	:
	XXX

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114340

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	XXX

	b) ve věcech technických
	:
	XXX

	IČO
	:
	08621110

	DIČ
	:
	CZ08621110

	Bankovní ústav
	:
	Raiffeisenbank a.s.

	Číslo účtu
	:
	4906587002/5500

	Telefon
	:
	XXX

	E-mail
	:
	XXX

	ID DS
	:
	a9jft4i




ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 16. 6. 2022 uzavřely Smlouvu č. SML/034/2022, na zhotovení stavby na akci „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice
V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla, které vedou zejména ke snížení rozsahu díla, anebo jsou vyhodnoceny jako technologicky efektivní. Podrobné zdůvodnění a popis změn je ve změnovém listu č. 1.
PŘEDMĚT DODATKU
Článek 5, odstavec 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

                                                          4 363 775,03,- Kč (bez DPH)

          916 392,76,- Kč DPH 21 %

                                             5 280 167,79,- Kč (včetně DPH)

(slovy: pět milionů dvě sta osmdesát tisíc sto šedesát sedm korun a sedmdesát devět haléřů českých)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č SML/034/2022.
Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel. 
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.



Ve Zlíně dne ………………….	                                                   V Třeběticích dne …………………

Objednatel:	Zhotovitel:

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,	PĚLUCHA střechy s.r.o. 
příspěvková organizace





….……………………………………				…………………………………………
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