
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 083/OS/2021  

(dále jen „tento dodatek“) 
 

mezi 
 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl ALX, vložka 296 
zastoupený:   Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem  
IČO:    00001279 
DIČ:   CZ00001279 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   200210002/2700 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
S u b t e r r a a.s. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 
se sídlem:   Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupená:  Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2 
IČO:    453 09 612 
DIČ:    CZ453 09 612 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu:   4001-0816021103/0300 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
   
(dále společně označeny jako „smluvní strany“).     
 

 
 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2022 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „smlouva“). 
Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o práce, na 
kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění 
(vícepráce), a to v rozsahu změnových listů č. 1 až 4, které tvoří přílohy č. 1 až 4 tohoto dodatku a 
které jsou podkladem pro vypracování tohoto dodatku dle čl. III odst. 11 smlouvy. 

2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany 
dle čl. III odst. 11 a čl. XVIII odst. 1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto: 

a) Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy nově zní: 

„b)  datum předání dokončeného díla, schopného zkušebního provozu (tj. prostor uvedených 
v čl. III odst. 2.1. této smlouvy) a předání plně dokončeného a provozuschopného díla 
schopného trvalého užívání (tj. prostor uvedených v čl. III odst. 2.2. a 2.3. této smlouvy), 
vč. předání 1 paré PD se zákresem skutečného provedení stavby, objednateli     
………………………….……… nejpozději do 184. dne ode dne účinnosti této smlouvy“  

b) Čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy nově zní: 

„c) datum předání stavenišť (tj. prostor uvedených v čl. III odst. 2.1. a odst. 2.2. písm. a), b), 
c), e) této smlouvy) objednateli ……….. nejpozději do 184. dne ode dne účinnosti této 
smlouvy“ 
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c) Čl. V. odst. 1 smlouvy nově zní: 

„1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky 
a se zohledněním objednatelem schválených víceprací a činí  

 
45 021 093,74 Kč bez DPH 

(slovy: čtyřicetpětmilionůdvacetjedentisícdevadesáttři korun českých 
       a sedmdesátčtyři haléře bez DPH) 

             (dále jen „celková cena“)“ 

 

 
II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2. Tento dodatek je sepsán v jazyce českém ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po 1 výtisku. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru 
smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 
smluv podle zákona o registru smluv.  

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4 

 
   
V Praze dne ______________________  V __________  dne ________________ 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
_______________________________   ________________________________ 
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik  S u b t e r r a a.s. 
Tomáš Hebelka, MSc     Ing. Petr Kajer 
generální ředitel     ředitel Divize 2 


