
 
 

Změnový list č. 02 
Název stavby (projektu): Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III 

Část:               Suchá skladba podlahy v mč. 346a, 346c 

Objednatel:                        STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00 

Zhotovitel:      S u b t e r r a  a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň 
Datum vystavení: 22. 11. 2022 

Požadováno kým: Objednatelem 
 

Zdůvodnění změny: Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací. 

Podklady (přílohy) Rozpočet 002 – ZL02 

 

Cenový dopad:           91.415,87 Kč bez DPH 

Časový dopad:       ano 

Dopad do PD:     ano 

Ostatní ujednání: nejsou 

    
  

Jméno: 
 

Datum: 
 

 
Podpis: 

Vystavil: XXX   

Schválil: 
(zhotovitel) XXX   

Kontrola: 
(technický dozor investora) XXX   

Schválil: 
(objednatel) XXX   

Schválil: 
(objednatel) XXX   
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Zdůvodnění změny: 
 
Vícepráce zjištěné po odkryvu nášlapných vrstev v m.č. 346a a 346c – zjištěna jiná skladba a zároveň značná 
nerovnost podkladu oproti předpokladu PD. Byla provedena náhrada neúnosných násypů novými s doplněním 
cementové vyztužené desky pro budoucí prostory šaten a sociálního zázemí. 
 
Rozklad cen: 
 
Ceny dle SoD a ceníku ÚRS. Cenu příplatku za voděodolné desky vč. stěrkování není možné stanovit dle ceníku ÚRS 
a je stanovena individuální kalkulací. Cena příplatku je tvořena rozdílem ceny materiálů a pracností montáže desek 
vyplývající z technologického postupu provedení skladby výrobce. 


