
 
 

Změnový list č. 03 
Název stavby (projektu): Stavební úpravy ve VZ I z důvodu přemístění výroby z objektu VZ III 

Část:               Zakrývání stávajících zařízení objednatele 

Objednatel:                        STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00 

Zhotovitel:      S u b t e r r a  a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň 
Datum vystavení: 22. 11. 2022 

Požadováno kým: Objednatelem 
 

Zdůvodnění změny: Větší rozsah nutného zakrytí stávajícího zařízení objednatele oproti výkazu výměr. 

Podklady (přílohy) Rozpočet 003 – ZL03 

 

Cenový dopad:           225.234,77 Kč bez DPH 

Časový dopad:       ano 

Dopad do PD:     není 

Ostatní ujednání: nejsou 

    
  

Jméno: 
 

Datum: 
 

 
Podpis: 

Vystavil: XXX   

Schválil: 
(zhotovitel) XXX   

Kontrola: 
(technický dozor investora) XXX   

Schválil: 
(objednatel) XXX   

Schválil: 
(objednatel) XXX   

 



Datum vydání: 2. 11. 2022  Strana 2 / 2 
 

 
 
Zdůvodnění změny: 
 
Doplnění zakrytí zařízení dle požadavku Objednatele. 
 
Rozklad cen: 
 
Ceny dle SoD a ceníku ÚRS. 


