Dohoda o kompenzacích mimořádného nárůstu cen 
(dále jen „dohoda“)


Smluvní strany:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
IČ: 49295934, DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: 
dále jen „objednatel“

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.
Kontaktní adresa: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
Zastoupená: Ing. Petr Janda, Josef Kubeš, Ing. Martin Matzner – jednatelé, za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé
Ve smluvních věcech: Ing. Petr Janda, Josef Kubeš
Ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 
dále jen „zhotovitel“
1. Preambule
Tato dohoda je uzavřena díky mimořádnému a zcela neočekávanému navýšení cen materiálů a stavebních prací v roce 2022. 
Jejím důvodem je skutečnost, že zhotovitel prokazatelně nemohl v době podání nabídky do poptávkového řízení předpokládat prudký nárůst cen nakupovaných materiálu a služeb, který započal na jaře 2022. Stanovení výše kompenzace vychází jako rozdíl cen jednotlivých nabídnutých položek v době podpisu smlouvy o dílo a platných cen dodávek a prací v průběhu provádění díla. 

2. Předmět dohody
2.1 Předmětem dohody je stanovení kompenzace nárůstu cen materiálů a stavebních prací a jejich vlivu na realizaci stavby „Turnov – oprava kanalizace Markova ulice“. 
2.2 Uvedená stavba byla realizována na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 1. 2022. Smlouva je vedena u objednatele pod číslem 13/22, org. č. 511.024, číslo smlouvy zhotovitele je: 22202_I01
2.3 Obě smluvní strany společně konstatují, že je dílo již dokončeno a předáno objednateli. 
2.4 Pro stanovení konkrétních hodnot jednotlivých kompenzací je využit jednotný systém výpočtu platný na celém území objednatele (svazku). Do něj byly zapojeny všechny požadavky dodavatele, které byly porovnány s jednotlivými položkami rozpočtu díla a se skutečnými objemy dodávek a prací zachycené v dílčích fakturách. 
2.5 Konkrétní hodnota kompenzace a způsob jejího stanovení byla oběma stranami projednána a je jimi schválena.  
3. Výše kompenzace, platební podmínky
3.1 Celková výše všech kompenzací za celou stavbu sestavená dle této dohody a vzájemně schválená oběma smluvními stranami činí:

Celkem bez DPH 	214.500,- Kč
DPH 21%		  45.045,- Kč
Celkem včetně DPH	259.545,- Kč
Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.  
3.2 Platba kompenzací ve výši dle odstavce 3.1 bude uskutečněna jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem stavby. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis kompenzací po jednotlivých položkách odsouhlasený oběma smluvními stranami – podpisem oprávněné osoby každé smluvní strany.

3.3 Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 28 dnů ode dne jejího průkazného doručení k rukám objednatele.


4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4.2 Tato dohoda je vyhotovena ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
4.3 Právní vztahy touto dohodou neupravené se řídí dalšími relevantními právními předpisy.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že tuto dohodu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
4.5 Uzavření této smlouvy bylo podle rozhodnutí Rady sdružení odsouhlaseno starostou města.  
V Turnově dne: 28.11.2022                                     V Liberci dne: 28.11.2022.
  ………………………………                                                 ………………………………..
             objednatel    			                                               		zhotovitel                                                       
       Ing. Milan Hejduk                                                          Josef Kubeš, Ing. Martin Matzner
	ředitel svazku						          jednatelé
							        Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
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