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         Smlouva o dílo  
č. OIN/000031/2022/DIL

 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a 
dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/430/2022 ze dne 31.10.2022          

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

 537 16 Chrudim 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    

DIČ   CZ00270211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  
  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel: 
Název:    S T A K O   společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti   Bieblova 782/7,  500 03  Hradec Králové 

Doručovací adresa   Bieblova 782/7, 500 03  Hradec Králové   
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních   telefon:

b)   technických   telefon:

d)   hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby   

 

e) zástupce hlavního stavbyvedoucího  

      

f) statik - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro statiku a dynamiku staveb, nebo inženýr v oboru 

mosty a inženýrské konstrukce  

 

Telefon:   495 716 111   

E-mail:   stakohk@stakohk.cz 

IČ:     422 28 468     

DIČ:   CZ 422 28 468                         

 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.   

Číslo účtu:   50001511/0100  

    (dále jen zhotovitel) 
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Akce: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa 

 

 
 

1.3 Úvodní ustanovení 
 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle 
spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. 

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, 
včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Přístavba 
a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací 
pro provedení stavby „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa“ z března 2022 

zpracovanou obchodní společností Projekce CZ s.r.o., Tovární 290, 537 01 Chrudim, zodpovědný 
projektant a dalšími zpracovateli jednotlivých odborných profesí, včetně smluv 
a vyjádření DOSS a dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad organizace výstavby 
a BOZP (dále jen PD), dále závazným návrhem smlouvy o dílo a zadávací dokumentací. Stavba byla 
povolena stavebním povolením Č.j.: CR 046188/2021 STO/NK ze dne 16.8.2021. 

 

2.2. Základní popis technického řešení, předmětu a účelu této smlouvy: 
Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. Objekty Tyršova domu 
a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech minulého století byly propojeny přístavbou 
vstupní části a zázemí. Sportovní hala a jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 
20. století. Hala se nachází za objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou 

(podél ulice Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale směrem 
k Michalskému parku. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické 
úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. V rámci I. etapy jsou řešeny objekty 
SO01, část SO02 a v malém rozsahu i SO03. 

 

SO01 Sportovní hala 

Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 34,55 m, výška atiky 

+11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59 m, výška atiky +5,02. Na tyto dvě 
části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není v této dokumentaci řešena, z důvodů 
nedořešených majetkoprávních vztahů. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
s minerální vatou tl. 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. 

Omítka bude tenkovrstvá silikonosilikátová, barva fasády bude bílá a šedá. Stávající ploché střechy 
budou ponechány, pouze na nich bude provedena nová skladba se zateplením z EPS a novou krytinou 
z hydroizolační PVC-P fólie. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou nahrazeny 
novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a bude ponecháno pásové okno 
pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna v západní stěně nad tribunou. Stávající okna 
v gymnastickém a zrcadlovém sále budou přesunuta do líce zdiva. Nová okna a dveře budou hliníková, 
rám barva šedá, zasklení čiré. Na střeše skladů bude osazena vzt jednotka, kolem které bude umístěna 
zástěna ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely. 
 

SO02 Zázemí haly a nová sportovní hala 

Objekt zázemí navazuje na objekt SO01 svou jižní stranou a je s ní komunikačně propojen několika 
dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt Sokolovny. Je tvořen hlavní budovou 
o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část 
+5,60. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešení plochou střechou. Nad střechou se nachází 
nástavba původně navržená pro televizní přenosy. Konstrukčně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými 
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chodbami. Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standardy pro šatny a hygienická 
zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno 
zastřešení, strop a konstrukce nad úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně 
bude ubourána obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních 
nosných stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy. Nový návrh 
zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1 m. Zastřešení bude řešeno plochými 
střechami. Objekt bude nově rozdělen na dvě části: část se šatnami, která je dvoupodlažní, výška atiky 
+7,475 a multifunční sportovní hala, výška atiky +8,85. 
V 1.NP vznikne nový bezbariérový vstup s přístupovou rampou a schodištěm. Na střeše části se šatnami 
jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo jednotky pro větrání sportovní haly je navržena 
akustická a pohledová zástěna ze sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty, barva šedá. 
Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo alkalické lité mléčné 
stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru nového schodiště. Zbývající fasády 
budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 
160 mm, v soklové oblasti a pod terénem s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. Omítka bude 
tenkovrstvá silikonosilikátová, barva fasády bude bílá a šedá. Okna a dveře budou hliníkové, rám barva 
šedá, zasklení čiré nebo mléčné, ve střední části šedé. Bude proveden nový střešní plášť se zateplením 
z EPS a novou krytinou z hydroizolační PVC-P fólie. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových 
stěnách budou nahrazeny novými. 

 

SO03 Tyršův dům 

Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této akce a bude řešena v další etapě. Tato akce 

řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou 
umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným 
stavebním úpravám a zřízení přípojky vodovodu a EOP. V rámci stavebních úprav dojde k demolici 
dvou přilehlých garáží. 

 

Nejdůležitější technologie 

K vedení nových areálových rozvodů vodovodu a vytápění mezi technickým zázemím v suterénu 
objektu SO03 a objektem SO01 bude sloužit energokanál. Zdrojem tepla bude přívod horkovodu 
z centralizovaného zásobování tepla Elektráren Opatovice. Na střeše sportovní haly bude instalována 
FVE o výkonu 19,98 kW. Případné přebytky výkonu budou primárně využívány na ohřev TUV. Velká 
i malá hala, šatny a bouldering (lezecká stěna) budou větrány vzduchotechnikou. Část dešťových vod 
bude svedena do akumulační nádrže s přepadem do kanalizace, pro možné využití např. ze strany TS 
Chrudim. Bude provedena i příprava oddělených vnitřních rozvodů na případné budoucí využití 
dešťových vod na splachování WC. V objektu budou v rozsahu platných předpisů a dohod 
s provozovatelem, instalovány tyto slaboproudé rozvody: datové rozvody, nouzové volání (vozíčkáři), 
ozvučení 100V st, EZS – na panikových dveřích, zařízení pro nedoslýchavé, EPS. Základní funkce 
měření a regulace (MaR): regulace zdroje tepla, regulace přípravy TUV, regulace rozvodu tepla, 
ekvitermní regulace UT, řízení VZT jednotek, zabezpečení vzduchotechnických jednotek nasávajících 
venkovní vzduch proti mrazu, ovládání jednotlivých vzduchotechnických jednotek dle časového 
programu, volba různých režimů ovládání pro den a noc, ekonomický provoz vzduchotechnických 
jednotek (rekuperace tepla,…), vícestupňové vyhodnocení poruchových stavů, sběr dat z měřičů spotřeb 
(analyzátor sítě, měřiče tepla, vodoměry), veškeré požadavky (požadované teploty prostor, atd…) je 
možné měnit i z BMS (systém správy budov). 

 

2.3 Součástí díla dle této smlouvy jsou veškeré materiály, dodávky, práce a výkony potřebné pro řádné 
a včasné zhotovení díla, jakož i veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro 
úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, nezbytné, a to 
i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony, které zhotovitel ocenil do své nabídky 
v zadávacím řízení. 
Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony - zásady organizace 
výstavby, ujednání této smlouvy o dílo, potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení 
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do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření vlastníků a správců 
inženýrských sítí, DOSS (dotčených orgánů státní správy), společně s nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele, který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto 
však není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti, nebo obnovené vydání 
vyjmenovaných vyjádření, což promítl do nabídkové ceny díla. 

 

2.4 Součástí díla je rovněž případná ostraha staveniště (dle uvážení zhotovitele a požadavků plánu BOZP), 
zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, 
jakož i dodržování pracovně právních předpisů. Dále pak soustavný úklid prostor dotčených činností 
zhotovitele, především dotčených komunikací, ochrana dotčených a sousedních nemovitostí (např. 
ochrana vzrostlé zeleně) a případná protiprašná opatření. Likvidace odpadů vzniklých během stavby – 

objednatel preferuje předání odpadů oprávněné osobě, která zajistí jejich opětovné materiálové 
využití, popř. na skládku, vše v souladu se zákonem o odpadech. Přípustné a preferované je 
i případné druhotné využití likvidovaných materiálů, pokud je to s ohledem na platné předpisy 
a kvalitu díla popsanou v PD možné. 
Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti 
z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., v platném 
znění vč. vyhlášky č. 273/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Současně se 
zhotovitel zavazuje, že při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání 
s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění, a to: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava 
k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 
e) odstranění odpadů. Zhotovitel bude dále dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na 
úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení 
těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady 
s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování 
nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 

 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že je schopen dle 
výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy realizovat za cenu, 
kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou a nedílnou přílohou č. 1 této 
smlouvy o dílo. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Pokud je to pro provedení prací nezbytné, 

zajistí si zhotovitel na základě předané PD zpracování dodavatelské projektové dokumentace, např. 
dílenské dokumentace, dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technické dokumentace, 
dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy výztuže, či výkresy prefabrikátů, montážní 
dokumentace apod. Práce, které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí 
ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

2.6 Zhotovitel je povinen dodržet veškerá ustanovení týkajících se zhotovitele a přiměřeně i ustanovení 
týkajících se stavebníka / objednatele, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí 
a dále podmínek uvedených v projektové dokumentaci. Případné náklady vyplývající z nedodržení 
tohoto ustanovení jdou na vrub zhotovitele, popř. z pojistky zhotovitele. 

 

2.7 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou odpovídající 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO (odkaz na ČSN/EN/ISO v této smlouvě uvedený je totožný 
s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
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zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přičemž se tyto normy a technické dokumenty 
použijí v pořadí dle tohoto uvedeného § 90 ZZVZ). Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku 
stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen 
stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 
způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny odkazy na základní ČSN týkající se 
předmětných stavebních prací. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen nové výrobky (popř. 
certifikované recyklované výrobky, např. zásypový materiál, či nové výrobky vzniklé materiálovou 
recyklací), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti stavby jen při běžné 
údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 
energie. Zadavatel zároveň v souladu s tímto § 90 ZZVZ umožňuje použití rovnocenného řešení. 
Kvalitu celého díla bude zhotovitel dále průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od 
výrobce, nebo výhradního dodavatele, či obchodní společnosti zabývající se materiálovou recyklací. 
Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen TDS) požadovat 
předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 

 

2.8 Součástí díla je zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí a umožnění správcům těchto sítí 
provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních, jakož i geodetické vytyčení vlastní stavby 
a geometrické zaměření provedené stavby, v digitální podobě, v návaznosti na pozemky dle katastrální 
mapy, včetně vyhotovení geometrického plánu přístavby a demolovaných garáží, který splňuje veškeré 
náležitosti pro vklad do katastru nemovitostí, předání viz bod 5.4 této smlouvy. Zhotovitel rovněž zajistí 
zpětné předání sítí jejich správcům a umožní jim uložení nových sítí, zejména chrániček optických 
kabelů, a to tak, že s nimi práce vzájemně zkoordinuje. Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost 
v kolaudačním řízení stavby. 

 

2.9 Součástí díla je zajištění veškerých povolení pro stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu, 
zvláštního užívání silnic nebo místních komunikací a záboru veřejných prostranství a komunikací, dle 
platných zákonů a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení 
a údržba dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 
právnických i fyzických.  

 

2.10 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost, popř. studenti pod 
odborným vedením. Odpovídající kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat 
předložením příslušných certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod. Pracovník, který na 
pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby TDS, nebo 
koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem objednatele, okamžitě 
vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a není-li přítomen, zápisem do 
stavebního deníku. 

 

2.11 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků i za 
škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází 
nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 

2.12 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníky a uživatele 
dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická a uživatelská práva 
k užívání nemovitostí. Zhotovitel je dále povinen informovat TDS a objednatele bez zbytečného 
odkladu o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich 

rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů 
a správců sítí a komunikací vydaných k předmětu díla podle této smlouvy. 

 

2.13 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při provádění 
služeb, stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými zákony 
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ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních 
předpisů výrobců a výhradních dodavatelů. 

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 
Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dle 
obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.14 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, dle 
bodu 4.3. této smlouvy o dílo (tedy v limitech, které platné právní předpisy o zadávání veřejných 
zakázek umožňují), je objednatel povinen předat zhotoviteli (případně zhotovitel objednateli) soupis 
těchto změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření 
díla bude stanovena podle jednotkových cen nejaktuálnějších platných ceníků ÚRS, platných v době 
přípravy před uzavřením příslušného dodatku smlouvy o dílo. Pokud nepůjde práce ocenit dle ceníku, 
bude cena stanovena dle ceny materiálu + přiměřené marže max. 10 % a hodinové dotace max. ve výši 
méně náročných prací dle sazebníku https://www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/hodinove-sazby - 

aktuálně 520 Kč / hod (nebo v případě úpravy webu cenyzaprojety na jiné obdobné stránce) a celková 
cena za tuto práci nepřesáhne cenu v místě a čase obvyklou. Tato změna předmětu díla musí být před 
zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce a služby není objednatel povinen uhradit a byly-li 

provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření 
dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení 
změny předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový 
položkový rozpočet schválený TDS a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli 
odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce a služby. Tzn., že jedním soupisem 
provedených prací nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně 
a z faktury bude zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. Příslušné dodatky ke 
smlouvě, uzavřené v rámci možností daných zákonem, mohou obsahovat i změnu termínu plnění, ale 
pouze za předpokladu, že toto prodloužení prací bude objektivně způsobeno dodatečnými pracemi tak 
podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, nebo jinými 
okolnostmi tak podstatnými, že by v právech a povinnostech stran vznikl zvlášť hrubý nepoměr, tzn. 
požadavek na prodloužení termínu by objektivně vznikl nezávisle na vybraném dodavateli a zároveň 
dojde k naplnění § 1765 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), přičemž argumenty pro naplnění tohoto § 1765 
předloží zhotovitel objednateli, který je posoudí. 

 

2.15 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. Tento 
výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn. musí dodržet minimální standard 
technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku specifikovaného v PD, nebo bude mít 
vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb jmenován 
konkrétní výrobek, či výrobce, nebo fotka, je to pouze z důvodu orientačního stanovení minimálního 
standardu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové a technické parametry výrobku, 
tj. minimální standard technických vlastností, a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, 
popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. Tj. 

vymezení technických podmínek v rámci zadávacích podmínek a nic, co je objednatelem z doby 

zadávání veřejné zakázky v položkovém rozpočtu uvedeno, nelze chápat jako snahu objednatele 
(zadavatele) zvýhodňovat nebo naopak znevýhodňovat určitého dodavatele nebo konkrétní výrobek. 
Pokud je případně dokonce použit přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to vždy jen kvůli 
zřetelnější srozumitelnosti nebo (případně a) přesnosti požadavku na příslušnou funkci zařízení a 
dodavatel a účastník zadávacího řízení je výslovně oprávněn nabídnout jakékoli rovnocenné řešení 
plnící požadovanou funkci. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné 
pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě 
kladného vyjádření ze strany AD a TDS. Objednatel si vyhrazuje právo na vyvzorkování barevnosti 

https://www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/hodinove-sazby
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veškerých nátěrů, obkladů, dlažeb a jiných pohledových prvků před jejich objednáním. V případě změny 
barvy v rozsahu výrobcem standardně vyráběné a shodně oceněné barevné řady, nebude mít takováto 
případná změna vliv na cenu díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení 
vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií 
použitých při realizaci díla. Objednatel se ve spolupráci s TDS zavazuje sdělit své stanovisko vždy do 
deseti kalendářních dnů po jejich předložení. 

 

2.16 Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení staveniště. 
Zhotovitel je při provádění prací povinen na své náklady přivést techniku i opakovaně, pokud její 
opakovaná potřeba vyplyne z požadavků dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí apod. 

 

2.17 Práce či služby, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, nebo jsou prováděny v rozporu 

s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi či službami bezvadnými. 
Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví 
zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele nebo TDS vč. stanovení lhůty ze stavby na náklad 
zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, může zajistit jejich odstranění na 
náklad zhotovitele objednatel. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou vč. jejích dodatků a obecně 
závaznými předpisy. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti 
projektové dokumentaci, či dodatečně ujednaným pracím či službám. 

 

2.18 Zhotovitel je povinen pořídit fotodokumentaci stávajících stavů všech stavebních objektů, budov, 
dotčených a přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou a stromů sousedících se stavbou, 
před zahájením prací na daném úseku, či před zahájením dopravy materiálu přes daný úsek, a její předání 
objednateli na elektronickém nosiči dat, přičemž ze snímků bude patrné místo jejich pořízení a datum 

pořízení. Fotodokumentaci může zhotovitel doplnit i o videozáznam. Nezajištění této dokumentace jde 
k tíži zhotovitele. 

 

2.19 Zhotovitel zajistí takovou organizaci stavebních prací, aby byl vždy a ke všem nemovitostem 
zabezpečen přístup a příjezd, a to vč. prodejny čerpadel, která se nachází v části jinak rekonstruovaného 
objektu, v jeho dvorní části. Zhotovitel je dále povinen zajistit v průběhu provádění stavby zásobování 
tohoto obchodu všemi médii, vč. tepla (které lze zajistit z alternativního zdroje), na které je napojen, 
přičemž přepojování těchto médií bude probíhat mimo pracovní dobu obchodu. Výjimka je možná pouze 
krátkodobě, v případě dohody s provozovatelem obchodu, a to písemně, nebo v rámci kontrolního dne 
stavby. 

 

2.20 Zhotovitel je povinen své práce zkoordinovat s dalšími pracemi probíhajícími v objektu a jeho okolí. 
Zejména se jedná o umožnění provádění montáže, navážení a instalace interiérového vybavení zejména 
v červenci a srpnu roku 2024, popř. o provádění přípravy pro montáž interiérového vybavení v průběhu 
celé výstavby, na základě pokynů objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit v průběhu 
výstavby např. spárořez obkladů a dlažeb a další obdobné detaily, mající vliv na celkový vzhled díla. 
Pokud nebude spárořez předán, je zhotovitel povinen před zahájením příslušných prací dohodnout 
s objednatelem umístnění a min. rozměr dořezů obkladů a dlažeb, PVC apod. Zhotovitel je dále povinen 
práce zkoordinovat např. s pracemi na provádění parkoviště v ul. Opletalova, vč. vybudování nového 
schodiště na plochu za halou a vč. osazení boxů pro kola na této ploše, nebo např. s pracemi na provádění 
inženýrských sítí v okolí objektu, vč. případného vybudování nové přípojky NN z Tyršova nám., která 
má výhledově stávající přípojky NN nahradit. Nákladní doprava stavby je smluvně vyloučena centrem 
města, zejména není přípustné, aby nákladní automobily stavby (a to i prázdné), využívaly ulici Širokou, 
Chrudim. 

 

2.21 Zhotovitel je v souladu s § 12 odst. (6) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě povinen 

k zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě přizvat autorizované, či jinak 
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specializované osoby. Pokud tyto činnosti přesahují rozsah oboru, popřípadě specializace, 
k jejímuž výkonu byla autorizované osobě (např. stavbyvedoucímu) autorizace udělena, je 
zhotovitel povinen zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě jinou 
specializací. Pokud budou v daném období na stavbě prováděny takového speciální činnosti, 
budou se kontrolních dní účastnit i další autorizované, či jinak specializované osoby. Zhotovitel je 

povinen přizvat na své náklady další osoby s příslušnou autorizací a členstvím v ČKAIT, nebo 
jiné specializované osoby vždy, když odborné schopnosti, znalosti a dovednosti stavbyvedoucího 
(nebo jeho zástupce, v době, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen) nebudou pro provedení řádné 
koordinační a kontrolní činnosti dostatečné. Nepřizvání dalších autorizovaných osob jde k tíži 
zhotovitele. Přílohou zápisu předání staveniště bude seznam těchto osob s příslušnou autorizací, 
či jinou specializací, vč. e-mailového a telefonního kontaktu. V seznamu budou uvedeny zejména 
tyto osoby – stavbyvedoucí (autorizace pro pozemní stavby), zástupce stavbyvedoucího (nemusí 
mít autorizaci), osoba zastupující stavbyvedoucího s příslušnou autorizací, pokud bude 
stavbyvedoucí dlouhodobě nepřítomen (nemoc / dovolená, apod.), autorizovaný statik. Dále 
případně další osoby (i bez autorizace), mající na starosti management stavby, či její části, jako 
např. rozpočtář / přípravář, jednatel apod. 

 Zhotovitel se zavazuje, že na stavbě bude v potřebném rozsahu pro zajištění veškeré koordinace 
prací zaměstnán stavbyvedoucí s příslušnou autorizací pro pozemní stavby (IP00, SP00, TP00, 
popř. obdobné, dle dříve platné legislativy) a dále zástupce tohoto stavbyvedoucího, na kterého 
objednatel záměrně neklade požadavky na profesní způsobilost. Stavbyvedoucí a jeho zástupce 
budou zároveň schopni odborně komunikovat v českém, nebo slovenském jazyce, a to na 
komunikativní úrovni alespoň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Zástupce stavbyvedoucího tak může na stavbě získat další potřebné zkušenosti a praxi pro zvýšení 
své kvalifikace, vč. například možného následného získání autorizace i díky této praxi. Z pohledu 

zadavatele je možné a vhodné, aby zástupce stavbyvedoucího byl absolvent VŠ, či SŠ s minimální 
praxí, v tomto ohledu však dodavateli (zhotoviteli) nic nenařizuje. Způsob zajištění 
autorizovaného dohledu nad zástupcem stavbyvedoucího je na zhotoviteli a musí být zajištěn 
v souladu s platnou legislativou. 

 

 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech: 
 

Termín zahájení vlastní realizace Nejpozději 16. 1. 2023 

(lze dříve, od 2. 1. 2023) 
Termín ukončení kompletního díla Nejpozději 23. 8. 2024 (lze dříve) 

 

3.2 Předávací řízení dokončeného díla, které je předmětem této smlouvy, bude zahájeno nejpozději 
23. 8. 2024 a bude ukončeno až předáním dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího 
protokolu (zápisu o předání a převzetí díla – předmětu plnění) oběma smluvními stranami, a to včetně 
zjišťovacího protokolu o odstranění všech zjištěných vad a nedodělků bránících užívání. Vady 
a nedodělky nebránící užívání (vč. předání dílčích částí dokladové části) mohou být odstraněny 
a doplněny i po předání dokončeného díla a uhrazení ceny díla, a to na základě jejich soupisu, včetně 
uvedení termínů jejich odstranění. V předávacím protokolu bude uveden i dohodnutý termín vyklizení 
staveniště zhotovitelem. 

 

3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět díla 
dokončen a připraven k zahájení předávacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu po 

předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně provedené 
a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 
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3.4 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla vč. předání 
dokladů dle obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO 
a doporučených nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména 
zhotovitel předá doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  
Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i tehdy, 
jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, ani ve spojení 
s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na ochranu zdraví, života, 
nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání díla bez veškerých vad 
a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě uvedených dokladů. Objednatel 
se však může rozhodnout uhradit konečnou fakturu i v případě, že dílo bude vykazovat ojedinělé drobné 
vady a nedodělky, na základě jejich soupisu, vč. stanovení termínu odstranění. Protokolární zápis 
pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude oboustranně 
potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž 
seznam všech předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a 
seznam jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz. 

odst. 5.4 této smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění 
případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí opakuje. 
Pokud to bude nutné z důvodu provádění prací na interiérovém vybavení, nebo z jiných objektivních 
důvodů, je možné části díla převzít dříve. Tímto dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo 
objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí 
díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly a lze jej provést ještě v době 
dokončování příslušné dokladové části. 

 

3.5     Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 
- jestliže překážku v práci zavinil objednatel 
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (např. zemětřesení a mobilizace postihující 
pracovníky zhotovitele, či válka na území ČR; za vyšší moc se ve smyslu této smlouvy považuje i období 
mrazů a srážek delší o více než 10 %, než činí dlouhodobý průměr v posuzovaných ročních kvartálech 
apod., za kterých zároveň z technologických důvodů není možné provádět práce dle harmonogramu 
prací a epidemiologická opatření, při kterých nebude umožněna činnost zhotovitele po dobu delší než 
dva týdny, tzn. zejména uzavření stavebních firem, či výrobců stavebních materiálů v ČR použitých ve 
stavbě, vlivem těchto opatření, popř. karanténa pracovníků zhotovitele, po dobu delší než dva týdny.) 

 

3.6   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 
objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 
a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel. 

 

 

4. C e n a 
  

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu 
podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

 

4.1.1 Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 85.138.217,- 17.879.026,- 103.017.243,- 

 

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě cenové 
nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
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pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 
započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace, krom dodávek 
materiálů), v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Kromě dále 
specifikovaného ustanovení ohledně vlivu inflace na dodávky materiálů je cena platná 
a neměnná po celou dobu realizace díla, nejpozději do 15. 12. 2024. Jsou v ní obsaženy též 

veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na 
dopravu, skládkovné, zařízení staveniště (vč. jeho vybavení, nákladů na provoz a údržbu, likvidace 
a uvedení ploch do původního stavu), včetně odběrů potřebných medií (napojení na média 
objednatel nezajišťuje), náklady na pojištění rizik při realizaci, náklady na účast na kontrolních 
dnech stavby, předání dokladů min. v rozsahu specifikovaných touto smlouvou, vč. dokladů 
o zaškolení, vč. realizační projektové dokumentace, kompletační činnost zhotovitele, tj. všechny 
další práce a výkony nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu díla a plnění 
podmínek dotčených orgánů, vlastníků a správců sítí, staveb a pozemků, provádění zkoušek 
hutnění pod konstrukčními vrstvami komunikací, zajištění práv k používání patentů, know-how, 

SW, autorských práv, pokud se vyskytují, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, které 
zhotovitel ocenil např. ve vedlejších rozpočtových nákladech. 
 

4.1.3 Smluvní cena bude v průběhu jednotlivých fakturací vznikajících částí díla (postupujících prací) 
zvyšována nebo snižována podle takových přírůstků a úbytků redukované inflace, která bude 
odvozená z vývoje cen stavebních materiálů, a to ve všech kategoriích uvedených na webu 
https://www.urs.cz/software-a-data/sledovani-vyvoje-cen-materialu v době fakturace (nebo 
v případě úpravy webu ÚRS na jiné obdobné stránce), s tím, že hodnota takto zjištěné změny se do 
měnící se ceny díla bude propisovat po znásobení koeficientem 0,53. Souhrn všech takto 
upravených fakturací prováděných v průběhu vznikajícího díla nahradí původně sjednanou cenu. 
Souhrnný index změny pro vyčíslení navýšení cen materiálů (před úpravou smluvním koeficientem 
0,53) lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů mezi indexem měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém došlo k podáním nabídky zhotovitelem v příslušném zadávacím řízení 
a měsícem, za který je fakturováno. Tento vliv inflace (ať již kladný, nebo záporný) bude u každé 
faktury vyčíslen samostatným změnovým listem s podrobným uvedením příslušných výpočtů a na 

faktuře zobrazen v samostatném řádku faktury. Výsledná částka změnového rozpočtu a příslušného 
řádku faktury tedy bude obsahovat pouze finanční hodnotu rovnou rozdílu mezi cenou materiálu 

bez uplatněné inflace (která bude zohledněna v soupisu skutečně provedených prací) a cenou 
materiálu se zohledněním aktuální inflace, vypočtenou dle výše uvedeného postupu. 
V případě dodatečných prací, které budou prováděny dle dodatků této smlouvy o dílo, bude vliv 

inflace počítán až od následujícího pololetí, ve kterém došlo k uzavření příslušného dodatku 
smlouvy o dílo, tedy od indexů platných pro leden, či červenec příslušného kalendářního roku. 

 

4.1.4 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude cena změněna o příslušnou změnu sazby 
DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Za této situace není třeba uzavírat dodatek ke 
smlouvě o dílo, postačuje uvedení správné sazby DPH na faktuře. 
 

4.1.5 Krom výše popsaných výjimek je do 15. 12. 2024 změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), 
možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo 
zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě 
změn daňových předpisů, nebo na základě uplatnění vyhrazených změn závazku plnění. 

 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím soupisu stavebních 
prací a dodávek, v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 
smluvními stranami, a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla 
a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou a touto 

smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy. 
 

https://www.urs.cz/software-a-data/sledovani-vyvoje-cen-materialu
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5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v termínu dle vzájemné dohody, po nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo, nejpozději však do 16.1.2023. Podání žádostí např. na Odbor dopravy apod. lze i před tímto 
termínem. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu, který 
pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro 
zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací 
prostory ani zvláštní užívání komunikací. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení 
pro potřeby provádění díla. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré oprávněné požadavky vlastníků 
a uživatelů dotčených staveb a pozemků a respektovat neomezený provoz prodejny čerpadel. Tyto 
vlastníky a uživatele je zhotovitel povinen informovat o provádění prací min. 30 dní předem. 

 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných osob. 
Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví nebo životě 
např. zajištění provizorních oplocení, nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, zábrany. 
Zhotovitel zajistí postupné stanovování přechodné úpravy provozu v souladu s harmonogramem 

výstavby, dále žádosti o zvláštní užívání místní komunikací a provedení přechodného dopravního 

značení po dobu stavby. 
 

5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla, popř. do termínu dohodnutého 
v předávacím protokolu, na své náklady, včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly 
součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného 
a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky 
a objekty ve vlastnictví objednatele. Na staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen 

respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO 
a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení předávacího řízení následující doklady, jejichž 
pořízení je součástí díla: 

 

a) číslovaný seznam veškerých předaných dokladů 

b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií veškerých předaných dokladů, potvrzený oprávněným zástupcem 
zhotovitele, s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu, kdy 
každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny předávané doklady, s výjimkou 
objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu 
bez použití plastikových obalů (např. euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), 
na kterém budou podobně strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky 

c) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení stavby 
do DPS, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele s podpisem 

stavbyvedoucího / hlavního stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své 
náklady zhotovitel stavby. 

d) geodetické zaměření stavby včetně inženýrských sítí  4x  v tištěné formě + 1x v elektronické podobě na 
CD, samostatná a oddělená na jednotlivé stavební objekty a přípojky, včetně akceptačního protokolu 
prokazujícího nahrání do systému GIS, 

e) geometrický plán 6x v tištěné podobě (na zápis přístavby a demolic), 
f) 1x stavební deníky potvrzené TDS, 
g) doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a zkušebním provozu vyžadované zákonem, normami 

a příslušným stavebním úřadem či investorem jako (pokud jsou relevantní – došlo k zásahu na tomto 
zařízení):  

 

Budovy: 
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- revize el. rozvodů a zařízení vč. slaboproudů a nouzového osvětlení, pokud je instalováno, vč. 
kontroly provozuschopnosti PBŘ - NO, 

- revize hromosvodů (bleskosvodů), 
- revize elektronických komunikací, měření a regulací UT,  
- revize elektro zařízení klimatizace a vzduchotechniky, 
- revize elektro zařízení MaR vzduchotechniky, 

- protokol o zaregulování vzduchotechniky,  
- protokol o měření hluku vzduchotechniky, 
- protokol o uvedení protipožárních klapek do provozu, vč. kontroly provozuschopnosti PBŘ, 

pokud jsou instalovány 

- revize elektronických komunikací, měření a regulací, vč. dokladů vyžadovaných normou 
EN50173 pro kabeláže třídy (class) D, pro počítačové rozvody, 

- měření slaboproudé kabeláže certifikačním testerem s platnou certifikací, nezávislou obchodní 
společností - předání výsledků měření v elektronické podobě, a to jak ve formě zdrojových 
dat testeru, tak ve formátu měřicího protokolu v PDF, 

- revize plynovodu (plynového zařízení), 
- protokol o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu, 
- protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, 
- protokol o tlakové zkoušce vodovodu, 
- protokol o tlakové zkoušce požárního vodovodu, 
- revize výtoků požárních vodovodů - hydrantů,  
- kontrola provozuschopnosti PBZ – vodovodních hydrantů + související doklady pro HZS, 
- zpráva o měření tlaku v požárních výtocích, 
- revize hasicích přístrojů, 
- další doklady dle požadavků odpovědného pracovníka hasičského záchranného sboru, včetně 

osazení a zakreslení rozmístění únikových tabulek, hasicích přístrojů, označení požárních 
ucpávek, doklady k montáži požárních sádrokartonů, apod. Dále pak vypracování dokladů dle 
§27 vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění, které budou vytvořeny zhotovitelem v rozsahu 

požadovaném objednatelem a ve spolupráci s objednatelem a provozovatelem, 

- protokol o tlakových zkouškách rozvodů ÚT (zkoušce těsnosti), 
- protokol o topné zkoušce, 

- zápis o odborné zkoušce zařízení na vytápění, 
- revize kotelen a výměníků, 

- provozní řád kotelny / výměníku, který bude vytvořen zhotovitelem ve spolupráci s objednatelem 

a provozovatelem, 

- proškolení obsluhy tlakových nádob a výměníku a vydání příslušného osvědčení o proškolení, 
- zpráva o revizi TNS (tlakových nádob), 
- pasporty instalovaných zařízení, 
- vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy na dokončené dílo v počtu 3 paré a na CD, 
- revize a odborné prohlídky instalovaných zařízení – např. kusová zkouška rozvaděče 

- inspekční zpráva z prohlídky výtahu / plošiny pro vozíčkáře + revize, pokud jsou instalovány 
 

Přípojky: 
- protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky EOP 

- protokol o proplachu vodovodní přípojky, 
- protokol o vychlorování vodovodního potrubí, 
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- doklady o provedení laboratorního rozboru pitné vody provedeného akreditovanou laboratoří dle vyhl. 
č. 252/2004 Sb., v platném znění, včetně protokolu o rozboru odebraného vzorku vody, a vč. dodání 
výluhových testů použitých materiálů, 

 

h) založení revizních a servisních knih pro všechna zařízení, která revize / pravidelný servis vyžadují, 
i) doklady o předepsaných zkouškách např. hutnění dle ČSN 72 1006 vystavených akreditovanou osobou, 
j) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem objednatele, vč. 

protokolů o provedených kontrolách stavebních objektů, 
k) zápisy o kontrole inženýrských sítí jejich křížení a napojení před záhozem se souhlasem správce sítě 

nebo vlastníka, 
l) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§153 stavebního 

zákona č. 283/2021 Sb., který nabude účinnosti 1. 7. 2023), zejména atesty, prohlášení o shodě a doklady 
o vhodnosti použitých materiálů, 

m) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce, včetně klíčů, ovládání a uzávěrů, 
n) číslovaný seznam záručních listů a záruční listy, 
o) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování zařízení, 

které údržbu a zaškolení vyžaduje, 
p) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, v souladu s vyjádřením 

OŽP MěÚ Chrudim č.j.: CR 030594/2021 OŽP/Ry ze dne 2.6.2021; odpady budou mj. tříděny 
s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně předány k materiálovému využití 

q) další závažné doklady týkající se výstavby a vzniklé v souvislosti s ní, jako např. revize, atesty, doklady 
o předepsaných zkouškách, prohlášení o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů – o kvalitě 
a původu použitých hmot a materiálů prokazující jejich jakost, fyzikální vlastnosti, vhodnost 
a nezávadnost, výše neuvedené, 

r) dodavatelskou projektovou dokumentaci, jako např. dílenskou dokumentaci, dokumentaci pro pomocné 
práce a konstrukce, výrobně technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na stavbu, 

výkresy výztuže, či výkresy prefabrikátů, montážní dokumentaci apod., pokud byla pro realizaci díla 
zhotovitelem vytvořena. 

 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány objednateli 
v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména ty, které objednatel 
získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to možné z legislativních důvodů. 
Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně recyklovaného papíru.  
 

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady i v průběhu 
provádění prací, a to zejména z důvodu provedení kontroly. 

 

5.5 Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 
v projektové dokumentaci stavby. 

 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 

 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu 
stavebního zákona v platném znění a příslušných vyhlášek. Objednatel požaduje vedení stavebního 
deníku v elektronické podobě v trvale zálohovaném elektronickém nástroji, který zajistí a bude 
vést zhotovitel. Stavební deník musí být přístupný i k nahlížení a zápisům zástupcům objednatele, 
vč. TDS a koordinátora BOZP. Elektronický nástroj, ve kterém bude stavební deník veden, 
umožní po dokončení stavby předání celého deníku (či jeho kopie) objednateli, např. ve formátu 
pdf. Během pracovní doby stavby musí být zajištěn přístup ke stavebnímu deníku přímo ze 
staveniště, a to pomocí počítače, notebooku, či tabletu v majetku zhotovitele (použití chytrých 
telefonů je z pohledu jejich velikosti pro využití objednatele a jeho zástupců nedostatečné, mohou 
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však sloužit jako doplňková zařízení pro potřeby stavby - zhotovitele) a toto technické zabezpečení 
(zařízení) umožní i dálkové přístupy k prohlídce a zápisům objednateli, TDS a dalším 
oprávněným osobám (např. koordinátor BOZP). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude dále veden v souladu 

s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a po skončení 
její platnosti dle vyhlášky, popř. jiného právního předpisu, který tuto vyhlášku nahradí. Pokud 
nebude schválen nový právní předpis, bude se deník vést dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb i po skončení její účinnosti a platnosti. Postupy popsané ve stanovisku 
MMR (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) „Stavební deník – změny od 1. ledna 2021“ se použijí 
obdobně, zejména ve způsobu připojování podpisu autorizovaných osob. Stanovisko „Stavební 
deník – změny od 1. ledna 2021“ je součástí zadávací dokumentace této akce. Zástupce objednatele 

(myšleno TDS) je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. 
do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí / zástupce 
stavbyvedoucího zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 
5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má 
i TDS a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit 
převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve 
smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně 
minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke 
kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. Zhotovitel má dále povinnost zvát TDS minimálně 
5 pracovních dnů předem i ke všem zkouškám kvality, které budou probíhat na staveništi. V případě 
připomínek je objednatel (TDS) povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku. 
 

6.2 TDS a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit provádět osoby oprávněné na základě zmocnění 
dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednávky. Tyto osoby a osoby objednatele mají 
právo trvalého vstupu na staveniště, v souladu s podmínkami BOZP. Prostředky BOZP je povinen (krom 
reflexních vest, respirátorů, obuvi a přileb), poskytnout či zapůjčit těmto osobám zhotovitel. Tyto a další 
pověřené osoby objednatele mají právo provádění díla, ve všech jeho fázích, průběžně kontrolovat. 
V této souvislosti je zhotovitel povinen na výzvu objednatele, nebo TDS, nebo koordinátora BOZP, 
průběžně informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat jim dílčí výsledky a konzultovat s nimi 

rozpracované dokumenty. Tyto osoby jsou zároveň oprávněny kontrolovat, že jsou dané činnosti 
prováděny odpovědnými a zodpovědnými osobami s příslušnou autorizací, v souladu s touto smlouvou 

o dílo, což je zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu těchto osob doložit. Finální písemné výstupy budou 
označeny příslušným autorizačním razítkem. 

  

6.3 Činnost TDS a koordinátora BOZP objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnost 
odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob 
zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů. 
Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy 
vylučují ustanovení § 2630 odst. 1 písm. c) NOZ. 

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li dohodnuto 

jinak, např. 1x za 14 dní, nebo i častěji, dle potřeby). 
 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, 
že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil. Plán BOZP bude vypracován před zahájením prací, za jeho dodržování 
přebírá plnou zodpovědnost zhotovitel. Plán BOZP bude po celou dobu stavby přístupný na 
staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 
koordinátora BOZP a TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 
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povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. Pokud to bude 
nutné z epidemiologických důvodů, může objednatel, TDS, či koordinátor BOZP nařídit 
používání ochranných roušek, dodržování min. 2 m rozestupů zaměstnanců, zakázat 
shromažďování více jak 4 zaměstnanců a nařídit používání desinfekčních prostředků pro mytí 
rukou apod. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, včetně výše 
jejich podílu na díle. Tento seznam všech poddodavatelů je zhotovitel povinen na vyžádání bezodkladně 
předložit objednateli a koordinátorovi BOZP. 

 

 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 

 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla budou 
fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
a uskutečněných dodávek na stavbu.  

 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele – TDS, vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. Kontrolu 
provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele (TDS) nejpozději do 5 pracovních 
dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány „Soupis 
provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a podepsány osobou 
dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách 
řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení 
a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek soupisu 

prací k projektové dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací 
není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový 
doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující 
osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, 
což objednatel preferuje. Pokud to bude připuštěno dotačními podmínkami, je možné do soupisu prací 
k fakturaci zahrnout i materiál dodaný na stavbu, ještě před jeho zabudováním. 
 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený časový 
a platební harmonogram (HMG). 

 

7.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených prací, 
je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to nejpozději do pěti 
kalendářních dnů. 

7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem a dotačním programem předepsané náležitosti a mj. 
obsahovat: označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla 
SOD, registrační číslo a přesný název projektu, konkrétní operační program, fakturovanou částku bez 
DPH a vč. DPH, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob 
zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, 
že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. 

Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku 
zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento 
požadavek splnit.  Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel 

přijímá faktury i v elektronické podobě. 
 

7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktur v případech, kdy zhotovitel přeruší 
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práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele, nebo pokud zhotovitel přes písemné 
upozornění TDS provádí práce v rozporu s projektem stavby, či porušuje technologickou kázeň vč. 
zanedbávání kontrolních činností, zanedbávání předávání dokladů ke kontrole, oprávněně 
požadovaných TDS a absence odborného vedení zhotovitele. Faktura je uhrazena dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li 

k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli 
úhradu nákladů bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se 
prodlužuje termín dokončení díla. 

 

7.7  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. Pokud bude dílo dokončeno až 
v průběhu 11/2024, budou konečný soupis prací a faktura vystaveny obratem. 

 

7.8  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, je osobou povinnou k dani a plnění je určeno 
i k ekonomickým činnostem města. 

 

7.9  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce/služby 
(části prací/služeb), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá 
objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto 
práce/služby objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby 
za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 
poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 
v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od člena 
dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud dle mínění 
zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli hodnověrně doložit. 
Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dořešení 
tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. 
DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského 
řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, 
kdy tuto sankci objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 
15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, 
pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku 
neplatná). 
 

7.10  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za nezaplacenou daň 
z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že objednatel bude mít v době 
úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem 
daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je 

objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona 
o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH 
přímo správci daně, nebude na straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit 
zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu. 

 

7.11  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením prací dle bodu 3.1 (3.1.1) této smlouvy o dílo o více 
než 7 kalendářních dní, nebo s dokončením díla o více než 7 kalendářních dní, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH, a to za každý, i jen 
započatý, den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem 

nesplnění závazného termínu dokončení díla, či jeho části, dle této SOD. 
 

7.12  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 
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Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4. této SOD, 
počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu 
a za každý den prodlení. 
 

V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.4. této SOD, se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý, i jen započatý, den 
prodlení se splněním tohoto závazku. 
 

Jestliže zhotovitel nejpozději do patnácti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 
doručovací službě nebo elektronicky datovou schránkou neodešle oznámení pro objednatele, že 
reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených vad, 
zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za nereagování na 
reklamaci. 

 

7.13  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 
Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 
dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, když 
náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže zástupce objednatele 
se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně vyzván. 
 

7.14 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, opakované 
neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární ochrany, 
předpisů pracovně právních a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho poddodavatelem, 
zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí, inspektorátem práce apod. a BOZP, 
eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ, v případě závažných pochybení v oblasti BOZP 

– pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, špatné vázání 
a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, porušení bezpečnostních pravidel pro 
práci ve výškách (neprovedené ochranné zábradlí, nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce, 
nezajištěný pracovník při pracích ve výšce, nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky, pohyb 
zaměstnanců v nezapažených výkopech), pokutu ve zvýšené výši 10.000,- Kč. Zaplacení pokuty 
nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a uhradit případné další náklady 
objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze strany kontrolních orgánů. 

7.15  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu nedodržení 
sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel stanovuje na 21 dní. 

 

7.16   Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) vzniklé na 
základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce 
vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud však sankcionovaná 
skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další 
sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 

7.17  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 a 9.17 této SOD uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý prokázaný 
případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 
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7.18 V případě nesplnění závazku uvedeného v bodě 5.4 p) této SOD do doby smluvního předání díla + 7 
dní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý 
prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 

7.19 V případě nesplnění dalších samostatně jinde nesankcionovaných závazků vyplývajících z této SOD 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ceny díla v Kč bez DPH, za každý 
prokázaný případ a za každý, i jen započatý, den prodlení se splněním závazku. 

 

 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla objednatelem, 
třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na jakost 
a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí 
díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí 
objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat 
pro vady, za které zhotovitel zodpovídá.  
 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle Smluvní 
strany (vč. e-mailové adresy), popř. do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná 
e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní 
strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 
 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované vady 
předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis 
materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je 
oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující. 

b) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré 
náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 
21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. V případě neproplacení takovéto faktury uhradí 
zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.   
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c) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními doklady dle 
platných zákonů a předpisů.  

d) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, uhradí 
zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to 
včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit k prokázání oprávněnosti 
reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných zákonů a předpisů. 

e) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 
obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. Pokud 
tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného neodstranění vad 
vzniknou. 

g) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně písemně,  
e-mailem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život telefonicky 
obratem. 

 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení oprávněným 
a dohodnutým zástupcem objednatele, není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí v případě 
neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem objednatele. 
 
 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré 
stavební práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo 
dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení. 

 

9.2 Odpovědnost za škodu a vlastnická práva 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do 
převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností 
vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené 
při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu realizace 
díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která byla způsobena 
činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím na realizaci díla podílejí. 
V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí osoby (např. objektů, 
prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit, a není li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 
NOZ vlastníkem zhotovované věci. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele. Objednatel se stává vlastníkem i nezabudovaného materiálu, 
pokud byl dodán zhotovitelem na stavbu a objednatel již jeho dodání uhradil; zhotovitel je však 
odpovědný za škody na tomto materiálu až do doby, než dojde k jeho zabudování. 
 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik 
poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to až do výše 
ceny díla, nejméně však 100 mil. Kč. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků díla a výstavby, včetně eventuálních poddodavatelů smluvního 
zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění 
bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SOD, což je zhotovitel povinen na 
požádání objednatele prokázat. Doklad o stavebně-montážním pojištění díla a doklad o pojištění 
odpovědnosti za škodu předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení díla. 
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9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů na 
straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě dodatkem smlouvy o dílo nově sjednají 
a lhůta se prodlouží o dobu, po kterou byly práce pozastaveny. Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní 
a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně 
odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých 
odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení 
stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických 
a technologických předpisů a norem nebo zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 
se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a požádat 
o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 
a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje termíny 

dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 dnů, nebo 
nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, či požadavky této smlouvy (např. 
ohledně nedodržení technologické kázně a odborného vedení stavby) a byl na existenci vůle 
objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu ani do 10 dnů 
od doručení výstrahy, nebo 

b) jestliže insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele 
z důvodu jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena 
exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv 
jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo 
správci, nebo 

c) uvedl-li zhotovitel ve své nabídce nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla 
přidělena zakázka, nebo 

d)  použije-li zhotovitel pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, 
e) v případě, že objednatel nebude mít zajištěné finanční prostředky, a to i v případě, pokud objednatel 

neobdrží dotační prostředky, či mu budou kráceny. 
f) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Přitom je zhotovitel povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech – vstupu 

zhotovitele do likvidace, vstupu zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho 
úpadku, či zániku zhotovitele bez likvidace a o jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění 
tohoto smluvního závazku a ve spolupráci s objednatelem tuto situaci řešit. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový poddodavatel 
splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel. Splnění 
této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým 
poddodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího 
uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým poddodavatelem musí vyplývat závazek 
nového poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či 
práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
původní poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.  

Osoba hlavního stavbyvedoucího musí být totožná s osobou, kterou zhotovitel předložil v rámci 
hodnocení nabídek, kterou zhotovitel v pozici dodavatele prokazoval splnění technického kvalifikačního 
předpokladu pro osobu hlavního stavbyvedoucího. V případě nutné personální změny u osoby hlavního 
stavbyvedoucího je vybraný dodavatel povinen o této změně neprodleně informovat zadavatele 
a prokázat, že nová osoba splňuje technickou kvalifikací vymezenou v zadávacím řízení, a to včetně 
min. shodného počtu realizovaných obdobných stavebních prací, které byly předmětem hodnocení pro 
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nahrazovanou osobu. Se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího musí zadavatel vyslovit souhlas, 
který bez objektivních důvodů nemůže zadavatel odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy minimálně ve lhůtě 5 dnů před požadovanou změnou. 

Zhotovitel je oprávněn změnit i jiného člena týmu zhotovitele jen z vážných objektivních důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový člen týmu zhotovitele musí disponovat 
kvalifikací, která vyhovuje požadavkům v souvisejícím zadávacím řízení, dle kterého došlo k uzavření 
této smlouvy o dílo. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena týmu zhotovitele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy minimálně ve lhůtě 5 dnů před 
požadovanou změnou. 
 

9.7 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel 
je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (NSA, MŠMT, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a jiných oprávněných orgánů) a vytvořit 
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je zároveň oprávněn provést u 
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

 

9.8  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 

zániku této SOD, minimálně však do roku 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této SOD. 

 

9.9 Objednatel požaduje, aby se na plnění zakázky podíleli žáci připravující se na budoucí povolání 
v odborných profesích. Zhotovitel je povinen prokazatelně oslovit Střední průmyslovou školou 
stavební Pardubice, Rybitví (dále jen SPŠS), popř. i jinou střední školu dle svého výběru. SPŠS 
disponuje žáky v profesích zedník, obkladač, truhlář, umělecký kovář a zámečník, tesař. 
Objednatel požaduje, aby se na plnění zakázky dle této smlouvy podílel alespoň jeden žák SPŠS 
(nebo jiné střední školy), po dobu alespoň dvaceti kalendářních dní, nebo více žáků, po dobu 

alespoň deseti kalendářních dní. Zda se bude jednat o práce na základě smlouvy o provádění 
individuální výuky odborného výcviku, která bude uzavřena mezi dodavatelem a SPŠS (či jinou 
školou), nebo o práce na základě objednání prací dodavatelem u SPŠS (či jiné školy), bude plně 
na dohodě mezi dodavatelem a SPŠS (či jinou školou). Větší spolupráci se SPŠS (či jinou školou) 
nad výše uvedený rámec zadavatel a objednatel vítá, není ale podmínkou pro řádné plnění 
smlouvy. 

 

Objednatel je v tomto smyslu, po uzavření této smlouvy o dílo, povinen zahájit se SPŠS (nebo 
jinou školou) jednání o podmínkách vzájemné spolupráce, jejíž základní právní rámec byl 
v konkrétním možném vztahu k SPŠS vymezen v příloze č. 12 zadávací dokumentace. Konkrétní 
podoba spolupráce na plnění díla, či jaké konkrétní práce budou žáky SPŠS (nebo jiné školy) 
provedeny, bude plně na dohodě mezi zhotovitelem a SPŠS (či jinou školou). Pokud zhotovitelem 
vybraná střední škola spolupráci odmítne, je zhotovitel povinen jednat i se SPŠS. Pokud se 

objektivně na straně SPŠS vyskytne taková překážka, která tuto zamýšlenou spolupráci nedovolí 
ani ve výše stanovených minimálních parametrech (např. pandemická situace nedovolí prezenční 
výuku; SPŠS nebude schopna uspokojit požadavky všech svých partnerů), nebo pokud SPŠS se 
spoluprací popsanou v této smlouvě nebude souhlasit z jiných důvodů, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti informovat objednatele. Objednatel tuto informaci u SPŠS prověří a pokud nebude 
nalezeno řešení, které by spolupráci umožnilo, není zhotovitel povinen tento bod smlouvy o dílo 
splnit. 
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9.10 Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace 
související s předmětem smlouvy, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 

9.11 Objednatel má v úmyslu činit kroky k získání finanční podpory na tuto stavbu. V případě, že objednatel 
na tuto stavbu finanční podporu získá, budou finanční toky i další náležitosti řízeny podle příslušné 
metodiky poskytovatele této finanční podpory. Zhotovitel je povinen se řídit všemi předpisy, které 
stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání finanční podpory, a to již od doby zpracování a podání 
žádosti o finanční podporu. Objednatel bude zhotovitele o zpracování a podání žádosti o poskytnutí 
finanční podpory, jakož i o podmínkách pro poskytnutí finanční podpory informovat, a to bez 
zbytečného odkladu. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se s objednatelem účinně 
spolupracovat tak, aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání případné finanční 
podpory. 

 

9.12 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách 
objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě 
pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. 
Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

9.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon TDS nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním právně propojená. 
 

9.14 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, např. 
pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

9.15 Objednatel deklaruje, že nevylučuje a naopak mu přijde s ohledem na společenskou odpovědnost 
vhodné, pokud zhotovitel využije v průběhu plnění smlouvy i studenty SŠ/VŠ, nebo na základě 
zájmu školy umožní uskutečnění exkurze. Pokud se studenti SŠ/VŠ obrátí na zhotovitele či 
objednatele se žádostí o zprostředkování brigády, nebo vedení SŠ/VŠ ohledně uskutečnění 
exkurze, je zhotovitel povinen těmto požadavkům vyhovět, a to v rozsahu, který bude přijatelný 
z pohledu dodržování BOZP – předem musí být podmínky zkonzultovány s koordinátorem 
BOZP. Min. oprávněný rozsah případného zapojení studentů, který zhotovitel nebude moci 
odmítnout z provozních a podobných důvodů, se stanovuje na min. jednoho současně pracujícího 
studenta, přičemž bude umožněno průběžné střídání studentů (přijímání dalších studentů 
namísto těch, kteří pro zhotovitele již nepracují). Počet exkurzí, které nemůže zhotovitel 
objednateli odmítnout, se stanovuje na dvě, za celou dobu realizace díla. Dále objednatel 
deklaruje, že nevylučuje a naopak mu přijde s ohledem na společenskou odpovědnost vhodné, 
pokud zhotovitel přijme do dělnických profesí i osoby po výkonu trestu, pokud bude přijetí 
souvisejícího možného rizika pro zhotovitele přijatelné – toto riziko na sebe objednatel nepřejímá. 
 

9.16 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných 
pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na 
to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny 
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z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
a pomůckami dle účinné legislativy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v průběhu plnění poskytnout 
objednateli, na základě jeho žádosti, doklady a údaje týkající se jeho činnosti ve smyslu prokázání 
naplňování sociálních a environmentálních aspektů uvedených v této smlouvě, a to bez zbytečného 
odkladu. 

 

9.17 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie apod. 
v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, a to i pokud 
jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů 
(subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně 
s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které 
zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském 
řetězci. 

 

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který vypracovalo 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-Rusku-a-Bělorusku-

do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – (konkrétní link: https://portal-vz.cz/wp-

content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-

ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 

 

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka zadávacího 
řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na zhotovitele mezinárodní 
sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po zhotoviteli nahrazení 
poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel nahrazení 
poddodavatele odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.17. této smlouvy 
a nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením zhotovitele 
vznikly. 

 

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 
veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které 
jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 
využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují méně než 10 % 
hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na to, zda se jedná 
o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ 
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. Pokud zhotovitel nahrazení poddodavatele 
odmítne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.17. 

 

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke 
smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci.) 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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9.18   Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění předmětu dle této smlouvy, aby smluvní podmínky 
sjednané s jeho případnými poddodavateli/podzhotoviteli byly srovnatelné s podmínkami sjednanými 
v této smlouvě na plnění předmětu díla, a to zejména v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby, přičemž uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou o dílo. Za tímto účelem a účelem kontroly plnění závazků 
o férových platebních podmínkách v dodavatelském řetězci, si objednatel vyhrazuje oprávnění 
požadovat předložení příslušených poddodavatelských smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
případnými poddodavatelem/podzhotovitelem. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn znepřístupnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku 
a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 

 

9.19 Tato smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

9.20 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze 
písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost dodatků 
této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  
 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 
smlouvy a zpětná účinnost je v případě vložení do registru vyloučena, bude dodatek v takovém případě 
obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak mohlo docházet, protože 
nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu situace by docházelo k časovým 
prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným způsobem provedené rozhodovací 
procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

9.21 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž se 
dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. To platí 
zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních definovaných podle 
platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých údajů 
zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců 
nebo smluvních partnerů. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do styku 
s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni o povoleném způsobu 
nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou 
úpravou. 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje je možné zhotovitelem využít pouze a jedině za 
účelem realizace předmětu dle této smlouvy. 
 

9.22 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
v neomezeném rozsahu nevýhradní licence, a to bez další úplaty nad rámec celkové smluvní ceny dle 
bodu 4.1.1. této smlouvy o dílo. 
 

9.23 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat 
fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem propagačních, 
medializace projektu, dodržení podmínek provedení díla, doložení dotačních podmínek, apod. 

 

9.24 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to 
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bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, 
které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 

9.25 V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná 
v této smlouvě. 

 

9.26 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

 

9.27 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 

9.28 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. 

 

9.29 Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích 
v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy 
budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu. 

 

9.30 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 
 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet vč. sumáře rekapitulace rozpočtů 

 

 

 

V Chrudimi dne                                                   V  Hradci Králové dne 
 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………………….   ……..……………………………………….. 
   Ing. František Pilný, MBA    Ing. Petr Kulda 

       starosta města jednatel společnosti  
  

 

 

 

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet vč. sumáře rekapitulace rozpočtů 

Ing. Petr 

Kulda

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Kulda 

Datum: 2022.11.30 

08:46:34 +01'00'

Ing. 

František 

Pilný, MBA

Digitálně podepsal 

Ing. František Pilný, 

MBA 

Datum: 2022.12.01 

10:43:43 +01'00'


