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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 109/01/15 ve znění dodatků č. 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 na zhotovení projektové dokumentace a 

obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení (příkazní 

smlouva)   
 

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen OZ) 
na stavbu 

„SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK ” 
 

 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      709 34 860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxx 

(dále jen objednatel) 

 

a  

 

Zhotovitel:     Viadesigne s.r.o.   

Adresa:     Na Zahrádkách 1151/16, 69002 Břeclav 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797 

IČ:      27696880   

Zastoupen:     xxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

e-mail:                                                            xxxxxxxx   

Bankovní spojení:                                          xxxxxxxx0600   

(dále jen objednatel) 
 

 

Článek I. 

1.1 Strany shodně prohlašují, že spolu dne 30.07.2015 uzavřely smlouvu o dílo č. 109/01/15 na 

zhotovení projektové dokumentace a obstarání činností nezbytných k vydání stavebního 

povolení (příkazní smlouva), k níž následně uzavřely dodatek č. 1 (dne 25.11.2015), 

dodatek č. 2 (dne 29.6.2016), dodatek č. 3 (dne 10.12.2016), dodatek č. 4 (dne 10.6.2017), 

dodatek č. 5 (dne 30.4.2019), dodatek č. 6 (dne 14.11.2019), dodatek č. 7 (dne 12.3.2020), 

dodatek č. 8 (dne 26.6.2020), dodatek č. 9 (dne 26.2.2021), dodatek č. 10 (dne 27.8.2021) a 

dodatek č. 11 (dne 29.3.2022; takto specifikovaná smlouva o dílo ve znění dodatků dále jen 

„Smlouva“). Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkými počátečnímu písmeny 

pro účely této dohody stejný význam, jaký jim určuje Smlouva. 
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1.2 Vzhledem k tomu, že se ve všech asfaltových vrstvách nachází velké množství dehtů, je 

nutné změnit technologii rekonstrukce vozovky oproti návrhu v původní dokumentaci 

z VI/2020 (etapy 101.1.1, 101.1.2 a 101.2), a to z obnovy krytových vrstev na recyklaci za 

studena a položení 2 asfaltových vrstev – ACL 16+  v tl. 70 mm a ACO 11+ v tl. 50 mm 

(jak vyplývá z aktualizované diagnostiky ze srpna 2022), se strany dohodly na ukončení 

spolupráce dle Smlouvy a vypořádání jejich vzájemných práv a povinností ze Smlouvy, a to 

za podmínek blíže sjednaných v této dohodě. 

 

Článek II. 

2.1 Strany shodně konstatují, že do data uzavření této dohody zhotovitel zhotovil a objednateli 

předal tyto části Díla:  

▪ 2 paré DÚR, z toho 1 paré oražené povolovacím stavebním úřadem, 

▪ Odhad stavebních nákladů pro rozsah DÚR,  

▪ Územní rozhodnutí s nabytím právní moci,  

▪ PD DSP -  1 paré (předávací protokol ze dne 30.10.2020), 

 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději do 30.11.2022: 

- CD či DVD se zpracovanou PD vč. dokladové části (ve stupni DSP/PDPS ve formátech 

.pdf, a .dwg nebo .dgn), 

- podrobný geotechnický průzkum pro založení opěrných zdí v jednom písemném 

vyhotovení. 

2.3 Nevyplývá-li z ostatních ujednání této dohody jinak, stávající závazky a povinnosti 

zhotovitele týkající se provádění Díla a obstarávání činností nezbytných k vydání 

stavebního povolení se tímto nahrazují takto: Zhotovitel nebude pokračovat v přípravě PD 

nad rámec odst. 1.d) a 2.b) čl. IV. 

2.4 Na části PD dle odst. 2.1 a 2.2 jakož i na všechny další případné části Díla, které byly 

zhotovitelem realizovány a předány objednateli, se použijí ujednání článku IX. Smlouvy. 

2.5 O předání a převzetí CD či DVD dle odst. 2.3 shora bude pořízen písemný protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“). 

 

Článek III. 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že nad rámec toho, co již bylo objednatelem zhotoviteli 

uhrazeno dle Smlouvy (pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že zhotovitel není 

povinen z titulu této dohody již uhrazené platby vracet), uhradí objednatel zhotoviteli jako 

konečné a úplné vyrovnání za dosud realizovanou část Díla a Inženýrské činnosti a za 

splnění závazků zhotovitele z odst. 2.2 shora částku ve výši 527 850,- Kč + DPH, tj. celkem 

638 698,50 Kč vč. DPH (dále jen „Vypořádání“). Nárok na zaplacení Vypořádání vzniká 

zhotoviteli splněním jeho závazků z odst. 2.2 shora a oboustranným podpisem Předávacího 

protokolu. Výpočet finančního vypořádání je přílohou č. 1 k Dohodě o ukončení smlouvy o 

dílo č. 109/01/15 ve znění dodatku č. 1- 11. 

3.2 Pro úhradu Vypořádání Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude 

uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název 

fakturovaného závazku vč. fakturované částky, která je specifikována výše. Přílohou a 

nedílnou součástí faktury bude kopie oboustranně podepsaného Předávacího protokolu. 
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3.3 Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet 

zhotovitele uvedený ve Smlouvě. 

 

 

Článek IV. 

4.1 Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy stran vyplývající z této 

dohody, avšak jejím textem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.  

4.2 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem zveřejnění dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. 

Strany považují tuto dohodu v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního 

styku, a shodně prohlašují, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 1 

(jednom) obdrží každá ze stran. 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 30.11.2022     V Břeclavi dne 30.11.2022 

 

 

 

...................................................................   ............................................................. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.    Viadesigne s.r.o.  

     


