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Čj.: NPU-430/96849/2022

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

 Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka








XXXXXXXXXXXXXXX, kurátorka









XXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)                                                                                                         
a 

Radka KALABISOVÁ
IČO: 137 68 212 DIČ:  XXXXXXXXXXXXX
číslo restaurátorské licence:  MK 105/93
Se sídlem: Tyršova 932, 252 28 Černošice
Zastoupený: p. Radkou Kalabisovou
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Zapsaný u Finančního úřadu Praha západ  č.: 060-6355221708.
Doručovací adresa:

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
Radka Kalabisová
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Radka Kalabisová
(dále jen „zhotovitel“)

 uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže
 uvedeného dne, měsíce a roku 

 tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.  3025H1220003 – výrobu a dodávku textilních doplňků, závěsů  (dále též jako „dodatek č. 1)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1.
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11.1.2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3025H1220003, č.j. NPU-430/1240/2022 (dále jen „smlouva“),  kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo – soubor kopií textilních doplňků a závěsů specifikovaný v přílohách 1.B 01 a 1.B 02. Dílo je nedílnou součástí projektu  realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496 – NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence.

2.
V souladu s čl. II. a čl. III odst. 2 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3025H1220003.    

3.
V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem a v dohodnutých termínech.  Vzhledem ke změnám v obnově interiérů a ke změně technologie výmaleb dochází prodlení při finalizaci interiérových úprav a jednotlivé dodávky, které jsou na sebe úzce provázány, je třeba realizovat v jiných termínech. 

Článek II. 
Předmět dodatku – určení díla
1. Předmět díla je specifikován v čl. II smlouvy, kterým se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je definované přílohami č. č. PR1 a 1.B_01 a 1.B_02  smlouvy. 
2. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy se požadavek na provádění díla upřesňuje a rozšiřuje o dodatečně požadované práce: 
· změna způsobu adjustace závěsů z důvodu realizace zabezpečovacího zařízení v místnosti 1.05 oproti zadání (závěsy se umísťují do okenní niky, nikoliv před okenní niku), nově požadovány jsou dvě garnýže 

· ochranné obaly na nábytek používaný návštěvníky z důvodu větší ochrany nábytku, změna oproti zadání vznikla při truhlářské demontáži souboru sedacího nábytku pro místnost 1.04 (inv. č. CD 581-587 a NB 1852-1856). Nově se jedná o složitější a větší soubor nábytku pro návštěvníky používanou místnost 1.04. 

3. Dílo spočívající ve výrobě kopií a replik textilu je prováděno v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prioritní osy 3.1., reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER PLASY – OBNOVA OPATSKÉ REZIDENCE“.
4. Dodatečně požadované práce jsou definovány v příloze 1 tohoto dodatku. 

Článek III.
 Cena díla, způsob platby
1.   
Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla dle smlouvy je součtem cen za výrobu a dodávku textilních doplňků specifikovaných v příloze č. PR1 a 1.B_01 a 1.B_02. 

Cena díla dle smlouvy o dílo činí: 

bez DPH 983 800,- 

slovy: devětsetosmdesáttřitisícosmset korun českých bez DPH.

Zhotovitel je plátcem DPH v sazbě 15%

Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí:

1 131 370,- Kč, 

slovy: jedenmilionstotřicetjednatisíctřistasedmdesát korun českých včetně DPH.
Tímto dodatkem č. 1 se smluvní cena navyšuje o 40 000 Kč bez DPH

Cena díla po navýšení o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací a změn činí: 

1 023 800 Kč bez DPH

DPH 15% činí 153 570 Kč 

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 činí 
1 177 370 Kč vč. DPH

(slovy: jedenmilionstosedmdesátsedmtisíctřistasedmdesát korun českých)
Článek IV.
 Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla
1. Rozšíření předmětu díla o dodatečně požadované práce a nově vzniklé skutečnosti na stavbě mají vliv na konečné termíny provádění díla. Důvodem je zejména finalizaci povrchových úprav výmalby (dodatečně požadované patinování výmaleb, které nelze provádět v instalovaném interiéru), prodlevu v dokončovacích pracech (zejména elektroinstalace, podlahy, obložení). Během realizace díla vyvstaly nové skutečnosti, které vyžadují změnu provádění díla. Jedná se zejména o: 

· související prodlevu v předcházejících pracech v rámci návaznosti - montáž roletových systémů, montáž garnýží a závěsného obrazového systému. 

· zpoždění dodávky textilních doplňků ze zahraničí

· nová zjištění v konstrukci podlah - demontáž/ odkrytí podlah z důvodu vysoké vlhkosti a přítomnosti dřevokazných hub.
Termín dokončení díla dle čl. IV odst. 2 smlouvy se mění následovně :

termín dokončení díla dle SoD:  do  21.11.2022

 termín dokončení díla nově, dle dodatku č. 1 SoD : Zhotovitel je povinen celé dílo dokončit a předat do   10.3.2023. 
Článek  V. 
Závěrečná ustanovení
1.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku. 

2.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 

3.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. 
V Českých Budějovicích dne 
16.11.2022


V Černošicích
dne 15.11.2022
Za objednatele: 





Za zhotovitele:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 




Radka Kalabisová
         ředitel

 Příloha č. 1. Dodatku č. 1 smlouvy o dílo 3025H1220003 

Textil a závěsy
	Předmět/soubor
	Předmět
	Počet kusů
	Cena dle SoD 
	Cena po navýšení vč. DPH 
	Cena po navýšení bez DPH

	 2 ks
	2 x garnýž , místnost 1.05, rozměr okenního výklenku   š.185 cm materiál: ocelová tyč dvojitá, kotvená do zdi včetně závěsových kroužků

	2
	0 Kč
	9 000,- Kč
	7 826,09 Kč

	 Komplet
	soubor ochranných obalů na nábytek používaný pro místnost 1.04 , inv. č. CD 581-587 a NB 1852-1856. Obal lněné plátno s modými pruhy, druh látky: typ A dle SoD. Kaladrance látky, cestovné, naměření. 

	1
	0 Kč
	37 000 Kč
	32 173,91,- Kč

	Celkem
	
	
	
	46 000,- Kč
	40 000,- Kč
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