
DODATEK č.2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1610-2021-523203 

uzavřený  

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav  

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9 a, 690 02 Břeclav 

                

      zastoupený:        Ing. Pavlem Zajíčkem 
                                                                                 vedoucím Pobočky    Břeclav 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

       
      Tel.: +420 727 956 365    
      E-mail: breclav.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
      (dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                Regioprojekt Brno s.r.o. 

Sídlo:      U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 

Zastoupený:     Ing. Petrem Marčákem, 
                                                                             jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Marčák  
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      43-5044600297/0100 

IČ/DIČ:      00220078/ CZ00220078 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 335.  

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

 

 



Článek I. 

Smluvní strany se dohodly na ukončení zpracování dílčí části PD pro PC 32, z důvodu 
kolizního souběhu trasy cesty PC 32 s vedením trasy vysokého napětí. Vzhledem 

ke skutečnosti, že zpracovatel opakovaně přepracovával příslušnou dokumentaci k PC 32 
dle požadavků EG. D, avšak souhlasné stanovisko se nepodařilo získat k žádné verzi 
předloženého návrhu a přeložka by byla značně finančně nákladná, bylo dohodnuto ukončení 
zpracování dílčí části PD pro PC 32 a uhrazení nákladů za rozpracovanost. Změna se netýká 
zpracování PD pro PC 19 a PC 38, pro tyto cesty bude PD zpracována v plném rozsahu.  

Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o dílo následovně:  

Čl. V, odst. 5.2.: 

Celková cena za provedení Díla činí 522 480,00 Kč bez DPH, tj. 632 200,80 Kč s DPH.  

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly 
a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Břeclavi dne  V Brně dne  

 

…………………………………… …………………………………… 

                  Ing. Pavel Zajíček  
             vedoucí Pobočky Břeclav 

               Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 

 

Příloha: Příloha č.4 - Soupis prací PD 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová 

Ing. Petr Marčák 

jednatel společnosti 
Regioprojekt Brno s.r.o. 

 

 

 

25.11.2022 24.11.2022



Příloha č. 4
PD  -  polní cesty PC 19, PC 32 a PC 38 v k.ú. Dolní Dunajovice

bez DPH  s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

PC 19 151 300,00 Kč 183 073,00 Kč 45 000,00 Kč 54 450,00 Kč 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč 201 300,00 Kč 243 573,00 Kč

PC 32 včetně 
doprovodné zeleně 140 880,00 Kč 170 464,80 Kč 45 000,00 Kč 54 450,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 185 880,00 Kč 224 914,80 Kč

PC 38 včetně cestního 
příkopu 95 300,00 Kč 115 313,00 Kč 35 000,00 Kč 42 350,00 Kč 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč 135 300,00 Kč 163 713,00 Kč

Celkem 387 480,00 Kč 468 850,80 Kč 125 000,00 Kč 151 250,00 Kč 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč 522 480,00 Kč 632 200,80 Kč

Celkem za 

stavební objekt     
vč. DPH

Příloha č. 4 k SoD PD – soupis služeb 

Název stavebního 
objektu

PD GTP 
Stavební povolení dle zákona č. 

254/2001 Sb.
Celkem za 

stavební objekt 
bez DPH


