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1. Smluvní strany 

Objednatel: 

zastoupený: 

IČ: 

bank. spojení: 
(dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: 
zastoupený 

IČ: 
DIČ 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

č. objednatele: 05/14/2293/2016   

č. zhotovitele: 142016 

uzavřené dne 30.10.2017 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen 
„občanský zákoník11) 

Město Třebíč 
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu 
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 
3/7/ZM/2014 za dne 11.12.2014  
00290629 
 

Atelier R A W s. r. o. 
Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem, jednatelem společnosti Doc. 
Ing. arch. Ivanem Wahlou, jednatelem společnosti Domažlická 
12, 612 00 Brno 28299442 
28299442 
CZ 28299442 

 Bankovní spojení         
                                      

 
 (dále jen „zhotovitel") 

I. 

 

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, a to vypracování projektové dokumentace 
přeložky telekomunikačních zařízení. Z tohoto důvodu se do Článku 3. Způsob a rozsah 
vypracování díla odstavce 3.3.  doplňuje bod „C 500 Přeložka telekomunikačních vedení“. 

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 5. Čas a místo plnění, předání díla se znění 
odstavce 5.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem: 

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo 
(projektovou dokumentaci) v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to 
nejpozději: 

Projektovou dokumentaci ...................................................................  do 30.09.2017 

Zajištění inženýrské činnosti (termín podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby)
...........................................................................................................  do 15.10.2017 
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III. 

Smluvní strany se dohodly, že v Článku 6. Cena díla a jeho úhrada se znění odstavce 6.1 
ruší a nahrazuje se tímto novým textem: 

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a 
náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla. 

 

Cena za projekční a koordinační činnost celkem slovy: jeden milión sto čtyřicet devět tisíc pět 
set korun českých vč. DPH 21%. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Cena projektové a koordinační činnosti: 
 

Dílo Kč 
 

„Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči11- DUR dle SOD 850 000,- bez DPH 

 Přeložka telekomunikačních vedení 100 000,- bez DPH 

 Součet 950 000,- bez DPH 

  199 500,-            DPH 21% 

Cena celkem za projekční a koordinační činnost 1 149 500,- Kč vč. DPH21% 
 

Cena inženýrské činnosti: 
 

Dílo Kč 
 

Inženýrská činnost včetně podání žádosti za účelem 
vydání rozhodnutí o umístění stavby 

100 000,- bez DPH 

21 000,- DPH 21 % 

121 000,- vč. DPH 

Cena celkem za inženýrskou činnost 121 000,- Kč vč. DPH 21 % 

Cena za inženýrskou činnost celkem slovy: sto dvacet jedna tisíc korun českých vč. DPH 
21%. 
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V Brně dne 10.5.2017 

za zhotovitele: 

IV. 
 

• Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

• Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá účinnosti 
dnem podpisu obou smluvních stran. 

• Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

• Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 

• Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

• O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 04.05.2017 svým 
usnesením č. 30/11/RM/2017. 

 

V Třebíči dne 5.5.2017 

za objednatele: 

……………………………….                                  ………………………………….. 

Vladimír Malý Doc. Ing. arch.Tomáš Rusín 

místostarosta jednatel 

                                                                               …………………………………. 

Doc. Ing. arch. Ivan Wahla 
jednatel 


