
DODATEK č. 1  
 

ke Smlouvě o dílo č. 4200012772 „Renovace oken dvorní fasády objektu Štěpánská 63, Praha 1“ 

uzavřené dne 23. 6. 2022 (dále jen „dodatek č. 1“) 

 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

 

 I. 

  Smluvní strany 

 

1. Objednatel:                Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)  

    sídlo:                           Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 

    IČ:                                48133981 

    DIČ:                             CZ48133981 

    bankovní spojení:        Česká národní banka  

    číslo účtu:                    000-3926001/0710  

    zastoupen:                    Mgr. Petr Milas, ředitel Sekce ekonomické  

     

    (dále jen „objednatel“ nebo „SZIF“)  

    a 

 

2. Zhotovitel:                 WALCO CZ spol. s r.o. 

    vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57207  

    sídlo:                           Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 

    IČ:                               25640623  

    DIČ:                            CZ25640623                       

    bankovní spojení:       Komerční banka 

    číslo účtu:                   19-39381990267/0100 

    zastoupený:                 xxxxxxxxxxx 

    telefon:                        xxxxxxxxxxx 

    e-mail:                         xxxxxxxxxxx              

                     

    (dále jen „zhotovitel“) 

    (dále společně také jen „smluvní strany“) 

 

 

 

 II. 

Předmět a účel dodatku 

 

Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem 

je závazek zhotovitele provést dílo spočívající v provedení renovace stávajících výplní otvorů ve 

dvorní fasádě domu Štěpánská 63, Praha 1, včetně zednických úprav okrajů otvorů, opravy malby 

a fasády. Dále pak provedení kontroly všech okenních kování a jejich funkce, vč. oprav, mazání, 

případně výměny kování (dále jen „dílo“). 

Při provádění renovačních prací, především po odstranění původních nátěrů, byly postupně 

zjišťovány poruchy dřevěných prvků, které musí být dodatečně opraveny. Dále pak v kanceláři 



302 bylo okno do dvorního traktu zakryto sádrokartonovou konstrukcí, při odstranění SDK bylo 

zjištěno, že vnitřní křídla okna byly odstraněny, proto se musí vyrobit nové, včetně kování. Tyto i 

další vyvolané více práce jsou specifikovány v Příloze č. 1 – Změnový list č. 1, včetně rozpočtu 

prací dle jednotlivých položek, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. 

  

Smluvní strany se v souladu s čl. IX., odst. 2 smlouvy a s ohledem na zjištěné skutečnosti dohodly 

na následujících změnách: 

 
1. Článek III.  Cena díla a platební podmínky, bod č. 1 se mění: 

 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a nepřekročitelná, a činí peněžní částku 

ve výši: 

Cena bez DPH     4.340.039,54 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet 

tisíc třicet devět korun českých padesát čtyři haléřů) 

Navýšení bez DPH      338.998,53 Kč (slovy: tři sta třicet osm tisíc devět 

set devadesát osm korun českých padesát tři haléřů) 

DPH ve výši 21% činí       982.597,99 Kč (slovy: devět set osmdesát dva tisíc 

pět set devadesát sedm korun českých devadesát devět haléřů) 

Celková cena díla včetně DPH činí 5.661.636,06 Kč (slovy: pět miliónů šest set šedesát 

jedna tisíc šest set třicet šest korun českých dvacet šest haléřů) 
 

 

 
 
 III. 

Ostatní ujednání 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 6. 2022 zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

(1)  vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v Registru smluv.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje informace, které nelze poskytnout podle 

právních předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zhotovitel bere na vědomí, že 

objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, je povinen dodatek uveřejnit v Registru smluv. Tato 

skutečnost nebrání zhotoviteli, aby i z jeho strany došlo k uveřejnění tohoto dodatku. Obě 

smluvní strany jsou proto povinny nejpozději do 15-ti dnů ode dne podpisu tohoto dodatku 

provést kontrolu, zda je dodatek uveřejněn v Registru smluv. V případě, že zhotovitel zjistí, že 

tento dodatek uveřejněn v Registru smluv není, je povinen neprodleně písemně informovat 

kontaktní osobu SZIF anebo dodatek sám uveřejnit. 

5. Ohledně zpracování osobních údajů, ke kterému může v souvislosti s předmětem tohoto 

dodatku dojít, smluvní strany se zavazují vystupovat tak, aby byly v co nejširší míře 

dodržovány povinnosti stanovené Nařízením EU 2016/679 (dále jen jako „GDPR“) a 

souvisejícími právními předpisy. Tento způsob vystupování spočívá zejména v dodržování 

povinnosti mlčenlivosti v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji, dále uplatňování 

zásad stanovených čl. 5, čl. 24 GDPR a následujících při zpracování osobních údajů a v 

neposlední řadě také v povinnost přiměřeně reagovat na uplatněná práva subjektů údajů dle čl. 

12 GDPR a následujících. S ohledem na dodržování těchto povinností, jakož i za účelem 



splnění povinností při kontrole dle zvláštních předpisů, si jsou smluvní strany povinny 

poskytnout veškerou nutnou součinnost. Výše uvedený výčet povinností je výčtem 

demonstrativním. Smluvní strany berou na vědomí, že ucelená politika zásad SZIF je 

zveřejněna na stránkách www.szif.cz.  

 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, včetně položkového rozpočtu 

 

V Praze dne:      V Praze dne: 

     

      Za zhotovitele:      Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………..    ……………………………… 

      xxxxxxxx       Mgr. Petr Milas 

     WALCO CZ spol. s r.o.     ředitel Sekce ekonomické  
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