
DODATEK č.2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1166-2021-523203 

uzavřený  

mezi smluvními stranam 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav  
 Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

                

 zastoupený:   Ing. Pavlem Zajíčkem 
                                                                                         vedoucím Pobočky    Břeclav 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav 

      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav 

      

      Tel.: +420 727 956 365    
      E-mail: breclav.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
      (dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                  AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo:       Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

Zastoupený:      Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:      372520453/0300 

IČ/DIČ:                   41601483/CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.  
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

 

 



Článek I. 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění odevzdání stavebního povolení. K posunu 

smluvního termínu plnění je nutné přistoupit vzhledem k tomu, že dotčené stavební úřad 
doposud nezahákil stavební řízení, 

Z výše uvedených důvodů se mění smlouva o  dílo následovně:  

Čl. III, odst. 3.1.1. )  Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)  nejpozději do 14-dní ode 
dne nabytí právní moci stavebního povolení  

(dosavadní termín: 30.11.2022) 

 

 

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly 
a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Břeclavi dne  V Brně dne  

…………………………………… …………………………………… 

                  Ing. Pavel Zajíček  
             vedoucí Pobočky Břeclav 

               Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová 

 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

jednatel společnosti 
AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
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