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Aspe Finna: Dlažba Vysoké Mýto, s,r.o. Strana: l

3.62.4 Datum: 194112022 Čas: 18:20:58

ZBV č. 1 ZM 21122 Změna kanal. přípojky a zemních prací

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: S0 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitosti v majetku města Světlá nad Sázavou

\ 2

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Myto, s.r.o,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 47 295,93 Kč

Cena- celkem: 47 295,93 Kč

DPH: 9932,15 Kč

Cena s daní: 57228118 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: Cena- celkem: 57 222,51 Kč

Počet mčrny&#39;ch jednotek: 1,00 DPH: 12 016,73 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 47 295,93 Kč Cena s daní: 69 239,24 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 15.11.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Datum: 1941142022 Čas: 18:20:58

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sazavou

Rozpočet: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

 

Poř.č. Položka

35 014101

Typ

- 0 - Všeobecně konstrukce a práce

Text

POPLATKY ZA SKLÁDKU

&quot;Z obetonováníkamenínové trubky
”

0,5 (k 0,5 0 [A]

MJ

M3

Počet MJ J.cena

0,50 300,00

Celkem

Celkem

150,00

150,00
 

- 1-Zemní práce
7 125731

8 13173

9 13273

 

VYKOPÁVKY za ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. l, ouvoz no 1KM

naložení a odvoz zeminy z mezideponíe do zásypů,

včetně uložení

Změna třídy hornínyl. na Il.:

SOD: -29,l5=-29,l5 [A]
Skutečnost: (F0, 00 [B]
Celkem: A+B=-29,I5 [C]

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ lNEPAŽ TŘ, 1

hloubení jámy pro šachtu

- včetně vodorovněho a svislěho přemístění, naložení a odvozu na

trvalou skladku

Změna třídy hornínyí. na Il:

SOD: -4,16=-4,16 [A]
Skutečnost: 00,00 [B]
Celkem: A+B=-4,16 [C]
HLOUBENÍ RÝH na no 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovněho a svislěho přemístění, naložení a odvozu na

trvalou skladku

Změna třídy hornínyí. na 11,:

M3

M3

M3

29,15 61,00

-4,l6 145,00

-3,94 175,00

-1 778,15

603,20

689,50
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3.6.2.4

Poř.č. Položka

l0 132731

12 17120

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Datum : 19112022 Čas: 18:20:58

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

 

T11 Text

SOD: -3,94=-3,94 [A]
Skutečnost: 0=0,00 [B]
Celkem: A+B=-3,94 [C]

HLOUBENÍRÝH Šířeno 2MPAŽ1NEPAŽ TŘ. 1, ouvoz D0 1KM

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovněho a svislěho přemístění, naložení a odvozu na

mezideponii

Změnu třídy horninyl. na Il.:

soo- -29,15=.29,15 [A]
Skutečnost: (F0, 00 [B]
Celkem: A+B=-29,I5 [C]

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ

ZHUTNĚNÍ

uložení odkopané zeminy na mezideponii

&quot;Změna potrubí u COOP ”

SOD: -29,l5=-29,l5 [C]
Skutečnost: hl. rýlt-lože-obsjp: 67,18--3,56-l 7,01= 53, 73 [B]

Oijpjam: 3,54=3,54 [E]
Celkem: C+B+E=28,12 [F]
ZÁSYPJAMARÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM

hutněny&#39; zásyp potrubí zemínou z vykopu, hutněno po 300 mm

”Změna potrubí u C OOP&quot;

SOD: -25,61=-25,61 [A]
Skutečnost: hl. íjíIt-lože-obsjp: 6718-3561 7,01: 53, 73 [B]
Celkem: A+B=28,l2 [C]

MJ

M3

M3

M3

Počet MJ

29,15

28,12

28,12

J.eena

175,00

10,00

74,00

Celkem

.s 101,25

281,20

2080,88
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3.6.2.4

Pořč. Položka

15 17581

25 1142033

26 138435

28 12583

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Datum: 1941142022 Čas: 18:20:58

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt; SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí V majetku města Světlá nad Sázavou

 

Typ Text MJ

013st POTRUBÍAOBJEKTŮZNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ M3

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím tl. min. 300mm

včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhumčni

výkres č. D.1.29.1

&quot;Změna potrubí u C00 ”

son: 77,9*0,9*0,45-7,9*3,14*0,075*0,075)=-3,06[G]

78,7*0,9*(1,5-8,7*3,14*0,1*0,1)=-3,64[H]

Skutečnost 7,9*09*0,45-7,9*3,14*0,075*0,075=3,06[1]

(9,5*3,0*0,5-9,5*3,14*0,1*0,1)=13,95[J]

Celkem: G+H+1+J=10,31 [K]
Třídění lomového kamene M3

Změna třídy korninyl. na 11 s

son: (#1100 [A]
Skutečnost 30% zásypn: 57,27*0,3= 17,18 [B]
Celkem: A+B=17,18 [C]

DOLAMOVÁNÍHLOUBENÝCHVYKOPÁVEKTŘ.11,0DVOZDO M3

SKM

Změna třídy horninyl. na 11. z

SOD: 00,00 [A]
Skutečnost 20% hor 11.: (4,16+67,18)*0,2$ 14,27 [D]
Celkem: A+1H427 [E]
VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.ll M3

Změna třídy horninyl. na 11.:

son; Hon [A]

Počet MJ J.cena

10,31 492,00

17,18 309,40

14,27 1 674,50

57,27 203,15

Celkem

5 072,52

5 315,49

23 895,12

11 634,40
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Datum : 19112022 Čas: 18:20:58

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sazavou

Rozpočet: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
 

31 139001101

34 11315

Skutečnost: hl. mik-lože-obsyp: 67,18--3,56-1 7,01= 53, 73 [B]

Oijpjam: 3,54=3,54 [D]
Celkem: A+B+lH 7,27 [E]

Příplatek za ztížení yykopáyky v blízkosti podzemního vedení M3

Vícepráce - připojím tt COOP: blízkost sítí:

9,50*0,30*0,30=0,86 [A]
ODSTRANĚNÍKRYTUZPEVNĚNÝCHPLOCHZBETONU M3

Vícepráce: Obetonování kameninoyé trubky:

onom [A]

0,86

0,50

Celkem

464,10

1 368,00

399,13

684,00

41 190,64
 

- 4 - Vodorovne&#39; konstrukce

16 45157

33 451312

PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVATĚŽENÉHO M3

štěrkopískoyé lože pod potrubí

sy&#39;kresč, D,1.29,1

”Změna potrubí u C OOP&quot;

SOD: -(7,9+8,7)*0,9*0,l=-l,49 [D]
Skutečnost: 7,9*0,9*0,l+9,5*3,0*0,l=3,56[E]
Celkem: D+E=2,07 [F]
PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZPROSTÉHO BETONUC12/15 M3

&quot;Obetonoyánípotrubí” 0,25= 0,25 [A]

2,07

0,25

Celkem

574,00

2 184,00

1188,18

546,00

l 734,18
 

- 8-P0trubí
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Datum: 19112022 Čas: 18:20:58

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: S0 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ Jeena Celkem
 

18 87434

32 87445

37 8948300

Pomuuizmuu PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN no zoomu

PP DN 200, SN10 - splašková přípojka

včetně tvarovek

výkresč.D.1.29.1,D1.29.2

&quot;Změna potrubí o COOP ”

son: .a zla-8,70 [A]
Skutečnost: (F0, 00 [B]
Celkem: A+B=-8, 70 [C]
Pomualzmun PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN no 300mm

&quot;Změna potrubí o COOP ”

”SN 12: 80m, SN 10.&#39; 1,50 bm ”

8,0+l,50=9,50 [A]

přesuvka DN 300

Vícepráce - kanalizační přípojka u COOP:

3= 3, 00 [A]

M3

KS

-8,70 475,00

9,50 962,00

3,00 1 687,77

Celkem

-4 132,50

9 139,00

5063,31

10 069,81
 

- 9 - Ostatní konstrukce a práce
30 969245

 

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN no 300mm KANALIZAČ

Vícoprtíco: vybottrání stávající komenínové trub/ty DN 3 00.&#39;

9,5 (k 9,5 0 [A]

9,50 429,25

Celkem

4077,88

4 077,88
 

Celkem za rozpočet 57 222,51
 


