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ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny -změna kanal. přípojky

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

\ 2

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 47 295,93 Kč

Cena- celkem: 47 295,93 Kč

DPH: 9932,15 Kč

Cena s daní: 57 228,08 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: Cena- celkem: 50 059,68 Kč

Počet mčmy&#39;ch jednotek: 1,00 DPH: 10 512,53 Kč

Náklad na měrnon jedn.: 47 295,93 Kč Cenasdaní: 60 572,21 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 15.11.2022
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Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 316, Kanalizační přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

 

Poř.č. Položka Typ

- 1 -Zemní práce
27 13283 N

29 13183 N

 

Text MJ

HLOUBENÍRÝHŠlŘDOZMPAŽlNEPAŽTŘll M3

Změna třídy hornínyí. na 11,:

SOD: (#000 [A]

SkatečnostpřípojlyDN150.: 13,94+29,15)*0,48 =l5,88 [D]
Změna přípojky a COOP na DN300: 9,50*3,0*l,81F5l,30 [G]

Odpočet dolantovdní 20%.&#39; -67,l8*0,2=-13,44 [E]
Celkem: A+D+ G+E=53, 74 [H]
HLOUBENÍJAMZAPAŽINEPAŽTŘH M3

Změna třídy komíny 1. na Il.:

SOD: H00 [A]
Skutečnost karlI.: (4,1 ó)=4,l ó [D]

Odpočet dolamovdní 20%.&#39; -4,16*0,2=-0,83 [E]
Celkem: A+D+E= 3,33 [F]

Počet MJ

53,74

3,33

Celkem

Celkem za rozpočet

Jeena Celkem

909,50 48 876,53

355,30 1 183,15

50 059,68

50 059,68
 


