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3.62.4 Datum: 19112022 Čas: 18:23:54

ZBV č. 10 ZM 2022 Změny zemprací-před LBll-konec větve B = 40 bm, GP74

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as, na náměstí

k j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena- celkem: 2 600 292,80 Kč

DPH: 546 061,49 Kč

Cena s daní: 3 146 354,29 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 86 744,89 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 248,00 DPH: 18 216,43 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 10 485,05 Kč Cena s daní: 104 961,32 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 13.10.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 10 ZM 2022

Datum: 19112022 Čas: 18:23:54

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ Jeena Celkem
 

86 g035.8

87 g036.8.

- 0 - Všeobecně konstrukce a práce
Stavebně geologický průzkum - před LBl 1 -konec větve B = 40 bm,

GP74

l= 1,00 [A]

Vícena&#39;klady za geodetické práce -před LBl 1-konee větve B = 40 bm,

GP74

1:1,00 [A]

KPL

KPL

Celkem

1 050,00

735,00

1 050,00

735,00

1 785,00
 

- 1 -Zemní práce
15 125731

16 132731

 

vvkonlvuv ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK m. 1, onvoz no 1KM

naložení a dovoz zeminy z dočasně deponie na p.č, 639/ 1 na staveniště

zemina pro položku 17110: 187,52 m3

zemina pro položku 17411: 256,06 m3

do konce větve B:

SOD: 2152871232720,952*0,208)=-37,l2[D]
Skutečnost: 0=0,00 [G]
Celkem: D+G=-37,12 [H]

HLOUBENÍ RÝH sn no 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1, onvoz no 1KM

pažený výkop šířky 0,9 m a 1,1 m

včetně naložení a odvozu na dočasnou skládku na p.č. 639/1

včetně čerpání vody z výkopu

ztížení vykopavek vlivem jiných inženýrských sítí

viz příloha soupisu prací

víz výkres 111.323

do konce úseku větve B:

SOD: -16,092-30429-(30,672*0,208)=-52,90[A]
Skutečnost: (P000 [B]

Celkem:A+B=-52,90 [C]

M3

M3

-37,12

-52,90

61,00

175,00

-2 264,32

-9 257,50
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3.6.2.4

Poř.č. Položka

19 17411

20 17581

71 138435

72 12583

75 1142033

 

Položky ZBV č. 10 ZM 2022

Datum: 19112022 Čas: 18:23:54

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt; SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: S0 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

 

Typ Text

211st JAMARÝH ZEMlNOU sn ZHUTNĚNlM

do úrovně stávajícího tere&#39;nu

hutněný zásyp po vrstvách max. 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa

použije se zemina z výkopu

výpočet viz příloha soupisu prací

do konce větve B:

SOD: -21,528-11,232-720,952*0,208)=-37,12[D]
Skutečnost: GP-lože-obsyp: I46,03-8,0-35,2H02,83 [E]
Celkem: D+E= 65, 71 [F]

013st POTRUBÍAOBJEKTŮZNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ

ohsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách potrubí

hutněný

viz příloha soupisu prací avýkres D. 1 .32.3

včetně nákupu a dodání materiálu

do konce větve A:

SOD:4618-8,852-(9,237*0,208)=-15,39[D]

Skutečnost (2,0*0,45-3,l4*0,08*0,08)*40,H5,20[G]
Celkem: 0+0: 19,81 [H]

DOLAMOVÁNÍHLOUBENÝCHVYKOPÁVEKTŘ.ILODVOZDO

8KM

do konce úseku větve B:

dolamova&#39;nt 20%: l46,03*0,2=29,21 [C]
VYKOPÁVKY zn ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. n

do konce větve B:

SOD: -0=0,00 [G]
Skutečnost: GP-lože-obsyp: 1 46,03-8,0-35,2(H 02,83 [E]
Celkem: G+E=102,83 [H]
Třídění lomověho kamene

do konce větve B:

MJ

M3

M3

M3

M3

M3

Počet MJ J.cena

65,71 74,00

19,81 492,00

29,21 1 674,50

102,83 203,15

30,85 309,40

Celkem

4 862,54

9 746,52

4891215

20 889,91

9 544,99
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3.62.4 Datum: 1941142022 Čas: 18:23:54

Položky ZBV č. 10 ZM 2022

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

T řídění30% skutečnosti: GP-lože-oůsyp:(l46,03-8,0-35,20)*0,30=30,85[E]

Celkem 82 434,29
 

- 4 - Vodorovne&#39; konstrukce

22 45157 PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVATĚŽENÉHO M3 4,40 574,00 2525,60

hutněně lože z písku v tl, 100 mm, v cele&#39; šířce vv&#39;kopu

viz výkres D.1.32,3 a příloha soupisu prací

do konce větve A:

SOD: -2,07-1,08-(2,ló*0,208)=-3,60[D]
Skutečnost 40,0*2,0*0,1=8,00 [E]
Celkem: D+E=4,4() [F]

Celkem 2 525,60

Celkem za rozpočet 86 744,89

 

 


