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3.62.4 Datum: 194112022 Čas: 18:25:32

ZBV č. 11 ZM 2022 Změny zemprací- větev C = 8 bm, GP90

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as, na náměstí

k j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena- celkem: 2 600 292,80 Kč

DPH: 546 061,49 Kč

Cena s daní: 3 146 354,29 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrně jednotky: M Cena- celkem: 44 348,39 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 248,00 DPH: 9 313,16 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 10 485,05 Kč Cena s daní: 53 661,55 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 17.11.2022
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3.62.4 Datum: 19112022 Čas: 18:25:32

Položky ZBV č. 11 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 - Všeobecně konstrukce a práce
88 g035.9 Stavebněgeologickýprůzkum-VětevC,GP90 KPL 1,00 1050,00 1050,00

l=l,00 [A]
89 g036.9 Vícenákládyzageodetícke&#39;práce-větevC,GP90 KPL 1,00 1837,50 1837,50

l=l,00 [A]

Celkem 2 887,50

- 1-Zemnl práce
15 125731 VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.1,0DVOZDO1KM M3 -7,85 61,00 478,85

naložení a dovoz zeminy z dočasně deponie na p.č. 639/1 na staveniště

zemina pro položku 17110: 187,52 m3

zemina pro položku 17411: 256,06 m3

Větev C, GP90:

SOD: -7,85=-7,85 [E]
Skutečnost:0= 0, 00 [F]
Celkem: E+F=-7,85 [G]

16 132731 HLOUBENÍRÝHŠÍŘDOZMPAŽINEPAŽTŘ.Lonvozno 1KM M3 10,58 175,00 1851,50

pažený výkop šířky 0,9 m á 1,1 m

včetně naložení á odvozu na dočasnou skládku na p.č. 639/1

včetně čerpání vody z výkopu

ztížení vykopavek vlivem jiných inženýrských sítí

viz příloha soupisu prací

viz výkres D.1.32,3

Větev c, GP 90;

son- -10,58=-10,58 [A]
Skutečnost: (F0, 00 [B]
Celkem: A+B=-10,58 [C]
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3.6.2.4

Poř.č. Položka

19 17411

20 17581

71 138435

72 12583

Položky ZBV č. 11 ZM 2022

Datum: 1941142022 Čas: 18:25:32

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

 

Typ Text

ZÁSYPJAMARÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM

do úrovně stávajícího terénu

hutněný zásyp po vrstvách mák. 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa

použije se zemina z výkopu

výpočet viz příloha soupisu prací

větev C, GP 90.&#39;

SOD: -7,85=-7,85 [A]
Skutečnost: GP-lože-obsyp: 63,94-1,60-6,34=56,00 [B]
Celkem: A+B=48,15 [ Cý

013st POTRUBÍAOBJEKTŮZNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ

obsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách potrubí

hutněný

viz příloha soupisu prací avýkres D.l.32,3

včetně nákupu a dodání materiálu

větee C, GP90:

son- .2, 82=-2, 82 [A]
Skutečnost (2,0*040-3,10000005080634[B]

Celkem:A+B=3,52[C]
Dornmokai HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. u, oovoz oo

8KM

Větec C, GP 90:

Dolantování 20%.&#39; 63,94*0,2= 12, 79 [C]
vvkorávrcv ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. n

Větev C, GP90:

SOD: -0=0,00 [C]
Skutečnost: GP-lože-obsyp: 63,94-1, ó0-6,34= 56, 00 [B]

MJ

M3

M3

M3

M3

Počet MJ J.cena

48,15 74,00

3,52 492,00

12,79 1 674,50

56,00 203,15

Celkem

3563,10

1731,84

2141686

ll 376,40
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3.6.2.4

Poř.č. Položka

Položky ZBV č. 11 ZM 2022

Datum : 1941142022 Čas: 18:25:32

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

 

Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
 

75 1142033

 

Celkem: C+B=56, 00 [D]
Třídění lomove&#39;ho kamene M3

Větev C, GP90:

SOD: -0=0,00 [C]
Skutečnost 30% 2.&#39; GP-lože-obsyp: (6394-1,60-6,34)*0,3=ló,80[B]
Celkem: C+B=ló,80 [D]

16,80

Celkem

309,40 5 197,92

40 955,77
 

22 45157

 

- 4 - Vodorovne&#39; konstrukce

PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVATĚŽENÉHO M3

hutněně lože z písku v tl. 100 mm, v cele&#39; šířce vy&#39;kopu

viz vy&#39;kres D.1.32,3 a příloha soupisu prací

větevC, GP 90.&#39;

SOD: -0, 72=-0, 72 [A]
Skutečnost 8,0*2,0*0,l=l,60 [B]
Celkem: A+B=0,88 [C]

0,88

Celkem

574,00 505,12

505,12
 

Celkem za rozpočet 44 348,39
 


