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ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací- nové ceny- SO 359

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: S0 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světla nad Sázavou

Rozpočet: SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

\ 2

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Myto, s.r.o,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 95 547,40 Kč

Cena- celkem: 95 547,40 Kč

DPH: 20 064,95 Kč

Cena s daní: 115 612,35 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: Cena- celkem: 26 721,11 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 1,00 DPH: 5 611,43 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 95 547,40 Kč Cena s daní: 32 332,54 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 16.11.2022
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Položky ZBV č. 1 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Rozpočet: SO 359, Vodovodní přípojky nemovitostí v majetku města Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- l-Zemní práce
23 13233 N HLOUBENÍRÝHŠlŘDOZMPAŽlNEPAŽTŘ.ll M3 29,33 903,50 237mm

Změna hornittyzl. na II. třídu:

SOD: ()=(),00 [A]
Skutečnost Hor H. .&#39;(27, 60+9,12)=36, 72 [B]

Odpočet 20 % dolamování: 36, 72*0,2=-7,34 [D]
Celkem: A+B+lk29,38 [E]

Celkem 26 721,11

Celkem za rozpočet 26 721,11
 


