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Aspe Firma: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: l

3.62.4 Datum: 2141142022 Čas: 7:46:41

ZBV č. 1 ZM 2022 Změny zemních prací - SO 361

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: S0 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů
k 2

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 100 614,82 Kč

Cena- celkem: 100 614,82 Kč

  
 

DPH: 21129,11 Kč

Cena s daní: 121 743,93 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: Cena- celkem:

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH:

Náklad na měrnou jedn.: 100 614,82 Kč Cena s daní:

 

13 696,28 Kč

2876,22 Kč

16 572,50 Kč

 

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 16.11.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Datum: 21112022 Čas: 7:46:41

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt; SO 361, Vodovodní přípojky nemovitosti soukromých majitelů

Rozpočet: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů
 

Poř.č. Položka

- 1-Zemní práce
9 125731

10 13273

11 132731

25 1142033

 

Typ Text

vvkorkvrcv zn znumlků A SKLÁDEK TŘ. l, onvoz no lKM

naložení a odvoz zeminy z mezídeponie do zásypů,

včetně uložení

Změna horuiuýzl. na Il třídy:

SOD: -30,44=-30,44 [D]
Skutečnost: 0=0,00 [E] ]
Celkem: D+E=~30,44 [F]

HLOUBENÍ RÝH sn no 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovněho a svislěho přemístění, naložení a odvozu na

trvalou skládku

Změna kominyzí. na Il. třídy:

SOD: -10,53=-10,53 [D]
Skutečnost: 00,00 [E] ]
Celkem: D+E=-l0,53 [F]

HLOUBENÍ RÝH Šíře no 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l, onvoz D0 1KM

hloubení rýh pro potrubí
- včetně vodorovněho a svislěho přemístění, naložení a odvozu na

mezideponií

Změna horniny zl. na Il. třídy:

SOD: -30,44=-30,44 [D]
Skutečnost: H00 [E] ]
Celkem: D+E=-30,44 [F]
Třídění lomověho kamene

Změna horniny zI. na II. třídy:

MJ

M3

M3

M3

M3

Počet MJ J.cena

-30,44 61,00

-10,53 175,00

-30,44 175,00

9,13 309,40

Celkem

-1 856,84

-1 842,75

-5 327,00

2 824,82
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3.6.2.4

Poř.č. Položka

26 138435

28 12583

Položky ZBV č. 1 ZM 2022

Datum: 21112022 Čas: 7:46:41

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 361, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů
 

Typ Text MJ

soo; 0:0,00 [A]
Skutečnost 30%zezásyptt: 30,44*0,3=9,l3 [B]
Celkem: A+B=9,I3 [C]
DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. n, oovoz DO M3

8KM

Změna ltontinyzl. na ll třídy:

soo: o=o,oo [A]
SkutečnostZl) % ltorll.: (30,44+10,53)*0,2=8,l9 [B]

Celkem:A+B=8,I9 [C]
VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘlI M3

Změna ltontinyzl. na Il třídy:

SOD: 0=0,00 [A]
Skutečnost: 30,44=30,44 [B]
Celkem: A+B=3(),44 [C]

Počet MJ Jeena

8,19 l 674,50

30,44 203,15

Celkem

Celkem

l3 714,16

6 183,89

13 696,28
 

Celkem za rozpočet 13 696,28
 


