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Aspe Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s,r.o. Strana: 1

3.62.4 Datum: 1941142022 Čas: 17:58:58

ZBV č. 2 ZM 2022 Změna kamenných říms, dle RDS

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: S0201, Opěmé zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 794 058,70 Kč

Cena- celkem: 932 973,28 Kč

DPH: 195 924,39 Kč

Cena s daní: 1 128 897,67 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: Cena- celkem: 120 372,00 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 25 278,12 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 932 973,28 Kč Cena s daní: 145 650,12 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 10.11.2022
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Položky ZBV ě. 2 ZM 2022

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěmě zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 2111-08, Úprava opěmě zdi před kostelem svatého Václava

 

 
Pořě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ Jeena Celkem

- 3 - Svisle&#39; konstrukce

10 31722 ŘÍMSY ZKAMENIC VÝROBKŮ M3 1,00 120 372,00 120 372,00

kam. zákrytová desky

Změna kamenných říms na základě RDS:

SOD: -l,40=-l,40 [A]
Skutečnost: 26, 72*0,60*0,15=2,40 [B]

Celkem:A+B=l,00 [C]

Celkem 120 372,00

Celkem za rozpočet 120 372,00

 

 


