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&#39;A Aspe Fínna: Dlažba Vysoké Mýto, s,r.o. Strana: 1

3.6,2.4 Datum: 19112022 Čas: 18:10:16

znv č. 10 ZM 2022 Změny zem. prací, úsek š12-14, včet. š14. GP 88

f
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

\

Objekt: SO 302, Odvodnění sílníce11/347 a111/34731

Rozpočet: SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému
\ 2

Objednatelz Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o,

Mp00_et ZBV-celkem:

Základní cena: 1 225 683,07 Kč

Cena- celkem: 2 303 497,17 Kč

DPH: 483 734,41 Kč

Cena s daní: 2787 231,58 Kč

Z toho rozhod.hm0ty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 72 809,74 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 252,70 DPH: 15 290,05 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 9 115,54 Kč Cena s daní: 88 099,79 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

 
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 09.11.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 10 ZM 2022

Datum: 19112022 Čas: 18:10:16

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 302, Odvodnění silnice ll/347 a Ill/34731

Rozpočet: SO 302,1, Hlavní řad odvodňovacího systemu
 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
 

- 0 - Všeobecné konstrukce a práce
51 g035.5 Stavebně geologický průzkum- 812-14, GP88 KPL

l=1,00 [A]
52 g036.5 Vícenáklady za geodetické práce - 812-14, GP88 KPL

1=1,00 [A]

1,00 1 050,00 1 050,00

1,00 1 225,00 1 225,00

Celkem 2 275,00
 

- 1-Zemní práce
9 125731 VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.1,0DVOZDO1KM M3

naložení a dovoz zeminy z dočasné skládky na p.č. 639/1 na staveniště

zemina pro položku 17110: 176,58 m3

zemina pro položku 17411: 450,02 m3

zemina pro položku 17511: 190,46 m3

ÚSEKŠlZ-ŠM, VČ13+14s

SOD: obsyp Šl3+l4: -27,677=-27,68 [D]
son z/svpav&#39;n.m,9=-6a9o [E]
Celkem: D+E= 91,58 [F]

10 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ, 1, ouvoz no IKM M3

pažený výkop pro osazení šachet

odvoz na dočasnou skládku na pč. 639/1

výpočet viz příloha soupisu prací

čerpání vody z výkopu při nepříznivých klímatíckých podmínkách

Š13-14

son- -/16,621+16,256)=-32,88 [A]
SKUT: Hon [a]

Celkem:A+B=-32,88 [C]

 

-91,58 61,00 -5 586,38

-32,88 145,00 -4 767,60
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3.6.2.4

Poř.č. Položka

13 132731

20 17581

32 12583

Položky ZBV č. 10 ZM 2022

Datum: 1941142022 Čas: 18:10:16

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt: SO 302, Odvodnční silnice 11/347 a Ill/34731

Rozpočet: S0 302,1, Hlavní řad odvodňovacího systému
 

Typ Text MJ

HLOUBENÍ RÝH Šířc no 2M PAŽlNEPAŽ TŘ. r, onvoz no lKM M3

pažený výkop pro pokládku potrubí

odvoz na dočasnou skládku na p.č. 639/1

výpočet víz příloha soupisu prací

čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách

Šrzra VČETNĚ

SOD: -90,6675=-90,67 [C]
SKUT: (#000 [D]
Celkem: C+D=-90, 67 [E]
ZÁSYPJAMARÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM M3

zpětný zásyp výkopové rýhy pro potrubí zeminou z výkopu

hutnění po vrstvách 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa

do úrovně stávajícího terénu

výpočet víz příloha soupisu prací

viz výkres C1183

Uszrrlrzzrsrz .14, včzrvsra a 14.-

SOD:RÝHA: -63,90=-63,90 [A]

SKUT=ge0det-šaclrty-lože-00W).&#39;(l5ó,84-27,ó7)-7,85-4668=74,64 [B]
Celkem: A+B=10,74 [C]

03st POTRUBÍAOBJEKTŮZNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ M3

obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0-16 mm v tl. 300 mm nad potrubí

hutnění min, na 95 % PS

viz výkres e. D.1.18.3

viz příloha soupisu prací

Úsnrrs&#39;r2-čr4

son: -24,07=.24,07 [A]
SKUT: 39,25%0*0,ó4-3,l4*0,l7*0,l7)=46,68[E]
Celkem: A+E=22,61 [F]
VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.ll M3

ÚSEKŠ12 - §14, VČETŠ13+14s

Počet MJ

-90,67

10,74

22,61

102,32

J.cena Celkem

175,00 -15 867,25

74,00 794,76

492,00 11 124,12

203,15 20 786,31
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 10 ZM 2022

Datum: 19112022 Čas: 18:10:16

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 302, Odvodnění silnice 11/347 1111/34731

Rozpočet: SO 302,1, Hlavní řad odvodňovacího systému
 

P0ř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
 

36 138435

42 1142033

soo- o=o,oo [A]

SKUTobsyp Šl3+14s27,677=27,68 [B]
11111211111111- 74,14=74,14 [C]

Celkem:A+B+C=102,32 [D]

DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. 11, oovoz D0

8KM

Š13+ §14

soo- o=o,oo [A]
SKUT: JAMY: 20% 1101111110 VÁNl- 32mm: 6,58 [B]

osmým-§14

soo- o=o,oo [C]
SKUT: 111111; 20% DOLAMOVAINÍ: (156,84-32,88)*0,2=24,79 [D]

Celkem:A+B+C+D=3l,37[E]
Třídění lomoye&#39;ho kamene

ÚSEKŠIZ-M, VČET Š13+ 14.-

SKUT30% OBSYPUŠACHTYŠ13+14:27,67*0,3=8,30[A]

SKUT=geodet-šacltty-lože-obsyy;.&#39;((1 56,842 7,6 7)-7,85-46, 68)*0,3=22,39 [B]

Celkem:A+B=30,69 [C]

M3

M3

31,37

30,69

Celkem

1 674,50

309,40

52 529,07

9 495,49

68 508,52
 

- 4 - Vodorovne&#39; konstrukce

23 45157

 

PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVATĚŽENÉHO

lože pod potrubí, v šířce ty&#39;kopove&#39; rýhy

štěrkopísek frakce 0-16 mm, tl. 100 mm

výkresč.D.1.18.3

ÚSEKŠIZ-ŠM

SOD: .4,3175=.4,32 [A]
SKUT: 2,0*0,1*39,25=7,85 [B]

M3 3,53 574,00 2 026,22
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3.62.4 Datum: 1941142022 Čas: 18:10:16

Položky ZBV č. 10 ZM 2022

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 302, Odvodnění silnice 11/347 a Ill/34731

Rozpočet: SO 302,1, Hlavní řad odvodňovaeího systému
 

P0ř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
 

Celkem: A+B=3,53 [C]

Celkem 2 026,22
 

Celkem za rozpočet 72 809,74
 


